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Samenvatting 

Het project Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL) leidt tot afname van de overweg-

veiligheid. De belangrijkste oorzaak daarvan is de verhoging van de treinfrequentie. Daarvoor 

zijn nodig een hogere treinsnelheid en spoorverdubbeling op bepaalde delen van het traject. 

 

Deze ontwikkeling is volgens de Derde Kadernota Railveiligheid niet toegestaan, tenzij er door 

middel van een risicobeschouwing wordt aangetoond dat het risico beheerst wordt en de over-

wegveiligheid niet zal afnemen. Bijlage B bevat de tekst uit de Derde Kadernota betreffende 

het Nee, tenzij-principe. 

 

Dit rapport gaat in op de mogelijke invloed van het project ESGL op de overwegveiligheid en 

de mogelijkheden om de effecten op de overwegen te compenseren. 

 

Tijdens het overleg over concepten van deze analyse is door diverse partijen gewezen op 

andere projecten en plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de 

overwegveiligheid op het traject Groningen – Leeuwarden. Het is evident dat er win-

/winsituaties denkbaar zijn door (delen van) projecten te combineren. Deze analyse is alleen 

bedoeld om vast te leggen wat de toename van risico is op overwegen als gevolg van het 

project ESGL en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.  In een speciaal hoofdstuk 6 wordt 

ingegaan op de vraag of de voor ESGL gekozen maatregelen hun waarde behouden in het 

licht van de aangedragen projecten en ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Wanneer de andere projecten en ruimtelijke ontwikkelingen een functiewijziging van de 

overweg tot gevolg hebben (bijv. sterke toename van bepaald type wegverkeer) moeten de 

initiatiefnemers een risicoanalyse overwegveiligheid opstellen en aantonen dat door het nemen 

van mitigerende maatregelen het risico beheerst wordt en de overwegveiligheid niet zal 

afnemen.  

 

In principe heeft de frequentieverhoging effect op de veiligheidssituatie bij elke overweg. De 

afname van veiligheid is in deze analyse in beeld gebracht. Voor zover redelijkerwijs mogelijk 

wordt deze afname middels veiligheidsverhogende maatregelen gecompenseerd. Bij de 

mitigerende maatregelen wordt beoordeeld of de kosten proportioneel zijn in relatie tot het 

veiligheidseffect van de betreffende maatregel.  
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Overzicht risicotoename en maatregelen 

Bijlage C bevat een overzicht van alle overwegen. Daar staat de volgende informatie bij elkaar: 

 Freq.verh. = Percentage toename aantal treinpassages; 

 New. Dubb. = Overweg die van enkel naar dubbelspoor wordt omgebouwd. 

 Ris.toen. = Risicotoename (dus niet het risiconiveau van de overweg) kwalitatief 

uitgedrukt. 

 De maatregelen die op de overweg worden getroffen. 

 

Frequentieverhoging. 

 Op 44 overwegen gaat de treinfrequentie omhoog met 33%. Dit betreft 16 niet-

openbare overwegen, 5 reizigersoverpaden en 23 openbare overwegen. 

 Op 2 overwegen gaat de treinfrequentie omhoog met 14% (van 14 naar 16 treinen per 

uur). Dit betreft de overwegen Peizerweg en Paterswoldseweg te Groningen. 

 

Spoorverdubbeling: 

 5 openbare overwegen worden omgebouwd van enkel- naar dubbelspoor; 

 3 niet-openbare overwegen worden omgebouwd van enkel- naar dubbelspoor 

 2 niet-openbare overwegen in het trajectdeel met spoorverdubbeling worden 

opgeven
2
. 

 

Nieuwe haltes en nieuwe overwegen: 

 Het project realiseert geen nieuwe haltes en geen nieuwe overwegen. 

 

Grote risicoverlagende maatregelen: 

Het project ESGL realiseert de volgende grote risicoverlagende maatregelen: 

 Volledige vervanging van de overweg Paterswoldseweg te Groningen door een 

ongelijkvloerse kruising voor alle verkeer; 

 Opheffen van overpad Goddeloze Singel te Feanwâlden 

 Opheffen van overweg Rijksweg N355 te Hurdegaryp 

 

Op de volgende overwegen wordt de structuur van de spoorkruisende weg ingrijpend 

aangepast waardoor het risiconiveau beduidend omlaag gaat: 

 Provinciale weg Veenwouden: Vermindering rijstroken, aanleg middengeleider, 

verbeteren ontruiming door linksafslaan onmogelijk te maken; 

 De Gast te Zuidhorn: Aanleg separaat fietspad dat het spoor haaks kruist, in 

combinatie met ontmoedigende maatregelen op het overpad bij de halte zodat 

interwijkverkeer aldaar sterk wordt verminderd. 

 Hogeweg te Zuidhorn: Aanpassen wegas zodat de weg het spoor haaks kruist en 

nieuwe situatie met middengeleiders. 

 Hoendiep te Groningen : Aanleg separate fietspaden. 

 Zuiderweg te Groningen/Hoogkerk : Aanleg separate fietspaden. 

 

Voor alle niet-actief beveiligde niet-openbare overwegen (5 stuks) in het traject waar het spoor 

wordt verdubbeld, geldt de volgende regel: 

 Opheffen van het overpad middels minnelijke schikking. 

 Indien opheffen niet lukt: het aanbrengen actieve beveiliging. 

Inmiddels is bekend dat vier van de vijf zullen worden opgeheven. De vijfde krijgt een actieve 

beveiliging.  
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1 Introductie en historie 

1.1 Opmerking bij dit rapport 

Dit rapport gaat over de overwegveiligheid van het project Extra Sneltrein Groningen – 

Leeuwarden (ESGL). Het beschrijft de gevolgen van ESGL voor overwegveiligheid en de 

maatregelen die getroffen kunnen worden die gevolgen te mitigeren. 

 

Tijdens het overleg over concepten van deze analyse is door diverse partijen gewezen op 

andere projecten en plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de 

overwegveiligheid op het traject Groningen – Leeuwarden. Het is evident dat er win-

/winsituaties denkbaar zijn door (delen van) projecten te combineren. Een dergelijke 

combinatie is echter een bestuurlijke verantwoordelijkheid. In dit rapport wordt als volgt met 

deze situatie omgegaan: 

1. De detailanalyse en de gekozen maatregelen per overweg (in hoofdstukken 4 en 5) 

zijn specifiek vastgesteld om het project ESGL te laten voldoen aan de eis uit de Derde 

Kadernota Railveiligheid dat maatregelen moeten worden genomen waardoor de 

overwegveiligheid niet verslechtert. Hiermee is de “opgave” voor ESGL vastgelegd. 

 

2. In een speciaal hoofdstuk (6) wordt ingegaan op de consequenties van andere 

ruimtelijke ontwikkelingen op het maatregelenpakket dat voor ESGL noodzakelijk is. 

 

 

1.2 Het project 

Het project Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL) betreft een wijziging van de 

functionaliteit van het spoortraject tussen Groningen en Leeuwarden. Het gaat daarbij om de 

volgende wijzigingen: 

 

Treinfrequentie (p.u.p.r): 

 Nu: 

1 sneltrein + 2 stoptreinen + 1 treinpad goederen per maand
3
 op het gehele traject, en 

één pendel tussen Groningen en Zuidhorn in de spits. 

 Na het project: 2 sneltreinen + 2 stoptreinen  + 1 treinpad goederen per maand en één 

pendel tussen Groningen en Zuidhorn in de spits.  

  

                                                      
3
 Betreft totaal voor beide richtingen.  
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Wijzigingen behorende tot de scope van het project ESGL:  

 Uitbreiding van de perroncapaciteit Leeuwarden 

 Rijtijdverkorting Leeuwarden-Veenwouden (snelheidsverhoging) 

 Rijtijdverkorting Grijpskerk-Zuidhorn (snelheidsverhoging) 

 Spoorverdubbeling Zuidhorn-Hoogkerk  

 Aanpassen perrons Zuidhorn en aanleg keerspoor 

 

1.3 Historisch overzicht aanwezige onderzoeken 

Diverse organisaties hebben korter of langer geleden al onderzoek gedaan naar de overweg-

veiligheid op het tracé Groningen – Leeuwarden of op delen daarvan. De informatie uit deze 

onderzoeken heeft gediend als input voor deze risiconalyse. Het betreft de volgende notities: 

 

Notitie: Spoorwegovergangen Leeuwarden – Groningen [1] 

Dit betreft een notitie zonder kenmerk of colofon zodat uit de notitie niet duidelijk is op te 

maken wat de status van het document is.  De notitie is in een eerdere projectfase  opgesteld 

door beide provincies en de gemeenten Leeuwarden en Groningen. Per gemeente worden de 

overwegen zeer globaal beschouwd en wordt soms aangeduid van de wensen van de 

betreffende gemeente zijn betreffende de overweg. Sporadisch bevat de notitie ook informatie 

over plannen in de omgeving van de overweg. 

 

Notitie overwegen gemeente Groningen [4] 

In deze door ProRail opgestelde notitie van juli 2010 wordt ingegaan op de vraag wat er als 

gevolg van railinfraprojecten in de noordelijke provincies met een aantal overwegen binnen de 

gemeente Groningen moet gebeuren. De notitie geeft inzicht in de gevolgen voor de 

overwegveiligheid van de mogelijke groei van het spoor- en wegverkeer, de toekomstige 

railinfra-aanpassingen. Tevens worden maatregelen aangedragen die genomen kunnen 

worden om de overwegen veilig te houden. 
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1.4 Gebruikte afkortingen 

Afkorting Betekenis 

AHOB Automatische halve overwegbomen 

BUP Basisuurpatroon 

CSM-REA common safety method on risk evaluation and assessment 

ESGL Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden 

gow Gewone openbare overweg 

I&M Infrastructuur en Milieu 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

Onb. Onbekend 

p.u.p.r Per uur per richting 

PVVO Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen  

VVO Verbeteren Veiligheid Overwegen 

WILO Waarschuwingsinstallatie Landelijke Overwegen 

 

1.5 Gebruikte terminologie 

In de overweganalyse wordt een aantal subjectieve termen gebruikt. Overwegveiligheid wordt 

beïnvloedt door een aantal goed te kwantificeren parameters (bijv. aantal sporen, snelheid 

trein, snelheid wegverkeer), maar sommige relevante aspecten laten zich niet in objectief 

meetbare termen uitdrukken. 

 

Stedelijk gedoe 

Een wat vreemde omschrijving voor wegverkeersgedrag op en bij een overweg dat niets met 

de overweg van doen heeft. Maar het gaat dan ook niet uitsluitend om verkeersgedrag. Het 

gaat eigenlijk om menselijk gedrag in dit geval om en bij de overweg.  

Bijvoorbeeld een overweg in een winkelstraat, waarbij de weggebruiker loopt te winkelen en 

geen oog heeft voor de overweg; ook scholen in de directe omgeving van een overweg kunnen 

leiden tot een hoop “gedoe”, met leerlingen die links en rechts oversteken, schuin, langzaam 

gehaast, noem maar op, maar wel gedrag dat niets van doen heeft met de overweg. Voor de 

overweg hebben ze in het geheel geen belangstelling. 

 

Rommelig beeld 

De omgeving van de overweg kan allerlei elementen bevatten die de aandacht van de 

overweggebruikers trekken. Het gevolg van een rommelig beeld is dat de verkeersdeelnemers 

veel minder gemakkelijk en snel herkennen als overweg,of de overweg veel later opmerken 

dan in situaties waar de omgeving van de overweg een geordende nette structuur heeft. 

 

Spreiding sluitduur 

Als de sluiting van een bepaalde overweg altijd even lang duurt, zijn de vaste verkeers-

deelnemers daar aan gewend. Dat werkt positief tegen risicogedrag. Maar als een sluiting 

soms 45 seconden en soms, bij wijze van spreken, 2 minuten duurt, is er sprake van “grote 

spreiding in de sluitduur”. Dit werkt negatief door op het risicogedrag. 

 

Opheffen overweg/overpad 

Hiermee wordt bedoeld dat de betreffende overgang volledig wordt verwijderd. Er is dan geen 

enkele mogelijkheid meer om hier het spoor over te steken. 

 

Afsluiten (voor een bepaalde verkeersoort) 

Met afsluiten van een overgang voor een bepaalde groep verkeersdeelnemers ( bijvoorbeeld 

“afsluiten voor langzaam verkeer”)  wordt bedoeld dat  de overweg niet meer gebruikt mag 

worden door die groep verkeersdeelnemers. Zij zullen dan via een alternatieve route het spoor 
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moeten kruisen (omrijden of door een ongelijkvloerse kruising op dezelfde locatie). Door 

afsluiten van een overweg voor een bepaalde groep kan de overweg anders, worden ingericht 

voor de groepen verkeersdeelnemers die nog wel over de overgang mogen gaan. De situatie 

wordt rustiger, overzichtelijker, beter af te sluiten en daardoor veiliger. 

 

Tweedetreinsituaties 

Met dit begrip wordt bedoeld dat er een 

kans is dat op een overweg twee treinen 

uit tegenovergestelde richtingen elkaar 

kunnen passeren. 

 

Tweedetreinsituaties kunnen per definitie alleen voorkomen in dubbelsporige baanvakken. De 

mogelijkheid op tweedetreinsituaties verhoogt het risiconiveau op een overweg. Een veel 

voorkomend incident op overwegen is dat weggebruikers na passage van een eerste trein de 

overweg over gaan steken terwijl de overweginstallatie nog actief is, en worden geraakt door 

een tweede trein uit andere richting. 
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2 Toetsingskader en aanpak analyse 

 

 

2.1 Derde kadernota 

In juni 2010 is de Derde Kadernota Railveiligheid aangeboden aan de Tweede Kamer. De nota 

beschrijft het overheidsbeleid ten aanzien van de veiligheid van het spoor. ProRail conformeert 

zich aan dit beleid.  

 

In de nota (zie [5]) staat onder andere: 

“De hoofdlijnen voor het overwegenbeleid in de Derde Kadernota Railveiligheid zijn gebaseerd 

op een “nee tenzij”-principe dat geldt in de volgende situaties: 
De verkeersfunctie van bestaande overwegen (gebruik van een spoorbaanvak 
of openbare weg) mag niet worden gewijzigd tenzij door de initiatiefnemer aan de hand van 
een risicoanalyse kan worden aangetoond dat door aanvullende maatregelen de 
overwegveiligheid niet verslechtert en daarmee de risico’s worden beheerst. De aanvullende 
maatregelen kunnen ook in het gebied rond de betreffende overweg worden gevonden.” 

 

“De gangbare praktijk is dat de risicoveroorzaker/initiatiefnemer een kwalitatieve analyse 

opstelt, welke door de Inspectie Verkeer en Waterstaat binnen 6 weken wordt beoordeeld. De 

initiatiefnemer van een project is verantwoordelijk voor compensatie van eventuele nadelige 

veiligheidsaspecten. Daarbij geldt overigens een proportionaliteitsbeginsel: de kosten van 

maatregelen dienen in verhouding te staan met de te realiseren veiligheidswinst”. 

 

In deze rapportage worden verbetervoorstellen geformuleerd ten einde de afname van 

overwegveiligheid te mitigeren. Daarbij gelden de principes van proportionaliteit en maatwerk. 

Dit betekent onder andere dat de verhouding tussen het gebruik en de functie van de overweg, 

de bestaande of nieuw ontstane onveiligheid, de mogelijke oplossingen daarvoor alsmede de 

beschikbaarheid van middelen een belangrijke rol spelen. 

 

De Derde Kadernota uit 2010 is nog steeds het vigerend overheidsbeleid met betrekking tot 

overwegveiligheid. Het ministerie van I&M heeft in juli 2016 de “Beleidsimpuls Railveiligheid” 

gepubliceerd. In deze Beleidsimpuls wordt ook aandacht gegeven aan overwegveiligheid. 

Daarover wordt vermeld dat het  ‘Nee, tenzij’-principe zoals ingezet met de Derde Kadernota 

wordt voortgezet. 

 

2.2 Programma’s 

Op dit moment lopen er twee programma’s vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

met betrekking tot overwegveiligheid. Dit betreft  het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 

(hierna het LVO) en het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (hierna het programma 

NABO). In beide programma’s is budget beschikbaar gesteld om maatregelen te realiseren die 

het risiconiveau op overwegen verlaagt. In december 2016 heeft de staatssecretaris van I&M 

besloten het budget voor het programma NABO te verhogen met 25 miljoen euro. Hierdoor 

kunnen meer openbare en openbaar toegankelijke NABO’s worden opgepakt.  

  

De risicoverlagende maatregelen uit de programma’s LVO en NABO kunnen door een project 

niet worden ingezet als compenserende maatregel om te voldoen aan de eis uit de Derde 

Kadernota. De Derde Kadernota geeft namelijk aan  dat de overwegveiligheid als gevolg van 

een project niet mag verslechteren. Medefinanciering van uit het LVO is alleen mogelijk indien 

er meer maatregelen worden getroffen dan qua compensatie vereist is.  
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2.3 Aanpak risicoanalyse 

In de beginperiode dat aan deze risicoanalyse werd gewerkt (mei 2011 – mei 2012) werden 

tussen ProRail en ILenT afspraken gemaakt over de methode van risicoanalyse en selectie 

van mitigerende maatregelen. In mei 2012 is deze risicoanalyse in lijn gebracht met deze 

afspraken. De hoofdlijnen van deze afspraken zijn
4
: 

 Bij wijzigingen van gebruik van overwegen stelt de initiatiefnemer een risicoanalyse op, 

waarbij de wijziging van de risico’s voor de afzonderlijke overwegen in beeld wordt 

gebracht 

 Toename van risico’s op een overweg worden op die betreffende overweg zover 

redelijkerwijs mogelijk ongedaan gemaakt. 

 De initiatiefnemer brengt in beeld welke maatregelen voorhanden zijn met welk beoogd 

effect en welke kosten. Op grond daarvan maakt initiatiefnemer inzichtelijk wat hij redelijk 

acht en wat niet. 

 ILenT toetst de analyse alleen op juistheid en volledigheid, maar velt geen oordeel of de 

voorgestelde maatregelen redelijk zijn of niet. 

 Als alles wat redelijkerwijs is gedaan om een risicotoename ongedaan te maken is gedaan 

en er sprake is van een restrisico dan is dat acceptabel. 

 

In de 3
e
 kadernota staat: De aanvullende maatregelen kunnen ook in het gebied rond de 

betreffende overweg worden gevonden.” In deze analyse wordt het begrip “in het gebied rond 

de betreffende overweg” geïnterpreteerd, zodanig dat maatregelen ter compensatie van 

risicotoename op één bepaalde overweg ook getroffen mogen worden op een direct nabij 

gelegen overweg als beide overwegen elkaar qua verkeersstromen beïnvloeden. 

 

2.4 Overwegregister ProRail is ondersteunend 

ProRail beheert het zogenoemde Overwegenregister.  Daarin wordt voor elk aspect dat 

bijdraagt aan het risiconiveau een puntenaantal toegekend. Het overwegenregister geeft 

slechts een semikwantitatieve indicatie van het risiconiveau. Gezien de grofmazigheid van het 

overwegenregister kan het niet worden gebruikt om aan te tonen dat een bepaald 

veiligheidsniveau wordt gehandhaafd. Bij elke overweg blijft een kwalitatieve beschouwing van 

de lokale situatie van belang. Het overwegenregister is daarbij ondersteunend, maar zeker niet 

bepalend. 

 

In de analyse die nu voor u ligt is bij elke AHOB aangegeven wat het puntenaantal in het 

register is
5
, en hoe het puntenaantal wijzigt als gevolg van ESGL. Tevens is vermeld hoe het 

risiconiveau van de overweg zich verhoudt tot het totaal van overwegen in Nederland. 

 

 

2.5 Kwalitatieve beschouwing 

 

Om de risico’s op overwegen goed te kunnen inschatten is voor iedere overweg de situatie in 

kaart gebracht. In de analysemethodiek wordt een vijftal oorzaken voor het ongewenst 

passeren van een overweg onderscheiden. Deze oorzaken geven een risico aan voor een 

verschillende groep gebruikers. De verschillende groepen gebruikers zijn: autoverkeer, fietsers 

en voetgangers. 

 

                                                      
4
 Bron: E-mail van R. Hetterschijt aan F. Hobelman d.d. 15-2-2012 

5
 In versie 20 van deze analyse is deze informatie geactualiseerd op basis van 

Overwegenregister 2016. De oorspronkelijke informatie kwam uit het Overwegenregister 2011. 

De actualisatie leidt niet tot andere conclusies of maatregelen. 
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Bij het maken van een risicoanalyse met betrekking tot overwegen worden vijf soorten risico’s 

onderkend: 
1. Falen overwegbeveiliging; De overweg blijft open voor het verkeer bij een treinpassage. 

Elke passant loopt dan risico. Dit risico verandert niet door het project en het risico is zeer 
laag aangezien de overwegen “state-of-the-art” zijn (van het hoogste niveau). 

2. Slachtoffer blijft steken; Dit is afhankelijk van de inrichting van de overweg en de 
verkeerssituatie (filevorming). Afslaan van de motor is een veel voorkomende oorzaak, 
maar daar zijn geen maatregelen tegen te nemen. 

3. Onbewust passeren overweg; Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: wel of geen volledige 
afsluiting van de overweg (“open gat’), afleiding door complexe verkeersituatie, oriëntatie 
van de overweg (o.a. zonnestand), zichtbaarheid van de overweg. Het risico wordt 
aanzienlijk beperkt door de toepassing van fysieke beveiliging zoals bomen en 
hanghekwerken. 

4. Onbekwaamheid; Overweggebruiker wordt onwel, is niet in staat verder te lopen/te rijden.  
De huidige overwegen zijn zo ingericht dat er binnen het project geen risico verandering is. 

5. Risicogedrag; Bewuste overtredingen. Passanten negeren bewust waarschuwingssignalen 
en lopen bijvoorbeeld onder de overwegbomen door of gaan slalommen om de 
overwegbomen. De nabijheid van een station en lange dichtligtijden kunnen dit risico 
verhogen. 

 

Voor alle overwegen in het project ESGL gelden de volgende generieke afwegingen voor alle 

gebruikersgroepen. 

 

2.5.1 Falen van de overweginstallatie. 
Dit risiconiveau treft alle gebruikersgroepen, maar verandert niet door het project en het risico 
is zeer laag aangezien de overwegen “state-of-the-art” zijn (van het hoogste niveau) omdat de 
benodigde PVVO-maatregelen zijn doorgevoerd. Het risico wordt voor alle overwegen niet 
onderzocht, omdat er geen aanvullende maatregelen meer te bedenken zijn die de kans op het 
falen van de overweginstallatie nog verder verkleinen. 
 

2.5.2 Overweggebruiker onwel 
Hier wordt ook wel de onbekwame gebruiker bedoeld, iemand die door plotseling onwel 
worden (bijv. door epilepsie), dronkenschap, gebruik van verdovende middelen of anderszins 
onbedoeld op de sluitende of gesloten overweg belandt. Na het toepassen van de PVVO-
maatregelen zijn alle overwegen optimaal ingericht om dit risico tegen te gaan. Er zijn geen 
aanvullende maatregelen meer denkbaar bij dit risiconiveau. 
 

2.5.3 Afweging overige oorzaken en maatregelen 

Voor de overige drie oorzaken (onbewust passeren, bewust passeren, blijven steken) wordt 

per overweg en per gebruikersgroep een kwalitatieve analyse gemaakt van de huidige en 

toekomstige situatie. Daarbij wordt, met het overwegenregister (zie 2.4 voor uitleg) als basis, 

het risiconiveau van de overweg vergeleken met het totaalbeeld van overwegen in Nederland. 
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2.5.4 Maatregelen en investeringen 

Binnen dit project zijn de maatregelen er op gericht om de risico’s te beheersen door 

vermindering van de kans op een aanrijding. Bij het beoordelen van de risico’s en de te nemen 

maatregelen hoort ook een afweging van de bijbehorende investeringen. De onderstaande 

richtbedragen geven inzicht om een afweging te kunnen maken voor elke in dit project te 

nemen maatregel. 

 

Maatregel Indicatie investering (Euro) 

Overweg voorzien van hangwerk onder de bomen en (extra) hekwerk  <50.000 

Stop-doorschakeling 100.000 – 200.000   

WILO 200.000 – 400.000 

AHOB 300.000 – 600.000  

Traverse (reizigers) 1.000.000 – 2.000.000  

Onderdoorgang (reizigers) 2.000.000 – 4.000.000 

Ongelijkvloerse kruising weg – spoor  (langzaam verkeer) >4.000.000 

Ongelijkvloerse kruising weg – spoor  (alle verkeer) >15.000.000 

Tabel 1 - Maatregelen & Investeringen 
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3 Informatie betreffende gehele tracé 

 

3.1 Opvolgdiagram / Basisuurpatroon (BUP) 

Onderstaande figuur toont het opvolgdiagram (ook genoemd Basisuurpatroon - (BUP)) van de 

ongestoorde dienstregeling (Ref. [6]). Het opvolgdiagram wordt in deze analyse vooral gebruikt 

om te beoordelen of er bij overpaden op haltes een gelijktijdigheid is in het passeren van de 

(extra) sneltrein en een stoptrein. Van de twee extra sneltreinen per uur stopt er één in 

Veenwouden en de andere in Buitenpost. 

 

De figuur dient als volgt gelezen te worden: 

 De verticale as toont de locatie. Leeuwarden staat boven, Groningen onder. 

 De horizontale as is een tijdsas die één klokuur bestrijkt. 

 De horizontale lijnen zijn bijzonder punten in de infrastructuur, meestal stations. 

 De lijnen van linksboven naar rechtsonder zijn treinen die van Leeuwarden naar Groningen 

rijden. 

 De treinen van linksonder naar rechtsboven treinen van Groningen naar Leeuwarden. 

 De horizontale delen van de diagonale lijnen geven aan dat een trein stilstaat. (de locatie 

verander niet, terwijl er wel tijd verstrijkt).   

 

Het opvolgdiagram wordt alleen gebruikt voor de risicoanalyses van overpaden voor reizigers 

bij de haltes op het traject. Dat betekent dat het risiconiveau dat in deze analyse wordt 

bepaald, “dienstregeling-afhankelijk” is. Dit geldt dientengevolge ook voor de mitigerende 

maatregelen die bij de stationsoverpaden worden geadviseerd. Een ander opvolgdiagram kan 

leiden tot een ander maatregelenpakket.  
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3.2 Hurdegaryp ander spoorgebruik.  

In de huidige dienstregeling vertrekt de trein richting Groningen vanaf spoor 2 en richting 

Leeuwarden vanaf spoor 1. Dit is gezien vanuit de rijrichting voor beide treinen het linkerspoor. 

Hurdegaryp is een passeerstation waar de stoptreinen op elkaar moeten wachten. De trein 

richting Leeuwarden vertrekt als eerste, die richting Groningen één minuut later. Het overpad 

sluit in beide gevallen voor een trein die aan het afremmen is. De trein stopt voorbij het 

overpad. 

Het spoorgebruik bij Hurdegaryp wordt omgedraaid. Het overpad voor treinreizigers blijft 

gehandhaafd, maar wordt wel 50 meter naar het oosten verschoven. De ligging van de perrons 

wordt aangepast. De huidige ‘banjonet-ligging’ wordt vervangen door een parallel-ligging met 

twee perrons recht tegenover elkaar. Dit wordt in het betreffende hoofdstuk (par. 4.9) 

geanalyseerd. 

 

3.3 Zuidhorn ander spoorgebruik.  

In Zuidhorn zal het spoorgebruik veranderen. Thans vertrekt de trein naar Leeuwarden vanaf 

het zuidelijk spoor. Dat zal in de toekomst vanaf het noordelijk spoor gebeuren. Omdat de 

situatie echter volkomen symmetrisch is (reizigers komen van twee kanten naar perrons, 

perrons liggen aan dezelfde kant van het overpad) maakt deze wisseling voor het risiconiveau 

niets uit. 

 

3.4 Nieuwe locaties met tweedetreinsituaties 

Er is al een aantal tweedetreinsituaties, onder meer in Groningen, In deze alinea wordt 

beschreven welke tweedetreinsituaties daar bij komen als gevolg van ESGL. 

 

Tweedetreinsituaties kunnen per definitie alleen voorkomen in dubbelsporige baanvakken. 

Nieuwe tweedetreinsituaties doen zich dus alleen voor indien er nieuwe overwegen komen in 

dubbelsporige baanvakken, en bij spooruitbreiding van één naar meer sporen. Er is 

onderscheid te maken tussen: 

1. De kans dat een tweedetreinsituatie op kan treden. Een verhoogde kans op 

tweedetreinsituaties doet zich voor indien op bestaande dubbelsporige overwegen de 

treinfrequentie wordt verhoogd; 

2. Het aantal locaties waar een tweedetreinsituatie op kan treden;. 

 

Voor ESGL geldt het volgende wat betreft het aantal locaties waar een tweedetreinsituatie op 

kan treden: 

 Er komen geen nieuwe overwegen bij in dubbelsporige baanvakken; 

 De grootste spooruitbreiding van één naar twee sporen vindt plaats tussen km 68,655 en 

76,370. In dit trajectdeel liggende volgende overwegen: 

o Km 70,985 / overweg / Hoogemeden – Zuidhorn 

o Km 72,290 / overweg / Weersterweg – Zuidhorn 

o Km 72,889 / particulier overpad 

o Km 74,028 / particulier overpad 

o Km 74,221 / particulier overpad 

o Km 74,514 / particulier overpad 

o Km 74,871 / particulier overpad 

o Km 75,396 / overweg / Hoendiep Provinciale weg – Groningen 

o Km 76,370 / overweg / Zuiderweg – Groningen Hoogkerk 

 Spoorverdubbeling op De Schrans 

Er is een klein stukje spoorverdubbeling nodig vanaf station Leeuwarden oostwaarts, 

waarbij het wissel van dubbel naar enkelspoor ten oosten van de overweg komt te liggen. 

Ondanks het feit dat de overweg hierdoor dubbelsporig wordt, leidt het niet tot nieuwe 

tweedetreinsituaties, omdat het wissel slechts tientallen meters voorbij de overweg ligt. 

Dan komen er geen twee treinen tegelijk of kort na elkaar over de overweg. 
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3.5 Nieuw overwegen en overpaden 

Er worden in het project ESGL geen nieuwe overwegen gerealiseerd.  

 

3.6 Aanwezigheid particuliere overpaden 

Op het traject Groningen - Leeuwarden zijn nog 16 particuliere overpaden over. Vijf daarvan 

liggen in het tracédeel waar de spoorverdubbeling plaatsvindt. Op andere particuliere 

overpaden is sprake van de frequentieverhoging, op sommige locaties in combinatie met de 

snelheidsverhoging. Voor elk overpad is in de hoofdstukken 4 en 5 een locatiespecifieke 

analyse gemaakt. 

 

3.7 Op te heffen overwegen Rijksstraatweg en Dokkumertrekweg 

Door aanleg van de nieuwe ringweg rondom Buitenpost, met een ongelijkvloerse kruising met 

het spoor, komen twee overwegen te vervallen, namelijk: Rijksstraatweg (km 51,887) en 

Dokkumertrekweg (km. 53,157). Dit is echter nog een afronding van het project spoor-

verdubbeling Leeuwarden – Groningen en wordt daarom niet nogmaals worden “meegeteld” 

als compensatie voor de risicoverhoging als gevolg van ESGL.  

 

3.8 Onderzoek incidentfrequentie 

Een van de onderdelen van de analyse is het bepalen van de incidentfrequentie van de huidige 

overwegen en overpaden van het traject Groningen – Leeuwarden op basis van een analyse 

van ongevalscasuïstiek op deze overwegen en overpaden. Onder een aanrijding worden alle 

situaties verstaan waarbij er materiële en/of lichamelijke schade ontstaat aan betrokken 

personen en/of voertuigen door aanrijding met treinmaterieel. In dit overzicht zijn spoorsuïcides 

niet opgenomen. 

 

 Voor de analyse van casuïstiek van incidenten op overwegen en overpaden is gebruik 

gemaakt van de registratie van incidenten door ProRail in de ISO-database. Uit deze database 

is een selectie gemaakt van alle incidenten op de huidige en vroegere overwegen en 

overpaden op het traject van ESGL. De database bevat de incidenten van maart 1975 tot 

maart 2011. In de loop der jaren zijn verschillende gelijkvloerse kruisingen verwijderd of 

vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. De incidenten van deze opgeheven overwegen zijn 

niet meegeteld in onderstaand overzicht. 

 

Per overweg wordt in de hoofdstukken 4 en 5 de informatie over de incidenten en het aantal 

slachtoffers gegeven. Er is geen samenvattend totaaloverzicht gemaakt voor het gehele traject. 

 

3.9 Planning ESGL 

De planning voor het project is nog vrij globaal. Belangrijke data zijn: 

 Eerste kwartaal 2018: Start realisatie. 

 Eind 2020: Start exploitatie extra sneltrein.  
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4 Analyse per overweg - Fryslân 

 

 

4.1 550 / 26,536 - Schrans – Ljouwert 

 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 90 

Snelheid weg (km/uur) 30 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 
6
 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 09:00 

Aantal motorvoertuigen / dag
7
 4.000 

Aantal langzaam verkeer/ dag
8
    Nu: 

Toekomst: 

13.000 

20.000 

Aantal voetgangers / dag ? 

Gebruik gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

18 

0 

1 
9
 

2 

 

 

Situatie  Een enkelsporige overweg, zonder aansluiting op een station. De 

slalommogelijkheden zijn zeer gering. Voor auto’s wordt dat 

belemmerd door de middenbermen, voor langzaam verkeer en 

voetgangers door de volledige afsluiting van de fiets- en 

voetpaden. 

 Drie rijstroken voor het wegverkeer beïnvloeden de veiligheid in 

negatieve zin. Dat geldt ook voor de spreiding in sluitduur, en lange 

sluitingen. De relatief grote hoeveelheid langzaam verkeer is een 

risicofactor evenals de lastige ontruiming van de overweg 

                                                      
6
 Exclusief rangeerbewegingen 

7
 Schatting Movares 

8
 Opgave gemeente Leeuwarden 

9
 Van de totaal drie gewonden staan twee geregistreerd als suïcidepoging 
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gekoppeld aan de VRI. 

Gevolgen project Als gevolg van een aanpassing van de spoor lay-out te Leeuwarden 

ontstaat een 2
e
 spoor in de direct op het emplacement aansluitende 

overweg de Schrans. Een 2
e
 spoor in de overweg heeft geen nadelig 

effect. De situatie is zodanig dat er wel een 2
e
 spoor komt, maar dat er 

nooit gelijktijdig twee treinen op de overweg kunnen zijn. 

Weliswaar zal de aankondigingtijd aangepast moeten worden, maar dat 

heeft in deze situatie geen effect op de sluitduur e/o het sluitpatroon. 

Alleen de extra trein speelt hier dan een rol (meer sluitingen). 

Opmerkingen De gemeente Leeuwarden maakt melding van een verwachte grote 

toename van langzaam verkeer van 9.800 fietsers nu naar 20.000 in 

2020 als gevolg van stedelijke ontwikkelingen. Dit heeft consequenties 

voor de voor ESGL voorgestelde maatregelen. Dit wordt uitgewerkt in 

par. 6.2. 

Rangeren De sporen in de overweg worden gebruikt voor het rangeren van 

treinen. Vanaf het station rijden treinen tot net voorbij de overweg, 

waarna “kop wordt gemaakt” en de trein weer terugkeert richting 

station. 

Het project ESGL neemt maatregelen om de gevolgen van de rangeer-

bewegingen te minimaliseren. Dit is hieronder vermeld bij “Gekozen 

maatregelen”. 

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 11. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Slechts 9% van de overwegen in NL heeft een gelijkwaardig of hoger 

risiconiveau 

Toelichting Onbewust passeren: 

Gezien de bijna volledige afsluiting van alle verkeersgroepen geen 

probleem. 

 

Blijven steken: 

Gezien de verkeersituatie met kruispunten aan weerszijden van de 

overweg is blijven steken hier een relevant aandachtspunt.  

Fietspad/trottoir oostzijde: Fietsers komen van zuid naar noord voorbij 

de overweg voor het verkeerslicht. Tussen overweg en licht zit 8 meter 

fietspad. Gezien het hoge aantal fietsers is de opstelruimte krap. 

Autoverkeer zuid -> noord: Het verkeerslicht staat voor de overweg. Als 

het groen wordt kan het autoverkeer altijd doorrijden. Geen kans op 

valstriksituatie. 

 

Autoverkeer noord -> zuid: Autoverkeer dat de overweg is gepasseerd 

rijdt rechtdoor op een voorrangsweg. Wanneer een auto rechtsaf wil, 

en moet wachten op passerende fietsers is er opstelruimte naar rechts 

voor één voertuig. Er ontstaat een blokkade als twee opvolgende auto’s 

rechtsaf willen en moeten wachten voor fietsers. 
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Fietspad (tweerichting)/trottoir westzijde: Voldoende doorrijdmogelijk-

heden en opstelruimte voorbij de overweg. Indien er een tweede spoor 

in de overweg wordt aangelegd moet ervoor worden gewaakt dat dit 

niet ten koste gaat van de opstelruimte voor fietsers. 

 

Bewust passeren 

Voor weggebruikers zijn de spreiding in sluitduur en langere sluitingen 

aanleiding om uit ongeduld een gesloten overweg bewust te passeren. 

Er is nu sprake van irritatie en ‘stedelijk gedoe’. De overweg heeft een 

rommelig beeld. Het onveilig gedrag neemt toe bij frequentieverhoging. 

Dit geldt ook voor het autoverkeer, maar automobilisten kunnen, als er 

eenmaal één auto per rijstrook stilstaat voor de overweg, geen 

onveilige rijbewegingen meer maken. 

 

De huidige situatie is, zeker voor langzaam verkeer, reeds optimaal 

ingericht om bewust passeren tegen te gaan. De fietspaden zijn zo 

goed mogelijk afgescheiden van de autostroken en worden aan beide 

zijden van het spoor volledig met overwegbomen afgesloten. 

Afwegingen Over mogelijke maatregelen om  de toename van onveiligheid als 

gevolg van het project ESGL op de overweg te verminderen tot het 

huidige veiligheidsniveau, is in de periode van augustus 2011 tot en 

met augustus 2014 een ambtelijk en bestuurlijk besluitvormingsproces 

doorlopen met betrokken partijen (provincie, gemeente en ProRail). De 

besluitvorming is ondersteund door het uitvoeren van verkeerskundige 

onderzoeken. 

 

Daarbij zijn de volgende oplossingrichtingen beschouwd: 

1. Verbetering van de ontruiming aan de zuidzijde; 

2. Terugbrengen van het aantal rijstroken voor autoverkeer vanaf 

zuiden naar noorden van twee naar één. 

3. Instellen van éénrichtingsverkeer voor auto’s. 

4. Afsluiting van de overweg voor alle autoverkeer. De overweg kan 

dan volledig worden ingericht op veiligheid voor langzaam verkeer 

en voetgangers. 

5. Aanleg van een tunnel voor langzaam verkeer ten westen van 

station Leeuwarden 

6. Aanleg van een tunnel voor langzaam verkeer bij De Schrans. 
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De opties 2 tot en met 6 blijken politiek/maatschappelijk ongewenst, of 

zijn “disproportioneel” (de kosten staan niet in goede verhouding tot de 

bereikte veiligheidswinst). 

Gekozen 

maatregelen 

Uiteindelijk is gekozen voor maatregel 1: 

 Er vindt een reconstructie plaats van de weg. Er wordt een 

‘uitvoegvak’ gecreëerd waardoor verkeer van noord naar zuid dat 

rechtsaf richting Hollanderdijk wil niet blokkerend werkt voor 

achteropkomend verkeer. Hiermee wordt het ontruimingsrisico 

vermindert. 

 
 

 

Mede vanwege de benodigde verplaatsing van het wissel tot de 

oostkant van de overweg, waardoor er twee sporen in de overweg 

komen, is onderzoek gedaan naar de rangeerbewegingen. Daar is 

onderscheid te maken in twee situaties: 

 Rangeren korte treinstellen (tot 153 meter). 

Het “kopmaken
10

” gebeurt tussen de Schrans en Oostergoweg. 

Het aantal beweging varieert sterk. Het gaat om 5 a 10 

rangeerdelen (= 10 a 20 rangeerbeweging op de overweg) per dag. 

 Rangeren lange treinstellen (tot 163 meter) 

Met “kopmaken” tussen Achter de Hoven en P. Stuyvesantweg. 

Dit gebeurt éémmaal per dag bij start treindienst en éénmaal bij 

einde treindienst. 

De vervoerder (Arriva) verwacht dat het aantal rangeerbewegingen niet 

toeneemt door de Extra Sneltrein. 

 

Om te voorkomen dat de overwegen onnodig sluiten, of te lang 

gesloten zijn, worden maatregelen genomen in het railverkeertechnisch 

ontwerp (RVTO) en procesafspraken gemaakt met verkeersleiding en 

                                                      
10

 het van rijrichting veranderen van een trein. 
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vervoerder: 

 Het mag niet gebeuren dat de overweg ten oosten van de 

kopmakende trein (bij kort keren Oostergoweg, bij lang keren P. 

Stuyveantweg) gaat sluiten [RVTO & proces]; 

 Het mag niet gebeuren dat er overwegen gedurende het kopmaken 

gesloten blijven [RVTO & proces]; 

 Bij het kopmaken mag de rijweg terug naar het station door de 

treindienstleider pas worden ingesteld nadat de machinist naar de 

andere kant van de trein is gelopen en de trein vertrekgereed is 

[proces]. 

 Het railverkeerstechnisch ontwerp wordt zodanig gemaakt en 

uitgevoerd dat tijdens het kopmaken (zowel lang als kort keren) de 

overweg(en) ten oosten van de locatie waar de trein kopmaakt niet 

worden geactiveerd [RVTO]. 

   

 

4.2 550 / 26,935 - Oostergoweg – Ljouwert 

 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) 50 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:40 

Aantal motorvoertuigen / dag 8.500 

Aantal langzaam verkeer / dag   : n.v.t. 

Aantal voetgangers / dag n.v.t. 

Gebruik gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers
11

 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

16 

1  
12

 

0 

0 

                                                      
11

 In april 2012 aanrijding met dodelijke afloop. Nog niet verwerkt in registratie. 
12

 Persoon aangereden op spoorbaan tussen De Schrans en Oostergoweg. Incident heeft 

vermoedelijk geen relatie met de overweg, want die is alleen voor auto’s en bussen 

toegankelijk. 
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Situatie  Overweg in enkelspoor. Lage wegsnelheid vanwege bocht nabij 

overweg. Eén rijstrook per richting voor autoverkeer plus separate 

busbaan. Geen slalommogelijkheden vanwege brede middenberm 

noordzijde. 

 Veel autoverkeer. Genoemde ongevallen betreffen aanrijden van 

overweginstallatie (bomen en palen). 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen Voor toekomstige ontwikkeling nabij het spoor zie par. 6.3. 

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 5 

Een zesde deel van de overwegen in NL heeft een gelijk of lager 

risiconiveauHet risico op de overweg neemt toe omdat het aantal 

treinpassages toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het 

overwegenregister leidt dit niet tot een hogere score, omdat de 

treinaantallen in dezelfde range vallen.  

Toelichting Een overweg, die met toename van sluittijd, niet onveiliger zal worden. 

Onbewust passeren: Autoverkeer van noord naar zuid, moet vlak voor 

de overweg door een bocht. In de bocht staat een boom die het uitzicht 

op de overweg belemmert. Eén knipperlicht in de middenberm is 

zichtbaar. 

 
Blijven steken: Er is geen sprake van valstriksituatie en filevorming. 

Bewust passeren: Het bewust passeren van ongeduldige 

automobilisten is door de brede middenberm aan de noordwestzijde 

nagenoeg onmogelijk.  

Gekozen 

Maatregel 

Gezien bovengeschetste situatie wordt voor de overweg Oostergoweg 

voorgesteld de laatste boom voor de overweg in de berm van de 

Oostergoweg te rooien. Meer zicht leidt er ook toe dat (vracht)auto-

bestuurders de bocht beter inschatten en ruimer aansnijden waardoor 

het aanrijden van de overweginstallatie afneemt. 
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4.3 002 / 27,096 – Achter de Hoven – Ljouwert 

 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) 30 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 3.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onbek 

Aantal voetgangers / dag Onbek 

Gebruik Erf 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

32 

2 

0 

0 

  

Situatie  Enkelsporige overweg in woonwijkomgeving. Geen stedelijk gedoe 

of bijzondere irritaties. Lage wegsnelheid 

 Geen aparte voorzieningen voor fietsverkeer, terwijl er wel veel 

fietsverkeer is, dat voor een belangrijk deel afkomstig is van de 

scholen net ten zuidoosten van de overweg. Lastige ontruiming 

vanwege naastliggende T-splitsing. Slalom mogelijk voor zowel 

autoverkeer als fietsers. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen De gemeente Leeuwarden heeft plannen voor herinrichting van de 

route Achter de Hoven / Willem Lodewijkstraat.  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 9 

Een derde van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijk of hoger 

risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 
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toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren:  

Omdat beide trottoirs aan beiden zijden van de overweg slagbomen 

hebben, kunnen voetgangers een gesloten overweg  niet onbewust 

passeren. De zichtbaarheid is goed. 

 

Blijven steken: Verkeer van zuid naar noord over de overweg, nadert 

een voorrangskruising. De opstelruimte tussen overweg en 

voorrangsweg bedraagt 10 meter. Op de toeleidende wegen naar het 

kruispunt zijn ontruimingslichten geplaatst, waardoor het verkeer op de 

overweg bij nadering van een trein tijdig ruimte krijgt om weg te rijden. 

 

Bewust passeren: Buiten is waargenomen dat er relatief veel langzaam 

verkeer over de overweg gaan (er zijn geen metingen bekend). De 

slalommogelijkheden leiden voor fietsers en automobilisten tot toename 

van bewust passeren van gesloten of sluitende overweg. Zeker voor 

fietsers, die toch wat eerder gaan slalommen dan automobilisten, 

neemt daardoor het risico bij deze overweg toe bij toename van 

sluitingstijd.  

Afwegingen Over mogelijke maatregelen om  de toename van onveiligheid als 

gevolg van het project ESGL op de overweg te verminderen tot het 

huidige veiligheidsniveau, is in de periode van augustus 2011 tot en 

met augustus 2014 een ambtelijk en bestuurlijk besluitvormingsproces 

doorlopen met betrokken partijen (provincie, gemeente en ProRail).  

 

Daarbij zijn de volgende oplossingrichtingen beschouwd: 

1. Eénrichting autoverkeer op de overweg of zelfs het volledig 

afsluiten van deze overweg voor autoverkeer. De overweg kan dan 

meer of uitsluitend worden ingericht voor alleen langzaam verkeer. 

2. Het realiseren van één aparte goed afgesloten fietsvoorzieningen 

aan de westzijde van de overweg. 

3. Twee afgescheiden fietspaden voor éénrichtingsverkeer, één aan 

elke zijde van de overweg. 

4. Het aanbrengen van middengeleiders aan beide zijden van de 

overweg om slalommen tegen te gaan. 

Gekozen 

Maatregelen 

Alle opties blijken politiek/maatschappelijk ongewenst en/of ze hebben 

in deze situatie nauwelijks een positief veiligheidseffect. 

 

Dit betekent dat er op de overweg geen maatregelen worden getroffen. 
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4.4 002 / 27,923 – P. Stuyvesantweg – Ljouwert 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Ja 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) 50 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 20.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

69 
13

 

8 
14

 

2 

0 

  

Situatie  Gunstig voor de overwegveiligheid is het enkelspoor. Er is geen 

aansluiting op een station, slalommen is niet mogelijk. Er zijn 

goede fietsvoorzieningen. De sluitingen duren kort en er is geen 

spreiding van sluitduur. Vanwege de naastliggende VRI’s is de 

snelheid van het wegverkeer laag. 

 Nadelig voor de veiligheid is het grote aantal rijstroken (5) en de 

grote hoeveelheid autoverkeer en langzaam verkeer. De ontruiming 

van de overweg is lastig.  

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. De 

nabijgelegen halte wordt opgeheven waardoor de snelheid van de trein 

op de overweg omhoog gaat. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 10. 

20% van de overwegen in NL heeft een gelijkwaardig of hoger 

                                                      
13

 Waarvan 66 voor 1 januari 2000. Dit kan verband houden met recente aanpassing van de 

overweg. Dit is niet nader geanalyseerd. 
14

 Waarvan zes als zelfdoding zijn aangemerkt. 
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risiconiveau. 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Trottoirs en fietspaden aan beide zijden van de 

weg zijn aan allebei de kanten van de overweg volledig afgesloten. De 

kans op onbewuste passage door voetgangers en langzaam verkeer is 

zeer klein. Automobilisten kunnen, door het naastliggende kruispunt, de 

overweginstallatie mogelijk “missen”. Dit is voldoende ondervangen 

door de verkeerslichten (zuid -> noord) voor de overweg te plaatsen, en 

de VRI te koppelen aan de overweginstallatie. Als automobilisten zich 

concentreren op de verkeerslichten blijft de situatie veilig. 

 

Blijven steken: 

Het kruispunt wordt door de gemeente beschreven als “zwaar belast” 

met verhoogde kans op stagnatie voor het wegverkeer. De extra 

sneltrein zal kunnen leiden tot extra stagnatie van het wegverkeer. 

Maar gezien de relatief kort sluittijd, de koppeling met de VRI, en de 

lage kans op slalommen zal de overwegveiligheid hierdoor weinig 

veranderen. 

 

Bewust passeren: 

Door de volledige afsluiting van voet- en fietspaden en de brede 

tussenbermen is de kans dat voetgangers en fietsers de gesloten 

overweg bewust passeren klein. De sluittijd per keer is kort. Het effect 

van de extra sneltrein op de overwegveiligheid is daarom zeer gering. 

Vanwege het naastliggend kruispunt met de Julianastraat is de situatie 

voor het autoverkeer complex. Maar vanwege de brede tussenbermen 

is de kans op slalommen (bewust risicogedrag) laag.  

Gekozen 

Maatregelen 

De inrichting van deze overweg is al geoptimaliseerd qua veiligheid. Er 

is geen veiligheidswinst te halen door de inrichting of zichtbaarheid van 

de overweg te verbeteren. 

De eerstvolgende mogelijke maatregel is het ongelijkvloers maken van 

de kruising. Deze optie wordt op basis van afweging van 

proportionaliteit (kosten tegen extra veiilgheidswinst) afgewezen. 

Door het opheffen van halte “Achter de Hoven” passeren de treinen de 

overweg met hogere snelheid (ze behoeven niet meer te stoppen). 

Hierdoor vermindert de sluittijd van de overweg, hetgeen een positieve 

bijdrage levert aan de overwegveiligheid. 
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4.5 002 / 28,075 – Condensfabriek (Friesland Foods) - Ljouwert 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) 30 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 2.500 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

6 

0 

0 

0 

  

Situatie  Een qua wegverkeer rustige en veilige overweg. Enkelsporig, geen 

lange sluitingen, geen grote spreiding, lage wegsnelheid en weinig 

langzaam verkeer. Gelegen op bedrijventerrein waar alleen 

bestemmingsverkeer voor de bedrijven komt. 

 Lastige ontruiming door naastliggend kruispunt. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. Tevens gaat 

de baanvaksnelheid omhoog naar 130 km/uur. 
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Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 8 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De situatie rondom de overweg is voor alle 

gebruikers overzichtelijk. 

 

Blijven steken: 

Omdat, rijdend van zuid naar noord, net voorbij de overweg een T-

kruising volgt kan de ontruiming worden gehinderd als een voertuig in 

deze rijrichting moet wachten om de De Meriodestraat op te rijden. Een 

opvolgend tweede of derde voertuig kan dan op de overweg stil komen 

te staan. De opstelruimte tussen overweg en de De Meriodestraat is 10 

meter. Op dit moment staan er ontruiminglichten die ervoor zorgen dat 

bij nadering van een trein het verkeer op de De Meriodestraat wordt 

gestopt zodat verkeer van de overweg weg kan rijden. 

 

Bewust passeren: 

Vanwege het lage verkeersaanbod voetgangers en langzaam verkeer 

wordt het risico voor deze risicogroepen laag ingeschat. Ondanks de 

twee extra sluitingen per uur blijft de sluitingstijd per keer kort, en is er 

tussen twee opeenvolgende sluitingen altijd ruim voldoende tijd om 

over te steken. De kans op risicovol gedrag is laag. 

Ook voor autoverkeer geldt dat de twee extra sluitingen vanwege de 

korte duur en gunstige spreiding niet leiden tot een dusdanige toename 

van de onveiligheid dat een hoog risico ontstaat. 

 

Verhoging baanvaksnelheid: Verhoging van baanvaksnelheid heeft bij 

actief beveiligde overweg geen invloed op het risiconiveau. Omdat de 

aankondiging van de overweg wordt aangepast, verandert er voor de 

weggebruiker niets. 

Afwegingen Mitigerende maatregelen kunnen het best zijn gericht op verbetering 

van de ontruiming. Om dat te verbeteren kan in plaats van de 

ontruimingslichten een verkeersregelinstallatie wordt geplaatst die 

gekoppeld is aan de treinbeveiliging en overweginstallatie. 

 

Gekozen 

Maatregel 

Het project realiseert het plaatsen van een verkeersregelinstallatie die 

de ontruiming borgt. 
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4.6 005 / 31,341 – Alddiel (Oud Deel) - Tytsjerksteradiel 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) 60 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 1.000. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik  

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

4 

3 
15

 

0 

1 

  

Situatie  Relatief gunstig zijn de enkelsporigheid, geen lange sluitingen, 

geen spreiding van de sluitduur, lage wegsnelheid, weinig 

langzaamverkeer, en de conform voorschriften aangebrachte 

doorgangsregeling. 

 Het is mogelijk te slalommen en er zijn geen fietsvoorzieningen. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. Tevens gaat 

de baanvaksnelheid omhoog naar 130 km/uur. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score in overwegenregister: 7 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

                                                      
15

 Waarvan één zelfdoding. Van overige drie minimaal twee in de tijd dat overweg nog 

beveiligd was met AKI (exacte ombouwdatum blijkt niet uit registratie).  
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vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Kans op onbewust passeren is klein. De overweg 

is goed zichtbaar. Door exacte noord-zuidligging van de weg geen 

problemen met laagstaande zon. Geen afleidende situatie in de 

omgeving van de overweg. 

 

Blijven steken: Geen kans op filevorming. De aanwezige doorgangs-

regeling reguliert de passage van twee brede tegemoetkomende 

voertuigen. Kleine tot geen kans op blijven steken. 

 

Bewust passeren: 

Op deze landelijke overweg met weinige verkeer leiden de twee extra 

sluitingen niet tot een toename van het risico van “laag” naar “midden”. 

 

Verhoging baanvaksnelheid: Verhoging van baanvaksnelheid heeft bij 

actief beveiligde overweg geen invloed op het risiconiveau. Omdat de 

aankondiging van de overweg wordt aangepast, verandert er voor de 

weggebruiker niets.  

Afwegingen Als maatregel zou kunnen worden gedacht aan aanbrengen midden-

berm tegen slalommen of separate fietsvoorzieningen. Beide 

maatregelen vereisen verbreding van de weg en overwegbeplating en 

aanpassingen van de overweginstallatie. In relatie tot de geringe 

veiligheidswinst (vanwege lage verkeersaantallen op deze rustige weg) 

en het veiligheidsniveau worden deze maatregelen als niet 

proportioneel beschouwd.  

Gekozen 

Maatregelen 

Bij deze overweg worden geen maatregelen getroffen. 

 

 

   

4.7 002 / 34,442 – Buorren Noarderein - Tytsjerksteradiel 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) 50 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 3.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

14 

3 
16

 

1 

5 

                                                      
16

 Alle drie geregistreerd als zelfdoding. 
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Situatie  Relatief gunstig zijn de enkelsporigheid, geen lange sluitingen, 

geen spreiding van de sluitduur, lage wegsnelheid. Fietspaden zijn 

al (nagenoeg) geheel afgescheiden. 

 Slalommen is mogelijk, vooral voor autoverkeer. Vanaf de uitrit van 

de ten zuiden van het spoor gelegen woning, is er bij gesloten 

overweg een zeer groot gat om op de overweg te komen. 

Basischool-verkeer vanuit zuidelijk gelegen woonwijk(je) naar 

scholen ten noorden van spoor. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. Tevens gaat 

de baanvaksnelheid omhoog naar 130 km/uur. 

Opmerkingen De gemeente overweegt dit wegvak in een 30 km/uur-zone op te 

nemen. 

Risiconiveau Huidige score in overwegenregister: 8 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau. 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Het grote gat dat aan de zuidzijde aanwezig is 

vanwege de inrit van de woning, versterkt door de schuine hoek tussen 

weg en spoor geeft een sterk verhoogde kans om vanuit deze uitrit 

onbewust de gesloten overweg op te rijden. Als maatregel tegen zo’n 

incident is aan de overzijde van de weg een set dubbele knipperlichten 

geplaatst recht tegenover de uitrit. 
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Blijven steken: 

De situatie geeft geen aanleiding tot bijzondere kans op blijven steken. 

 

Bewust passeren: 

Het grote gat dat aan de zuidzijde aanwezig is vanwege de inrit van de 

woning, versterkt door de schuine hoek tussen weg en spoor nodigt uit 

tot slalommen. Daarom wordt het risico op de verder rustige overweg 

voor het autoverkeer niet als laag, maar als middelmatig beoordeeld. 

De komst van de extra sneltrein zal daar echter nog weinig aan 

toevoegen. 

 

Verhoging baanvaksnelheid: Verhoging van baanvaksnelheid heeft bij 

actief beveiligde overweg geen invloed op het risiconiveau. Omdat de 

aankondiging van de overweg wordt aangepast, verandert er voor de 

weggebruiker niets. 

Afwegingen Als maatregel zou kunnen worden gedacht aan aanbrengen midden-

berm. Dit is echter niet mogelijk omdat daardoor voor meerdere panden 

langs de weg de in-/uitrit in één richting wordt afgesloten. 

 

Een effectieve veiligheidsmaatregel zou zijn het aanpassen van het 

wegverloop zodanig dat de weg het spoor haaks kruist. Dit kan echter 

niet zonder nabij de overweg gelegen woningen te slopen, of de weg 

over heel grote afstand te verleggen. Dit wordt gezien als een 

disproportionele maatregel in relatie tot het veiligheidsniveau en risico-

toename. 

Gekozen 

Maatregelen 

Bij deze overweg worden daarom geen maatregelen getroffen. 
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4.8 002 / 35,895 – Rijksstraatweg (N355) - Tytsjerksteradiel 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) 70 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 12:00 

Aantal motorvoertuigen / dag 15.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

64 

0 

0 

2 

  

Situatie  Door de brede middenberm is slalommen lastig, maar niet 

onmogelijk. Voor langzaam verkeer is er een eigen fietspad dat 

volledig wordt afgesloten door de overwegbomen. De zichtbaarheid 

van de overweginstallatie is vergroot door boven de rijwegen van 

de rijksweg aan beide zijden uitleggers met knipperende 

waarschuwingslichten te plaatsen en nog verder van de overweg 

vooraankondigingslichten. 

 Een dubbelsporige spoorbaan, vijf rijstroken met zeer veel 

autoverkeer, lange sluitingen en spreiding in de sluitduur. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. Tevens gaat 

de baanvaksnelheid omhoog naar 130 km/uur. 

Opmerkingen Als onderdeel van het project Centrale As wordt rond Hurdegaryp een 
nieuwe rondweg met daarin een spoorviaduct aangelegd. Gereed 
2015. Hierdoor zal de intensiteit gemotoriseerd verkeer sterk 
verminderen. Zie par. 6.10 voor meer informatie.  
 
 

Risiconiveau Huidige score in overwegenregister: 10 

20% van de overwegen in NL heeft een gelijkwaardig of hoger 
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risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting De risicoinschatting is gemaakt zonder het effect van “Centrale As” 

mee te rekenen. Dat effect is een grote afname van autoverkeer, en 

een aangepaste overweginstallatie die volledig is afgestemd op de 

“gedowngrade” weg en alle gebruikersgroepen, maar het is geen 

onderdeel van de projectscope ESGL.  

 

Onbewust passeren: In de registratie van getelde incidenten is nergens 

sprake van een botsing is met een trein, maar wel heel veel 

aanrijdingen van de overweginstallatie (overwegbomen). Dit is een 

indicatie dat de zichtbaarheid van de overweg onvoldoende is. Hier zijn 

echter al diverse maatregelen voor genomen (aan beide zijden 

uitleggers met knipperende waarschuwingslichten en verder van de 

overweg vooraankondigingslichten). Wat zichtbaarheid betreft is de 

overweginstallatie nu “state-of-the-art”. 

Door de schuine ligging van de weg ten opzichte van het spoor zullen 

weggebruikers een trein die van rechts komt minder snel opmerken 

dan bij een haakse kruising het geval zou zijn.  

 

Blijven steken: De ontruiming van de overweg is optimaal. Voor alle 

verkeerstromen en rijrichtingen is er volop ruimte om de overweg 

ongehinderd af te kunnen rijden. 

 

Bewust passeren: Door een halte op ruim 100 meter van de overweg is 

er sprake van onregelmatige en relatief hoge sluittijden wat ongeduld 

kan veroorzaken. Er is geen verhoogde kans op risicogedrag van 

mensen die een trein willen halen. Daarvoor is de loop-/fietstijd vanaf 

overweg naar de toegang tot de perrons te groot (200 meter, > 2 min. 

lopen). Toename treinfrequentie verhoogt risico, maar niet in die mate 

dat gesproken kan worden van een ‘hoog’ risiconiveau. 

 

Verhoging baanvaksnelheid: Verhoging van baanvaksnelheid heeft bij 

actief beveiligde overweg geen invloed op het risiconiveau. Omdat de 

aankondiging van de overweg wordt aangepast, verandert er voor de 

weggebruiker niets. 

Afwegingen De overweginstallatie en inrichting van de overweg is al 

geoptimaliseerd in relatie tot het huidige gebruik. Zie de pluspunten bij 

“situatie”. 

Aan de minpunten (spreiding sluitduur, langere sluittijden) vanwege 

nabijgelegen halte is niet veel te doen. 

Een eerstvolgende maatregel is het ongelijkvloers maken van de 

kruising.   

Gekozen 

Maatregelen 

Er is besloten de overweg Rijksstraatweg N355 te vervangen door een 

ongelijkvloerse kruising voor alle verkeer.  
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In het totale maatregelenpakket voor ESGL heeft deze maatregel een 

relatie met de maatregelen bij overpad halte Hurdegaryp. Dit overpad 

blijft in de huidige plannen gehandhaafd (met verschuiving), maar als 

de onderdoorgang N355 niet doorgaat, dient het overpad bij de halte 

vervangen te worden door een ongelijkvloerse kruising (traverse of 

tunnel). 

   

 

4.9 002 / 36,125 – Overpad bij halte Hurdegaryp 

Beveiliging AOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Ja 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) Onb. 

Aantal motorvoertuigen / dag 0 

Aantal langzaam verkeer / dag   : 0 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Ovp 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 
17

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

Situatie  Overpad volledig afgesloten door AOB. Uitsluitende voetgangers 

op het overpad. 

 Gehaaste reizigers willen trein halen. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. Tevens gaat 

de baanvaksnelheid omhoog naar 130 km/uur. 

Op het moment dat de extra sneltrein passeer is er geen stoptrein op 

                                                      
17

 N.g. = Niet geregistreerd: In de registratie van ProRail komen geen incidenten of gevaarlijke 

situaties voor op dit overpad of overweg. 
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de halte, en zijn er geen overstekende reizigers op het overpad.  

 

Veranderen van spoorgebruik, en verplaatsing van zuidelijk perron naar 

de oostzijde van het overpad. In dat geval stopt de trein richting 

Leeuwarden op spoor 1 (noordzijde) voor het overpad, en de trein 

richting Groningen op spoor 2 voorbij het overpad. Maar omdat het 

overpad wordt vervangen door een traverse maakt dit voor het 

risiconiveau helemaal niets meer uit. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score in overwegenregister: 12 

Slechts 4% van de overwegen in NL heeft een gelijkwaardig of hoger 

risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Kans op onbewust passeren van een overpad bij 

station is zeer klein. Voetgangers zullen tegen de gesloten slagboom 

aanlopen. 

 

Blijven steken: Voetgangers kunnen alleen (fysiek) blijven steken als zij 

een object met kleine wieltjes bij zich hebben (trolly-koffer, buggy, 

rollator) waarvan de wieltjes klem komen tussen de spoorstaaf en de 

overwegbevloering. 

 

Bewust passeren: 

Overpaden voor reizigers bij haltes hebben altijd een verhoogd risico-

niveau. Vooral het bewust passeren van gesloten overweg, om de trein 

‘aan de overkant’ te halen, leidt regelmatig tot incidenten met een 

‘tweede trein’. 

 

Bewust passeren van het overpad kan worden verminderd door het 

plaatsen van hangwerken onder slagboom. Hiervoor loopt een landelijk 

project bij ProRail. Daarom kan deze maatregel niet als project-

maatregel worden gebruikt om de toegenomen onveiligheid te 

compenseren. 

 

Het vaker passeren van een extra sneltrein is in Hurdergaryp vindt niet 

plaats op het moment dat er een stoptrein halteert. 

 

Verhoging baanvaksnelheid: Verhoging van baanvaksnelheid heeft bij 

actief beveiligde overweg geen invloed op het risiconiveau. Omdat de 

aankondiging van de overweg wordt aangepast, verandert er voor de 

weggebruiker niets. 

Afwegingen Over mogelijke maatregelen om  de toename van onveiligheid als 

gevolg van het project ESGL op de overweg te verminderen tot het 

huidige veiligheidsniveau, is in de periode van augustus 2011 tot en 

met augustus 2014 een ambtelijk en bestuurlijk besluitvormingsproces 

doorlopen met betrokken partijen (provincie, gemeente en ProRail). 

 

Daarbij zijn varianten afgewogen die een relatie hebben met de aanleg 

van de rondweg om Hurdegaryp als onderdeel van het project Centrale 

As: 
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1. Aanleg van ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer en 

treinreizigers spoorkruisend nabij de huidige halte; 

2. Aanleg van een ongelijkvloerse kruising voor autoverkeer en 

fietsverkeer nabij de huidige halte (overpad voor treinreizigers 

wordt gehandhaafd.) 

3. Overpad bij halte vervangen door traverse uitsluitend bedoeld voor 

treinreizigers. 

Gekozen 

Maatregelen 

 

Optie 2: Het overpad voor treinreizigers blijft gehandhaafd, maar wordt 

wel 50 meter naar het oosten verschoven. De ligging van de perrons 

wordt aangepast. De huidige ‘banjonet-ligging’ wordt vervangen door 

een parallel-ligging met twee perrons recht tegenover elkaar. 
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4.10 002 / 36,426 – Stationsweg (Slachtedyk)- Tytsjerksteradiel 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) 50 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 10:40 

Aantal motorvoertuigen / dag 1.500 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

9 

0 

0 

0 

  

Situatie  Enkelsporige overweg met twee rijstroken wegverkeer. Lage weg-

snelheid en relatief weinig langzaam verkeer. Geen bijzondere 

omstandigheden en wel een goede ontruiming. 

 Spreiding in sluitduur door invloed haltering bij station. Relatief 

lange sluitingen en slalommen is mogelijk. Geen aparte fiets-

voorzieningen. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. Tevens gaat 

de baanvaksnelheid omhoog naar 130 km/uur. 

Opmerkingen Als onderdeel van het project Centrale As wordt rond Hurdegaryp een 

nieuwe rondweg met daarin een spoorviaduct aangelegd. Gereed 

2015. Er bestaat een wens om de fietstunnel onder de nieuwe rondweg 

door te trekken tot onder de spoorbaan, dan komt de overweg 

Stationsweg geheel te vervallen. Zie paragraaf 6.10 voor meer 

informatie.  

Risiconiveau Huidige score in overwegenregister: 8 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau. 
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Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De zichtbaarheid van de overweg is van beide 

zijden goed. Er is geen verhoogde kans op onbewust passeren door 

één of meer type weggebruikers. 

 

Blijven steken: De verkeersituatie en inrichting van de overweg geven 

geen aanleiding tot bijzondere kans op blijven steken. 

 

Bewust passeren: 

De kans op risicogedrag neemt toe bij meer sluitingen. Gezien het 

relatief lage verkeersaanbod is er geen reden om deze reden de 

risicoinschatting te verhogen van laag naar midden. 

 

Verhoging baanvaksnelheid: Verhoging van baanvaksnelheid heeft bij 

actief beveiligde overweg geen invloed op het risiconiveau. Omdat de 

aankondiging van de overweg wordt aangepast, verandert er voor de 

weggebruiker niets. 

Afwegingen Door de aanleg van de nieuwe rondweg in het kader van het project 

Centrale As veranderen de fietsstromen en zijn er geen bewoners meer 

in het gebied tussen sporen en nieuwe rondweg.  De overweg moet wel 

beschikbaar blijven voor (recratief) wandel- en fietsverkeer. 

Gekozen 

Maatregel 

De overweg wordt omgebouwd van een overweg voor alle verkeer naar 

een overweg uitsluitend voor langzaam verkeer. Ook landbouwverkeer 

en hulpdiensten zullen geen toegang krijgen tot de overweg. 

   

 

 

4.11 002 / 38,660 – Particuliere overweg - Dantumadiel 

Beveiliging Hek 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) n.v.t. 

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : N.v.t. 

Aantal voetgangers / dag N.v.t. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

Situatie  Particulier overpad bij één enkel agrarisch bedrijf. Dus enkele 

gebruiker die bekend is met de situatie. Spoor ligt kilometers voor 



 

 

EDMS2842573 - Versie 23 – 2017-10-09 DEFINITIEF 41/112 

 

en na het overpad in rechte lijn. Geen uitzichtbelemmerende 

begroeiing. Naast het overpad ligt een veetunnel. 

 Geen actieve beveiliging. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. Tevens gaat 

de baanvaksnelheid omhoog naar 130 km/uur. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Score risicoregister: 3 

De overweg behoort tot de groep van ongeveer 200 (van ruim 2000) 

overwegen met het laagste risiconiveau in NL. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Bij schouw (vanuit treinpassage) blijkt dat 

landhekken openstaan. Er is dus geen bewuste handeling (hek 

openen) nodig om het spoor te kruisen. Ook al is de gebruiker goed 

met de situatie bekend, de kans op onbewust passeren op het moment 

van een treinpassage blijft aanwezig. 

Het overpad ligt bijna noord – zuid dus geen problemen met 

laaghangende zon. 

 

Blijven steken: Qua inrichting geen kans op blijven steken. 

Kenmerkend voor agrarische overpaden is wel het gebruik door 

langzaam rijdende tractoren met aanhangers.  

 

Bewust passeren: Bewust passeren (risicogedrag) speelt per definitie 

alleen een rol als er actieve beveiliging is die wordt genegeerd. Die 

actieve beveiliging ontbreekt. 

Verhoging baanvaksnelheid: Verhoging van baanvaksnelheid heeft bij 

een niet actief beveiligde overweg een geringe invloed op het 

risiconiveau. Omdat de weggebruiker zelf in moet schatten of er veilig 

overgestoken kan worden zal hij zich bewust moeten zijn van de 

snelheid van de trein.  

Gekozen 

Maatregelen 

De risico’s van hogere treinfrequentie en treinsnelheid moeten met 

belanghebbenden worden gecommuniceerd. 

 

Er worden geen maatregelen getroffen, want er wordt met voortzetting 

van huidige situatie reeds voldaan aan het toetsingskader. 
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4.12 002 / 39,591 – Priesterakker - Dantumadiel 

Beveiliging Mini-

AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur)  

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 0 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik v/fp 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

0 

0 

0 

0 

  

Situatie  In algemeenheid veilige overweg. Geen autoverkeer. Weinig 

langzaam verkeer. Enkelspoor. Korte sluittijd en geen spreiding in 

sluitduur. 

 In theorie is slalommen mogelijk. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. Tevens gaat 

de baanvaksnelheid omhoog naar 130 km/uur. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score in overwegenregister: 5 

Een zesde deel van de overwegen in NL heeft een gelijk of lager 

risiconiveau 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De inrichting en oriëntatie van de overweg geven 



 

 

EDMS2842573 - Versie 23 – 2017-10-09 DEFINITIEF 43/112 

 

geen verhoogde kans op onbewust passeren. De korte slagbomen van 

de mini-AHOB sluiten niet het volledige pad af. De roodwit geschilderde 

paal in het midden van het pad heeft een goede attentiewaarde. De 

overwegbel en lichten bieden voldoende waarschuwing om onbewust 

passeren tegen te gaan.  

 

Blijven steken: Filevorming zal hier niet ontstaan gezien het type en de 

omvang van het verkeersaanbod. Wel is er kans dat mensen met een 

net iets te breed voertuig zullen proberen langs het paaltje te sluipen, 

waarbij ze uiteindelijk toch vast komen te zitten. 

 

Bewust passeren: Op deze landelijke overweg, waar alleen langzaam 

verkeer en voetgangers komen leiden de twee extra sluitingen niet tot 

een bijzondere toename van de kans op bewust passeren. 

 

Verhoging baanvaksnelheid: Verhoging van baanvaksnelheid heeft bij 

actief beveiligde overweg geen invloed op het risiconiveau. Omdat de 

aankondiging van de overweg wordt aangepast, verandert er voor de 

weggebruiker niets.  

Afwegingen Een mogelijke maatregel tegen het risico van slalommen zou kunnen 

zijn het aanbrengen van langere overwegbomen waarmee de overweg 

volledig wordt afgesloten. Negatief effect daarvan is de kans op 

opsluiting van voetganger of fietser op de overweg. Er is niet voor niets 

gekozen om in de huidige situatie halve bomen toe te passen. 

Overige maatregelen worden hier als niet proportioneel beschouwd. 

 

Gekozen 

Maatregelen 

Bij deze overweg worden geen maatregelen getroffen. 
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4.13 002 / 39,958 – Provinciale weg (N356 Suderwei) - Dantumadiel 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 130 

Snelheid weg (km/uur) 80 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 10:40 

Aantal motorvoertuigen / dag 10.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

35 

0 

1 

1 

  

Situatie  Enkelspoor. Aparte fietsvoorzieningen, geen aansluiting op station 

en goede ontruimingsmogelijkheden. 

 Vier rijstroken wegverkeer (2 op hoofdweg, 2 op parallelweg) met 

relatief veel verkeer en mogelijkheden om te slalommen. Relatief 

lange sluitingen en spreiding in sluitduur. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen Als onderdeel van het project Centrale As wordt de provinciale weg 
rond Veenwouden verlegd en krijgt deze een ongelijkvloerse kruising. 
Gereed 2015. Het aantal motorvoertuigen per dag loopt dan volgens 
schattingen terug naar 5.000 á 6.000. De wegbeheerder richt de 
provinciale weg dan opnieuw in, passend bij de nieuwe verkeersituatie. 
Onderdeel daarvan is een ‘downgrade’ van de overweg. Dit is een 
aanzienlijke verbetering van de overwegveiligheid. 
 
Tevens wijst de gemeente op de mogelijkheid om het nabij  gelegen 
industrieterrein op andere wijze te ontsluiten, waardoor de 
verkeersdruk op de overweg af zal nemen. 

Zie paragraaf 6.10 voor meer informatie. 
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Risiconiveau Huidige score in overwegenregister: 9 

Een derde van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijk of hoger 

risiconiveau.Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal 

treinpassages toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het 

overwegenregister leidt dit niet tot een hogere score, omdat de 

treinaantallen in dezelfde range vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Slechts bij één van de 35 geregistreerde 

incidenten is in de registratie vermeld dat er sprake is van aanrijding 

met een trein. Bij de overige incidenten is geregistreerd dat de 

overweginstallatie is aangereden. Dat kan een indicatie zijn dat de 

zichtbaarheid van de overweg verbeterd kan worden. Uit de registratie 

is niet op te maken of het gaat om incidenten op de hoofdrijbaan of op 

één van de twee parallelbanen. 

 

Blijven steken: De kans op filevorming op de hoofdrijbaan en 

parallelbanen is zeer klein. Aan beide zijden zijn voldoende 

ontruimingsmogelijkheden. De potentiële valstriksituatie op de 

westelijke parallelweg is al afgedekt met een ontruimingslicht voor 

verkeer dat van noord naar zuid de overweg wil passeren. Daarmee 

wordt gegarandeerd dat verkeer komend vanaf de zuidkant bij nadering 

van een trein linksaf de Ijsbaanstritte op kan rijden en niet op de 

overweg blijft staan om te wachten op tegemoetkomend verkeer. 

 

Bewust passeren: De overweg biedt mogelijkheden voor risicogedrag 

(Slalommen) op de hoofdrijbaan en de westelijke parallelweg. De 

bomen over het oostelijk gelegen fietspad sluiten het fietspad volledig 

af. Door toename van de sluitduur als gevolg van de extra trein kan het 

risicogedrag toenemen. 

 

Verhoging baanvaksnelheid: Verhoging van baanvaksnelheid heeft bij 

actief beveiligde overweg geen invloed op het risiconiveau. Omdat de 

aankondiging van de overweg wordt aangepast, verandert er voor de 

weggebruiker niets. 

Gekozen 

Maatregelen 

Het project ESGL verzorgt de herinrichting van de overweg die mogelijk 

wordt door de ‘downgrade’ van de N356. 

 De parallelweg aan de westzijde van de overweg komt te vervallen. 

Het aantal spoorkruisende rijstroken vermindert hierdoor met twee; 

 In het autogedeelte komt een middengeleiding met hoogte van 

minimaal 20 cm en een lengte tot 70 meter aan weerszijde van de 

overweg. De kans op slalommen wordt hierdoor sterk vermindert; 

 Aan beide zijden van het autogedeelte komen vrijliggende 

fietspaden die allebei ingericht worden voor tweerichtingsverkeer. 

Dit is de veiligste oplossing die voor fietsverkeer gelijkvloers 

mogelijk is; 

 De omgeving van de overweg zal zodanig worden ingericht dat het 

niet mogelijk is om met motorvoertuigen na kruising van het spoor 

linksaf de IJsbaanstrjitte (rijrichting zuid -> noord) of linksaf de 

Munestrjitte (rijrichting noord -> zuid) in te slaan. Hierdoor worden 

ontruimingsproblemen voorkomen. 
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4.14 002 / 40,200 – Overpad halte Feanwâlden 

Beveiliging AOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Ja 

Snelheid trein (km/uur) 120
18

 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) Onb. 

Aantal motorvoertuigen / dag n.v.t. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : n.v.t. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Ovp 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

0 

0 

0 

0 

Situatie  Volledig afgesloten overpad voor reizigers naar eilandperron. 

 Gehaaste reizigers die alsnog een trein willen halen brengen extra 

risico met zich mee.  

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. Tevens gaat 

de baanvaksnelheid omhoog naar 120 km/uur. 

 

Passage van de sneltrein op het moment dat een stoptrein halteert. Dit 

gebeurt: 

a) éénmaal per uur met een sneltrein richting Leeuwarden met 

wachtende stopper ri. Groningen (hoog risico) en 

b) één maal een passage van sneltrein richting Groningen terwijl 

stopper richting Leeuwarden staat te wachten (geen risico).  

Opmerkingen Er zijn plannen om rondom het station een Openbaar Vervoer 

transferium voor busverkeer te realiseren inclusief een ongelijkvloerse 

kruising om de sporen over te steken. 

Risiconiveau Huidige score in overwegenregister: 6 

Eén derde van overwegen in NL heeft een gelijk of lager risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 3 naar 4 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Kans op onbewust passeren van een overpad bij 

station is zeer klein. Voetgangers zullen tegen de gesloten slagboom 

aanlopen. 

 

Blijven steken: Voetgangers kunnen alleen (fysiek) blijven steken als zij 

een object met kleine wieltjes bij zich hebben (trolly-koffer, buggy, 

rollator) waarvan de wieltjes klem komen tussen de spoorstaaf en de 

                                                      
18

 120 km/uur voor treinen richting Leeuwarden die overpad passeren. Treinen richting 

Groningen kunnen passeren met 140 km/uur, maar die passeren het overpad niet. 
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overwegbevloering. 

 

Bewust passeren: 

De kans op bewust passeren neemt toe op dit overpad. Dat betreft die 

hierboven met a) omschreven situatie. Reizigers die de stopper richting 

Groningen willen halen worden geconfronteerd met een gesloten 

overpad voor de passerende sneltrein richting Leeuwarden. De kans 

dat de trein richting Groningen vertrekt terwijl de sneltrein passeert is 

vrij groot omdat er ten oosten van de halte nog een lang stuk 

dubbelspoor ligt. De kans dat de stoptrein een veilige rijweg heeft 

gekregen en mag vertrekken is dan vrij groot. Ervaren reizigers die de 

stoptrein willen halen weten dit, en zullen risico nemen door het 

gesloten overpad te passeren terwijl de sneltrein in aankomst is. 

 

Verhoging baanvaksnelheid: Verhoging van baanvaksnelheid heeft bij 

actief beveiligde overweg geen invloed op het risiconiveau. Omdat de 

aankondiging van de overweg wordt aangepast, verandert er voor de 

weggebruiker niets. 

Afwegingen Aangenomen dat  de bomen van de overweginstallatie reeds zijn 

voorzien van hangwerken, is de eerstvolgende maatregel om de 

overweg verder te beveiligen een ongelijkvloerse kruising. Dat wordt in 

het licht van huidige en toekomstig veiligheidsniveau als en 

disproportionele maatregel beschouwd, omdat het gaat om één 

riskante treinpassage per uur. 

Gekozen 

Maatregelen 

Bij deze overweg worden geen maatregelen getroffen. 

   

 

4.15 002 / 42,024 – Goddeloze Singel - Dantumadiel 

Beveiliging Mini-

AHOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 140 

Snelheid weg (km/uur) 30 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Erf 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

2 

0 

0 

0 
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Situatie  Rustige overweg voor voetgangers, langzaam verkeer en zeer 

incidenteel agrarisch verkeer. Publiek autoverkeer kan er niet 

komen. 

 Twee sporen in overweg en slalommen (in theorie) mogelijk. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen Er zijn diverse varianten van het project “Centrale As” in onderzoek die 

zouden kunnen leiden tot volledige opheffing van deze overweg. 

Risiconiveau Huidige score in overwegenregister: 6 

Eén derde van overwegen in NL heeft een gelijk of lager 

risiconiveau.Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal 

treinpassages toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het 

overwegenregister leidt dit niet tot een hogere score, omdat de 

treinaantallen in dezelfde range vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De inrichting en oriëntatie van de overweg geven 

geen verhoogde kans op onbewust passeren. De korte slagbomen van 

de mini-AHOB sluiten niet het volledige pad af. De overwegbel en 

lichten bieden voldoende waarschuwing om onbewust passeren tegen 

te gaan.  

 

Blijven steken: Filevorming zal hier niet ontstaan gezien het type en de 

omvang van het verkeersaanbod. 

 

Bewust passeren: Op deze landelijke overweg, waar alleen langzaam 

verkeer en voetgangers komen leiden de twee extra sluitingen niet tot 

een bijzondere toename van de kans op bewust passeren. Ondanks de 

frequentieverhoging blijft het veiligheidsniveau hoog.  

  

Gekozen 

Maatregelen 

De overweg Goddeloze Singel zal geheel worden opgeheven. Het 

project ESGL verzorgt de fysieke verwijdering
19

. 

   

  

                                                      
19

 Het alternatief voor fietsers en voetgangers wordt door de provincie Fryslân gerealiseerd 

vanuit een project gebiedsontwikkeling 



 

 

EDMS2842573 - Versie 23 – 2017-10-09 DEFINITIEF 49/112 

 

4.16 002 / 43,664 – Noorder Stationsstraat – Zwaagwesteinde / Dantumadiel 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Ja 

Snelheid trein (km/uur) 100 

Snelheid weg (km/uur) 50 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 7:40 

Aantal motorvoertuigen / dag 7.100 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

23 

3 

0 

0 

  

Situatie  Twee rijstroken wegverkeer, regelmatig wegverkeer en lage 

wegsnelheid. Trottoirs aan beide zijden volledig afgesloten. 

 Dubbelsporig en aansluiting op station. Veel langzaam verkeer, 

reizigers naar perrons, afleiding bestuurders, lastige ontruiming.  

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 13 

2% van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijk of hoger 

risiconiveau. 

Dat komt door de lastige ontruiming, en doordat de omgeving (fietsers, 

voetgangers naar perrons) de bestuurders van voertuigen afleidt. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Oriëntatie, inrichting en omgeving van de overweg 

geven geen bijzondere kans op onbewust passeren. Door afsluiting van 

de trottoirs is de kans daarop voor voetgangers sowieso uitermate 
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klein. 

 

Blijven steken: Verkeer dat vanuit het zuiden komt en linksaf richting 

Buterwei wil, moet wachten op tegemoetkomend verkeer. De 

opstelruimte tussen overweg en weg naar links bedraagt ongeveer 10 

meer. Als achter de wachtende afslaande auto meer voertuigen komen, 

is er verhoogde kans dat er één op de overweg moet wachten. Vanuit 

noordelijke richting is een ontruimingslicht en stopstreep geplaatst voor 

de afsluit Buterwei. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om bij nadering 

van een trein ruimte te maken om linksafslaand verkeer uit zuidelijke 

richting door te laten rijden.  

 
 

Bewust passeren: Veiligheidsituatie voor voetgangers als hoog 

ingeschat vanwege overpadfunctie voor halte. Dit levert extra risicovol 

gedrag op. De slalom-mogelijkheid voor langzaam verkeer en 

autoverkeer leidt tot verhoogd risico. Door extra sluitingen neemt kans 

op risicogedrag wel toe. 

Afwegingen Gegeven de huidige verkeersituatie is de overweg al optimaal ingericht. 

De aanleg van separate fietspaden is vanwege ruimtelijke inpassing 

niet efficiënt. Om fietsers te ‘dwingen’ zo’n separaat fietspad te 

gebruiken, zouden ze tot vele honderden meters aan beide zijden van 

de overweg doorgetrokken moeten worden. 

De aanleg van een middenberm kan het risico van slalommen 

verminderen en verhoogt de veiligheid. Vanwege de afslag vanaf 

Noorder stationstraat naar Bûterwei heeft zo’n middenberm 

consequenties voor de mogelijke verkeerstromen in dit gebied. Ruimte 

voor verbreding is te creëren door een aantal parkeervakken nabij de 

overweg op te heffen. 

Een naastvolgende maatregel, het vervangen van de overweg door 

een ongelijkvloerse kruising, wordt als disproportioneel beschouwd in 

relatie tot de risicotoename. 

 

Door het project ESGL is een verkeerskundig onderzoek [7] uitgevoerd 

om de mogelijkheid voor aanleg van een middenberm, in relatie tot de 

lokale verkeersafwikkeling te bepalen en daarbij varianten m.b.t. de 

verandering van verkeerstromen mee te nemen. Op basis van die 

analyse is de volgende conclusie getrokken: 

De aanleg van een middengeleider op deze locatie heeft meerdere 

negatieve consequenties. Deze consequenties wegen mijns inziens 
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niet op tegen de effecten van een  middengeleider. Een middengeleider 

op de Stasjonsstrjitte lijkt daarom niet de ideale oplossing. 

Gekozen 

Maatregelen 

Op deze overweg worden geen maatregelen getroffen. 

   

 

4.17 002 / 45,306 – Spoarbuorren / Bounswei – Kollumerzwaag (gem. Kollumerland) 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 140 

Snelheid weg (km/uur) 60 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 1000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : 200 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

10 

0 

1 

0 

  

Situatie  Overweg in buitengebied met weinig verkeer. Geen spreiding in 

sluitduur, geen aansluiting op station. Lage wegsnelheid door 

bochten vlak voor overweg 

 Slalommen is mogelijk. Aan beide kanten bocht in weg vlak voor 

overweg. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 8 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 
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dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren:   

De doorgaande verkeersbeweging (voorrangsweg) gaat slingerend 

over de overweg (blauwe lijn).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het verkeer dat over de doorgaande weg parallel aan het spoor 

richting overweg rijdt zijn in het verlengde van de weg extra 

knipperlichten geplaatst. Verkeer dat vanuit de zijwegen de 

voorrangsweg nadert, komt eerst op de linker weghelft met het open 

gat, maar heeft wel goed zicht op de overweginstallatie. 

 

Blijven steken: Inrichting en omgeving van overweg geven geen 

aanleiding tot bijzondere kans op filevorming. 

 

Bewust passeren: Op deze rustige overweg leiden de twee extra 

sluitingen niet tot een bijzondere toename van de kans op bewust 

passeren. Ondanks de frequentieverhoging blijft het veiligheidsniveau 

gemiddeld. 

Afwegingen Door enige afstand voor de overweg aan de zijkant van de parallelweg 

aanvullend vooraankondingslichten te plaatsen zal het wegverkeer 

eerder worden geattendeerd op een gesloten of sluitende overweg.  

 

De overweg is thans een dieplader-overweg. Door de kruispunten aan 

beide zijden van de overweg op een “plateau” te leggen, zou het risico 

van vastlopende diepladers kunnen worden opgeheven. 

 

Beide maatregelen hebben in deze situatie een relatief gering effect in 

relatie tot de kosten. 

Gekozen 

Maatregelen 

Op deze overweg worden geen maatregelen getroffen. 
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4.18 002 / 49,870 – Egypte Achtkarspelen 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 140 

Snelheid weg (km/uur) 60 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 150 

Aantal langzaam verkeer / dag   : 100 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik erf 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

1 

0 

0 

0 

  

Situatie  Weinig verkeer. Voor auto’s en motoren uitsluitend toegankelijk 

voor bestemmingsverkeer. Lage wegsnelheid. Landelijke 

omgeving.  

 Slalommen mogelijk 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen  

 Huidige score overwegenregister: 8 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: oriëntatie, omgeving en ligging over geven geen 

bijzondere kans op onbewust passeren. 

 

Blijven steken: Inrichting, verkeersituatie en verkeersaanbod geven 
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geen verhoogde kans op blijven steken door filevorming of iets anders. 

 

Bewust passeren: Op deze rustige overweg leiden de twee extra 

sluitingen niet tot een bijzondere toename van de kans op bewust 

passeren. Ondanks de frequentieverhoging blijft het veiligheidsniveau 

hoog. 

Afwegingen Als maatregel zou kunnen worden gedacht aan aanbrengen midden-

berm tegen slalommen of separate fietsvoorzieningen. Beide 

maatregelen vereisen verbreding van de weg en overwegbeplating en 

aanpassingen van de overweginstallatie. In relatie tot de geringe 

veiligheidswinst (vanwege lage verkeersaantallen op deze rustige weg) 

en het veiligheidsniveau worden deze maatregelen als niet 

proportioneel beschouwd.  

Gekozen 

maatregelen 

Bij deze overweg worden geen maatregelen getroffen. 

   

 

4.19 002 / 50,738 – Stationstraat (Jeltingalaan) - Achtkarspelen 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 140 

Snelheid weg (km/uur) 30 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 10:40 

Aantal motorvoertuigen / dag 3.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : 1.000 

– 

1.500 

Aantal voetgangers / dag 300 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

26 

0 

0 

0 
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Situatie  Slalom lastig (zeker van zuid naar noord) maar niet onmogelijk. 

Lage wegsnelheid, geen aansluiting station. 

 Twee sporen, spreiding van sluitduur, lange sluitingen, veel 

langzaam verkeer (hoofdfietsroute in nota “Fryslân Fytslân”), maar 

geen fietsvoorzieningen. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen  

 Huidige score overwegenregister: 10 

20% van de overwegen in NL heeft een gelijkwaardig of hoger 

risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Door volledige afsluiting van trottoirs aan beide 

zijden van de overweg zullen voetgangers een gesloten overweg niet 

onbewust passeren. Voor langzaam verkeer en auto’s is de overweg 

goed zichtbaar en de omgeving leidt niet af. 

 

Blijven steken: Er zijn zijwegen van de Stationstraat aan beide zijden 

van de overweg. Van zuid naar noord leidt dat niet tot blokkades van 

de overweg. Verkeer dat vanuit het noorden komt en linksaf de 

Stationsstraat in wil, moet wachten op tegemoetkomend verkeer. Er is 

een uitvoegstrook voor dit afslaand verkeer. De opstelruimte op deze 

strook bedraagt ongeveer 15 meter. Rechtdoorgaand verkeer kan 

verder. Er ontstaat pas een file op de overweg als de uitvoegstrook 

helemaal vol staat en er vervolgens nog een paar voertuigen over de 

overweg komen die linksaf willen slaan. De kans daarop is uitermate 

klein. 

 

Bewust passeren: Voor voetgangers is er geen bijzondere aanleiding 

tot risicovol gedrag. Ten noorden van de overweg is recent een 

parkeerplaats voor reizigers geopend. De loopafstand van P-plaats tot 

toegang perrons bedraagt zo’n 250 meter, waardoor de looptijd drie 

minuten is. Vanwege deze looptijd is er geen kans op verhoogd risico-

gedrag. Lopende reizigers vanaf de parkeerplaats weten dat ze de trein 

die op het station staat/vertrekt toch niet kunnen halen, en dat ze 

moeten wachten op de volgende trein. 

Voor fietsers richting station geldt min of meer hetzelfde. Ze rijden 

sneller dan wandelaars lopen, maar hebben tijd nodig hun fiets te 

stallen. De afstand tussen overweg en station is te groot om te kunnen 

spreken van verhoogd risicogedrag voor langzaam verkeer en 

voetgangers vanwege de nabijheid van het station. 

 

Voor automobilisten en langzaam verkeer van zuid naar noord is de 

slalommen onmogelijk vanwege de lange middenberm. Vanuit 

noordelijke richting kan gemakkelijker geslalomd worden, met name 

verkeer dat vanuit de Edisonstraat linksaf de overweg over wil. Door de 

“binnenbocht” te nemen rijden ze het open gat van de linkerstrijstook in. 

Maatregelen Als maatregel tegen filevorming ten zuiden van de overweg, zou 

overwogen kunnen worden het vak op de rechter rijstrook (gezien 

richting overweg) af te kruisen. Dit verhoogt de kans dat de 
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uitvoegstrook niet vol komt te staan. 

 
 

Gekozen 

Maatregelen 

Afkruisen wegvlak ter voorkoming van filevorming.  

   

 

4.20 002 / 51,00 - Overpad halte Bûtenpost 

Beveiliging AOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Ja 

Snelheid trein (km/uur) 140 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec)  

Aantal motorvoertuigen / dag n.v.t. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : n.v.t. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Ovp 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

1 

0 

0 

0 

Situatie  Volledig afgesloten overpad voor reizigers naar eilandperron.  

Bomen zijn voorzien van hangwerken. 

 Gehaaste reizigers die alsnog een trein willen halen brengen extra 

risico met zich mee. 

Gevolgen project Toename treinfrequentie. Uit het BUP (zie par. 3.1) is af te leiden dat bij 

ongestoorde dienstregeling geen gelijktijdige passage van treinen zal 

plaatsvinden. Reizigers die over het overpad naar spoor 2 willen voor 

een trein richting Leeuwarden, komen geen gesloten overpad tegen. 

De trein richting Leeuwarden is al vertrokken op het moment dat de 

trein richting Groningen het overpad passeert. 

 



 

 

EDMS2842573 - Versie 23 – 2017-10-09 DEFINITIEF 57/112 

 

Opmerkingen In gemeentelijke plannen m.b.t. ontwikkelingen stationsgebied is een 

ongelijkvloerse kruising voor voetgangers en fietsers bij het station 

opgenomen (zie par. 6.5). Als vanuit de ongelijkvloerse kruising ook het 

eilandperron bereikbaar is (ook voor mindervaliden) kan het overpad 

vervallen. Dit is een ontwikkeling buiten het project ESGL. De 

ongelijkvloerse kruising is nodig omdat door de ruimtelijke 

ontwikkelingen het aantal spoorkruisende voetgangers en fietsers toe 

zal nemen.  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 6 

Eén derde van overwegen in NL heeft een gelijk of lager 

risiconiveau.Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal 

treinpassages toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het 

overwegenregister leidt dit niet tot een hogere score, omdat de 

treinaantallen in dezelfde range vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Kans op onbewust passeren van een overpad bij 

station is zeer klein. Voetgangers zullen tegen de gesloten slagboom 

aanlopen. 

 

Blijven steken: Voetgangers kunnen alleen (fysiek) blijven steken als zij 

een object met kleine wieltjes bij zich hebben (trolly-koffer, buggy, 

rollator) waarvan de wieltjes klem komen tussen de spoorstaaf en de 

overwegbevloering. 

 

Bewust passeren: 

Risicogedrag van gehaaste reizigers speelt hier een belangrijke rol.  In 

vergelijking met de overpaden op andere haltes is de situatie hier 

relatief veilig omdat het overpad slechts in één spoor ligt.  

 

Er is hier echter geen sprake van een risicotoename omdat de extra 

sneltrein en het nieuwe BUP niet leidden tot een gesloten overpad op 

het moment dat er reizigers willen oversteken. 

Afwegingen Volgens het nieuwe BUP zal de frequentieverhoging niet leidden tot 

een gesloten overpad op het moment dat er reizigers willen oversteken. 

Gekozen 

maatregelen 

Op deze overweg worden geen maatregelen getroffen. 

   

 

4.21 002 / 51,887 Rijksstraatweg – Achtkarspelen (OPGEHEVEN) 

 

Medio 2011 is de rondweg oost Buitenpost voor het verkeer geopend. De provinciale weg 

N355 kruist het de spoorbaan nu ongelijkvloers met een spoorwegviaduct. Op hetzelfde 

moment is deze spoorwegovergang opgeheven.  

 

4.22 002 / 53,157 – Dokkumertrekweg – Achtkarspelen (OPGEHEVEN) 

 

Medio 2011 is de rondweg oost Buitenpost voor het verkeer geopend. De provinciale weg 

N355 kruist het de spoorbaan nu ongelijkvloers met een spoorwegviaduct. Op hetzelfde 

moment is deze spoorwegovergang opgeheven.  
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5 Analyse per overweg - Groningen 

 

   

5.1 002 / 57,789 – Stationsweg – Visvliet (Grijpskerk) 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) 60 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 900 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Erf 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

5 

0 

0 

0 

  

Situatie  Landelijke overweg met relatief weinig autoverkeer en langzaam 

verkeer. Geen lastige ontruiming en geen lange sluittijden en 

spreiding sluitduur. 

 Slalommen is mogelijk. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 8 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau. 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 
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vallen.  

Toelichting Onbewust passeren: Vanuit zuidelijke richting leidt een lang stuk rechte 

weg naar de overweg die al vanaf grote afstand zichtbaar is. Twee 

hoge (GSM-)masten aan weerszijden van de weg trekken visueel de 

aandacht. Vanuit noordelijke richting verhinderen bomen een tijdig zicht 

op de overweginstallatie aan de rechterkant van de weg. 

 
 

Met name voor automobilisten is er een kleine verhoging van de kans 

op onbewust passeren. 

 

Blijven steken: Inrichting en omgeving geven geen verhoogde kans op 

filevorming of andere stagnatie. 

 

Bewust passeren: Gezien de rustige verkeersituatie en regelmatige 

relatief korte sluittijden, is er geen aanleiding voor bijzonder hoog 

risicogedrag van één van de verkeerstypen. 

Afwegingen Als maatregel zou kunnen worden gedacht aan aanbrengen midden-

berm tegen slalommen of separate fietsvoorzieningen. Beide 

maatregelen vereisen verbreding van de weg en overwegbeplating en 

aanpassingen van de overweginstallatie. In relatie tot de geringe 

veiligheidswinst (vanwege lage verkeersaantallen op deze rustige weg) 

en het veiligheidsniveau worden deze maatregelen als niet 

proportioneel beschouwd.  

 

Los van het project dient de wegbeheerder wel regelmatig het groen te 

snoeien om het zicht op de overweg te verbeteren. 

Gekozen 

maatregelen 

Bij deze overweg worden daarom geen maatregelen getroffen. 
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5.2 002 / 58,894 – particulier overpad - Grijpskerk 

Beveiliging WILO 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) Onb. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) n.v.t. 

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

Situatie  Overpad beveiligd met WILO achter één boerenbedrijf. Particulier 

overpad bij één enkel agrarisch bedrijf. Dus enkele gebruiker die 

bekend is met de situatie. Spoor ligt kilometers voor en na het 

overpad in rechte lijn. Geen uitzichtbelemmerende begroeiing. 

 In tegenstelling tot de situatie bij een aantal andere particuliere 

agrarische overpaden in dubbelspoor, is hier geen veetunnel 

gerealiseerd. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 5 

Een zesde deel van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een 

gelijkwaardig of lager risiconiveau. 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De gebruiker is bekend met de situatie, de WILO 

valt op in het kale landschap. Het overpad ligt bijna noord – zuid dus 

ook geen problemen met laaghangende zon. De kans op onbewust 

passeren op het moment van een treinpassage blijft aanwezig. 

 

Blijven steken: Qua inrichting geen kans op blijven steken. 

Kenmerkend voor agrarische overpaden is wel het gebruik door 

langzaam rijdende tractoren met aanhangers. 

 

Bewust passeren: De kans op bewust passeren (risicogedrag) is niet 

groot. Het gaat om een ter plekke bekende overweggebruiker waarvan 

aangenomen mag worden dat deze zich bewust is van de risico’s. 

Afwegingen Er is hier al sprake van dubbelspoor en er is reeds een actieve 

beveiliging. Als aanvullende maatregel zou kunnen worden gedacht 

aan het realiseren van een veetunnel als het overpad veelvuldig wordt 
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gebruikt voor het laten oversteken van vee. Dit is echter geen 

maatregel die noodzakelijk is om de risicotoename van ESLG te 

compenseren. 

Gekozen 

Maatregelen 

Er worden geen maatregelen getroffen, want er wordt met voortzetting 

van huidige situatie reeds voldaan aan het toetsingskader. Voorlichting 

geven aan gebruiker over veranderende situatie. 

   

5.3 002 / 59,527 – Particulier overpad - Grijpskerk 

Beveiliging WILO 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) n.v.t. 

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : N.v.t. 

Aantal voetgangers / dag N.v.t. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

Situatie  Overpad beveiligd met WILO achter één boerenbedrijf. Particulier 

overpad bij één enkel agrarisch bedrijf. Dus enkele gebruiker die 

bekend is met de situatie. Spoor ligt kilometers voor en na het 

overpad in rechte lijn. Geen uitzichtbelemmerende begroeiing. 

Veetunnel aanwezig. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog 

Opmerkingen  

Risicoinschatting Huidige score overwegenregister: 5 

Een zesde van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijkwaardig 

of lager risiconiveau. 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De gebruiker is bekend met de situatie, de WILO 

valt op in het kale landschap. Het overpad ligt bijna noord – zuid dus 

ook geen problemen met laaghangende zon. De kans op onbewust 

passeren op het moment van een treinpassage blijft aanwezig. 

 

Blijven steken: Qua inrichting geen kans op blijven steken. 

Kenmerkend voor agrarische overpaden is wel het gebruik door 

langzaam rijdende tractoren met aanhangers. 

 

Bewust passeren: De kans op bewust passeren (risicogedrag) is niet 
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groot. Het gaat om een ter plekke bekende overweggebruiker waarvan 

aangenomen mag worden dat deze zich bewust is van de risico’s. 

Afwegingen Deze overweg is reeds voorzien van een veetunnel, waarmee een 

belangrijk risico wordt weggenomen. 

Gekozen 

Maatregelen 

Er worden geen maatregelen getroffen, want er wordt met voortzetting 

van huidige situatie reeds voldaan aan het toetsingskader. Voorlichting 

geven aan gebruiker over veranderende situatie.. 

   

   

5.4 002 / 60,119 – Westerhornerweg - Grijpskerk 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) 60 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 500 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Erf 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

6 

1 

0 

0 

  
Situatie  Landelijke overweg met relatief weinig autoverkeer en langzaam 

verkeer. Geen lastige ontruiming en geen lange sluittijden en 

spreiding sluitduur. 

 Slalommen is mogelijk. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score in overwegenregister: 8 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 
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dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Oriëntatie, inrichting en omgeving van de overweg 

geven geen aanleiding tot verhoogde kans op onbewuste passage. 

 

Blijven steken: De weg is binnen de belijning minder dan vier meter 

breed. Wanneer twee brede (landbouw)voertuigen elkaar op de 

overweg tegemoet komen, is de ruimte te krap om te passeren. 

 

Bewust passeren: Gezien de rustige verkeersituatie en regelmatige 

relatief korte sluittijden, is er geen aanleiding voor bijzonder hoog 

risicogedrag van één van de verkeerstypen. 

Afwegingen Ook al is een doorgangsregeling met behulp van de borden RVV F5 en 

F6 volgens de richtlijnen alleen nodig bij een mini-AHOB met 

wegbreedte kleiner dan vier meter, toch kan worden overwogen om, 

vanwege het relatief grote aantal brede landbouwvoertuigen, ook hier 

bij deze AHOB zo’n doorgangsregeling in te stellen. 

  
 

Als extra maatregel zou kunnen worden gedacht aan aanbrengen 

middenberm tegen slalommen of separate fietsvoorzieningen. Beide 

maatregelen vereisen verbreding van de weg en overwegbeplating en 

aanpassingen van de overweginstallatie. In relatie tot de geringe 

veiligheidswinst (vanwege lage verkeersaantallen op deze rustige weg) 

en het veiligheidsniveau worden deze maatregelen als niet 

proportioneel beschouwd. Bij deze overweg worden daarom geen 

maatregelen getroffen in aanvulling op de doorgangsregeling. 

Gekozen 

maatregelen 

Aanbrengen doorgangsregeling 

   

  

http://www.wegenverkeer.nl/binaries/content/gallery/verkeersborden/hoofdstuk-f/f5.png/f5.png/praktijkonlinesgallery:largethumbnail
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://home.planet.nl/~venem680/images/bord_F6.png&imgrefurl=http://home.planet.nl/~venem680/pages/rvv1990.html&usg=__X7irEhVZcdtC46YDBEwzjwqraQY=&h=105&w=106&sz=17&hl=nl&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=onp2gbA5vAXZxM:&tbnh=83&tbnw=84&prev=/search?q=RVV+bord+F6&hl=nl&biw=1420&bih=744&gbv=2&tbm=isch&ei=y-fkTdf_M8GeOsrnjYQH
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5.5 002 / 61,605 – particulier overpad - Grijpskerk 

Beveiliging WILO 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur)  

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec)  

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

Situatie  Overpad beveiligd met WILO dat toegang geeft tot weilanden ten 

zuiden van het spoor. Maar ten noorden van het spoor is op lucht-

foto's geen enkel agrarisch bedrijf te vinden. 

 In tegenstelling tot de situatie bij een aantal andere particuliere 

agrarische overpaden, is hier geen veetunnel gerealiseerd. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen  

Risicoinschatting Huidige score overwegenregister: 6 

Eén derde van overwegen in NL heeft een gelijk of lager risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting  

Maatregelen De huidige toegang tot de weilanden ten zuiden van het spoor komt 

vanaf het noorden (gele lijn) naar de overweg (rode cirkel). Door aanleg 

van één duiker in de sloot bij de witte cirkel kunnen dezelfde weilanden, 

zonder spoorpassage, bereikt worden vanaf de Poelweg (via blauwe 

lijn). 
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Geadviseerd wordt om uit te zoeken wie er belanghebbenden zijn op 

het overpad. Volgens informatie van de wegbeheerder gemeente 

Zuidhorn, is de agrariër die ten noorden van het spoor zijn bedrijf had 

uitgekocht en is het bedrijf verdwenen. Als er toch nog een 

belanghebbende blijkt te zijn, dan de alternatieve route aan hen voor-

leggen. Bij instemming kan door het aanleggen van één duiker het 

overpad worden opgeheven. 

Gekozen 

Maatregel 

Er worden geen maatregelen getroffen, want er wordt met voortzetting 

van huidige situatie reeds voldaan aan het toetsingskader. Voorlichting 

geven aan gebruiker over veranderende situatie. 
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5.6 002 / 61,935 - Overpad halte Grijpskerk 

Beveiliging AOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Ja 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) Onb. 

Aantal motorvoertuigen / dag n.v.t. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : n.v.t. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Ovp 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

3 

0 

0 

0 

Situatie  Volledig afgesloten overpad voor reizigers naar zijperron zuidzijde.  

 Gehaaste reizigers die alsnog een trein willen halen brengen extra 

risico met zich mee. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

 

Bij ongestoorde dienstregeling passeert er een sneltrein richting 

Groningen op het moment dat een stoptrein richting Leeuwarden 

halteert (spoor 1 noordzijde). Dit is geen risico, want het perron langs 

spoor 1 is alleen vanaf de noordzijde bereikbaar. 

 

Alleen als de sneltrein richting Leeuwarden twee minuten vertraging 

heeft kan het gebeuren dat het overpad sluit waardoor reizigers voor de 

reeds gearriveerde trein richting Groningen moeten wachten. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 7 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Kans op onbewust passeren van een overpad bij 

station is zeer klein. Voetgangers zullen tegen de gesloten slagboom 

aanlopen. 

 

Blijven steken: Voetgangers kunnen alleen (fysiek) blijven steken als zij 

een object met kleine wieltjes bij zich hebben (trolly-koffer, buggy, 

rollator) waarvan de wieltjes klem komen tussen de spoorstaaf en de 

overwegbevloering. 

 

Bewust passeren: 

Er zal na de frequentieverhoging alleen bij verstoringsituaties 
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(vertraging van de sneltrein richting Leeuwarden) sprake zijn van een 

situatie waarbij het overpad sluit waardoor reizigers voor de reeds 

gearriveerde trein richting Groningen moeten wachten. Dit is een 

scenario met verhoogde kansop risicogedrag, maar het treedt alleen op 

bij vertraging van de sneltrein. 

Afwegingen De toename van het risiconiveau op dit overpad is niet substantieel 

omdat het zich alleen voordoet bij verstoorde treindienst. Daarom wordt 

het realiseren van een ongelijkvloerse kruising als niet proportioneel 

beschouwd.  

Gekozen 

Maatregelen 

Er worden bij deze overweg geen maatregelen getroffen. 

   

 

5.7 002 / 62,135 – Poelweg - Grijpskerk 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) 60 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 8:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 6.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

14 

0 

0 

0 

  
Situatie  Geen aansluiting station, twee aparte rijstroken wegverkeer, 

fietsvoorzieningen aanwezig 

 Dubbelsporige overweg met lange sluittijden en onregelmatige 

sluittijd. Relatief veel autoverkeer en langzaam verkeer. Slalommen 

is mogelijk. Lastige ontruiming 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen Vanaf de overweg is er officieel geen toegang tot de halte. De route 
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langs het spoor vanaf overweg naar perrons ziet er voor ‘gehaaste’ 

voetgangers wel ‘aantrekkelijk’ uit. 

 
Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 11 

9% van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijk of hoger 

risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De zichtbaarheid van de overweg is goed en de 

omgeving leidt niet af. De oriëntatie geeft geen problemen met 

laaghangende zon. Er is geen bijzonder ‘open gat’. 

 

Blijven steken: Verkeer dat vanuit het zuiden komt en linksaf richting 

Stationsstraat wil, moet wachten op tegemoetkomend verkeer. De 

opstelruimte tussen overweg en weg naar links bedraagt ongeveer 15 

meer. Als achter de wachtende afslaande auto meer voertuigen komen, 

is er verhoogde kans dat er één op de overweg moet wachten. Om dit 

te voorkomen zijn ontruimingslichten geplaatst voor het verkeer van 

noord naar zuid. 

 

Bewust passeren: Het fietspad, waarop zich ook de voetgangers 

bevinden, is aan beide zijden van het spoor volledig afgesloten door 

overwegbomen. De berm tussen fietspad en rijbaan verlaagd de kans 

dat voetgangers of fietsers de gesloten overweg passeren via de 

rijbaan. 

De slalommogelijkheid voor autoverkeer en ontruimingsproblematiek 

aan de noordzijde leiden tot een gemiddeld veiligheidsniveau. 

Afwegingen De slalommogelijkheid voor fietsers via de rijbaan kan worden 

verminderd door in de berm tussen fietspad en rijbaan aan de zuidzijde 

een hekwerk te plaatsen. Aan de noordzijde is daarvoor geen ruimte 

vanwege de afslag naar de Stationsstraat.  

 

Het plaatsen van Voorwaarschuwingslichten op een uitlegger boven de 

weg vergroot de zichtbaarheid van de overweg. Deze maatregel wordt, 

indien nodig, toegepast op wegen met maximum snelheid van 80 

km.uur. De wegbeheerder meldt dat de maximum snelheid op deze 

weg is teruggebracht tot 60 km/uur. Het plaatsen van 

Voorwaarschuwingslichten is op een weg waar daadwerkelijk niet 
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harder dan. 60 km/uur wordt gereden niet nodig.  

 Indien de max. snelheid van 60 km/uur daadwerkelijk via 

snelheidsbeperkende maatregelen wordt geborgd, dan zijn 

lichten op een uitlegger niet nodig; 

 Indien de max. snelheid van 60 km/uur wel via een verkeers-

besluit is opgelegd, maar in de praktijk niet wordt nageleefd, 

dan zijn lichten op een uitlegger een goede maatregel. 

 

Uit overleg met wegbeheerder blijkt dat er geen snelheidsbeperkende 

maatregelen worden getroffen om de maximum snelheid te handhaven. 

 

Verdergaande maatregelen (bijv. een middenberm) worden in relatie tot 

de veiligheidswinst in deze situatie als niet proportioneel beschouwd. 

 

De gemakkelijke toegang vanaf overweg naar perrons moet door 

ProRail-AM (regio Noordoost) worden beoordeeld. Dit maakt geen 

onderdeel uit van de overwegveiligheid als gevolg van het project 

ESGL. 

Gekozen 

Maatregelen 

 Plaatsen hekwerk tussen fietspad en rijbaan zuidzijde. 

 Plaatsen uitleggers met voorwaarschuwingslichten, 

   

5.8 002 / 62,576 – particulier overpad – Grijpskerk 

Beveiliging WILO 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur)  

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec)  

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

Situatie  Overpad met WILO. Uit de structuur van toegangspaden aan de 

noordzijde valt af te leiden dat het overpad vanuit twee boerderijen 

te benaderen is. Er zijn dus meerdere gebruikers, die wel bekend 

zijn met de situatie. 

 In tegenstelling tot de situatie bij andere overpaden is hier geen 

veetunnel aanwezig. Door de nabijheid van halte Grijpskerk (480 

meter) is de treinsnelheid wisselend, wat kan leiden tot verkeerde 

inschatting van de oversteeksituatie bij nadering van een trein. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen  
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Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 7 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau. 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De gebruikers zijn bekend met de situatie, 

doordat de gebruikers parallel aan het spoor richting overpad rijden, 

vallen de WILO’s minder snel op. Het overpad ligt bijna noord – zuid 

dus ook geen problemen met laaghangende zon. De kans op onbewust 

passeren op het moment van een treinpassage blijft aanwezig. 

 

Blijven steken: Qua inrichting geen kans op blijven steken. 

Kenmerkend voor agrarische overpaden is wel het gebruik door 

langzaam rijdende tractoren met aanhangers. 

 

Bewust passeren: De kans op bewust passeren (risicogedrag) is niet 

groot. Het gaat om een ter plekke bekende overweggebruikers 

waarvan aangenomen mag worden dat deze zich bewust zijn van de 

risico’s. 

 

Particuliere overpaden zijn relatief onveilig. Daarom geen beoordeling 

met ‘laag risiconiveau’. Toename treinfrequentie verhoogt risico, maar 

niet in die mate dat gesproken kan worden van een ‘hoog’ risiconiveau. 

Maatregelen Er worden geen maatregelen getroffen, want er wordt met voortzetting 

van huidige situatie reeds voldaan aan het toetsingskader. 

   

5.9 002 / 63,274 – particulier overpad - Grijpskerk 

Beveiliging Hek 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) Onb. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec)  

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

1 

0 

0 

0 

Situatie  Uit de structuur van toegangspaden aan de noordzijde valt af te 

leiden dat het overpad vanuit één boerderij te benaderen is. Er is 

dus één gebruiker, die wel bekend is met de situatie. 
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 In tegenstelling tot de situatie bij andere overpaden is hier geen 

actieve beveiliging (WILO) en veetunnel aanwezig. Door de 

nabijheid van halte Grijpskerk (480 meter) is de treinsnelheid 

wisselend, wat kan leiden tot verkeerde inschatting van de 

oversteeksituatie bij nadering van een trein. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 6 

Een derde van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijkwaardig 

of lager risiconiveau. 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De gebruiker is bekend met de situatie. Het 

overpad ligt bijna noord – zuid dus geen problemen met laaghangende 

zon. De kans op onbewust passeren op het moment van een 

treinpassage blijft aanwezig. 

 

Blijven steken: Qua inrichting geen kans op blijven steken. 

Kenmerkend voor agrarische overpaden is wel het gebruik door 

langzaam rijdende tractoren met aanhangers. 

 

Bewust passeren: Dit risico is per definitie allen van toepassing bij 

actief beveiligde overwegen. Bewust passeren is namelijk het bewust 

passeren van een gesloten overweginstallatie.  

Afweging Het valt op dat dit de enige dubbelsporige particuliere overweg is op dit 

traject zonder actieve beveiliging. Het gebruik van het overpad bepaalt 

mede de te kiezen maatregel. Het kan dan gaan om een veetunnel of 

het aanbrengen van actieve beveiliging. 

Er is een afweging gemaakt tussen deze twee maatregelen. Een eerste 

uitgangspunt daarbij is dat bij realisatie van een veetunnel de 

bestaande gelijkvloerse overweg afgesloten moet worden. De reden 

daarvoor is dat de bestaande gelijkvloerse overweg met of zonder 

veetunnel niet zonder actieve beveiliging mag voortbestaan en dat de 

gelijkvloerse overweg actief beveiligen én een veetunnel realiseren een 

zwaardere maatregel zou zijn dan in het kader van de Derde Kadernota 

Railveiligheid proportioneel zou zijn. 

Een tweede uitgangspunt is dat er gezien het huidige gebruik van de 

overweg blijvend ruimte moet worden geboden aan landbouw-

voertuigen, maar een veetunnel zoals gebruikelijk met dusdanige 

maten wordt uitgevoerd dat die niet tevens toegankelijk is voor 

landbouwvoertuigen. Bij de realisatie van een veetunnel (zonder de 

mogelijkheid de gelijkvloerse overweg open te houden) moet dus een 

alternatieve route voor de landbouwvoertuigen beschikbaar worden 

gemaakt. Nader onderzoek wijst uit dat een alternatieve route voor 

landbouwvoertuigen mede gezien het overwegveiligheidsrapport 

buitenproportionele maatregelen zou vergen. Er zou namelijk ongeveer 

anderhalve kilometer betonpad moeten worden aangelegd op gronden 

die nog van derden verworven zouden moeten worden. Om die reden 

zal de particuliere overweg gehandhaafd moeten blijven voor 
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landbouwvoertuigen. Voor het borgen van de overwegveiligheid op de 

overweg zal daarom een mini AHOB geplaatst worden. Het realiseren 

van de veetunnel tezamen met het realiseren van de mini AHOB is niet 

noodzakelijk voor de compensatie van de afgenomen overweg-

veiligheid.  

Gekozen 

Maatregelen 

Aanbrengen actieve beveiliging. 

   

 

5.10 002 / 63,817 – particulier overpad 

Beveiliging Hek 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur)  

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec)  

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

Situatie  Uit de structuur van toegangspaden aan de noordzijde valt af te 

leiden dat het overpad vanuit één boerderij te benaderen is en 

toegang geeft tot slechts één weiland. Er is dus één gebruiker, die 

wel bekend is met de situatie, en het aantal passages zal zeer 

gering zijn 

 Geen actieve beveiliging. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 4 

Zo'n 10% van de overwegen in NL heeft een gelijk of lager risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De gebruiker is bekend met de situatie. Het 

overpad ligt bijna noord – zuid dus geen problemen met laaghangende 

zon. De kans op onbewust passeren op het moment van een 

treinpassage blijft aanwezig. 

 

Blijven steken: Qua inrichting geen kans op blijven steken. 

Kenmerkend voor agrarische overpaden is wel het gebruik door 

langzaam rijdende tractoren met aanhangers. 
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Bewust passeren: Dit risico is per definitie allen van toepassing bij 

actief beveiligde overwegen. Bewust passeren is namelijk het bewust 

passeren van een gesloten overweginstallatie.  

Gekozen 

Maatregelen 

Er worden geen maatregelen getroffen, want er wordt met voortzetting 

van huidige situatie reeds voldaan aan het toetsingskader. Voorlichting 

geven aan gebruiker over veranderende situatie. 

   
 

 

5.11 002 / 64,636 – particulier overpad - Grijpskerk 

Beveiliging WILO 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur)  

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec)  

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Ovp. 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

  

Situatie  Overpad beveiligd met WILO bij één boerenbedrijf. Spoor ligt voor 

en na overpad over grote lengte in rechte lijn. Geen uitzicht 

belemmerende begroeiing. Veetunnel aanwezig. 

 Het overpad is de toegang tot de boerderij (dus niet allen vanaf 

bedrijf naar weilanden). Alle bewoners, bezoekers en leveranciers 

van en naar de boerderij komen over het overpad. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 6 

Een derde van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijkwaardig 

of lager risiconiveau. 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Er zijn meerdere gebruikers (o.a. bezoekers, 

leveranciers) die minder goed op de hoogte zijn van de lokale situatie. 

Het overpad ligt noor-zuid, dus geen last van laaghangende zon. 

Ondanks de WILO is er kans op onbewust passeren van de overweg 

door minder frequente gebruikers.  
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Blijven steken: Inrichting en omgeving van het overpad geven geen 

bijzondere kans op blijven steken. 

 

Bewuste passage: Kans op bewust passeren is aanwezig, maar is 

gezien gebruik van de overweg, en de regelmatige korte “sluittijden” 

niet groot. 

 

Particuliere overpaden zijn relatief onveilig. Daarom geen beoordeling 

met ‘laag risiconiveau’. Toename treinfrequentie verhoogt risico. 

Maatregelen Gebruik van een WILO wordt door ProRail ontmoedigd indien het geen 

strikt particulier overpad is. Voor personen die een WILO incidenteel 

passeren is een WILO soms te onduidelijk. Wanneer een overpad 

wordt gebruikt door een selecte en bekende groep particulieren die de 

WILO leren kennen, is een WILO een geaccepteerde manier van 

beveiliging. 

Omdat dit overpad ook door incidentele bezoekers en leveranciers 

wordt gebruikt, wordt geadviseerd de bestaande WILO te vervangen 

door een mini-AHOB. 

Gekozen 

Maatregelen 

Vervangen van WILO door mini-AHOB. 

   

5.12 002 / 65,474 – particulier overpad - Zuidhorn 

Beveiliging Hek 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) n.v.t. 

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

  

Situatie Uit thans beschikbare informatie valt niets af te leiden over gebruik en 

gebruikers van het overpad. Er bevinden zich geen bedrijven in de 

nabijheid van de spoorbaan. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog. 

Opmerkingen  

Risicoinschatting Huidige score overwegenregister: 4 

Zo'n 10% van de overwegen in NL heeft een gelijk of lager risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 
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toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting  

Gekozen 

Maatregelen 

Er worden geen maatregelen getroffen, want er wordt met voortzetting 

van huidige situatie reeds voldaan aan het toetsingskader. Voorlichting 

geven aan gebruiker over veranderende situatie. 

 

   

5.13 002 / 66,107 – particulier overpad - Zuidhorn 

Beveiliging Hek 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) n.v.t. 

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

 
Situatie Uit thans beschikbare informatie valt niets af te leiden over gebruik en 

gebruikers van het overpad. Er bevinden zich geen bedrijven in de 

nabijheid van de spoorbaan. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog. 

Opmerkingen  
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Risicoinschatting Zo'n 10% van de overwegen in NL heeft een gelijk of lager risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Afweging  

Maatregelen Er worden geen maatregelen getroffen, want er wordt met voortzetting 

van huidige situatie reeds voldaan aan het toetsingskader. Voorlichting 

geven aan gebruiker over veranderende situatie. 

   

5.14 002 / 66,565 – particulier overpad - Zuidhorn 

Beveiliging Hek 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) n.v.t. 

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

Situatie  Aan beide zijden van het spoor een agrarisch bedrijf, die elk hun 

eigen ontsluiting hebben naar de openbare weg zonder passage 

van het overpad. Dus alleen agrarisch gebruik door één of twee ter 

plaatse goed bekende particulieren. Een separatie vee-/voettunnel 

is aanwezig. 

 Geen actieve beveiliging 

 
Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog. 

Opmerkingen  



 

 

EDMS2842573 - Versie 23 – 2017-10-09 DEFINITIEF 77/112 

 

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 5 

Een zesde deel van de overwegen in NL heeft een gelijk of lager 

risiconiveau 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: De gebruiker is bekend met de situatie. Het 

overpad ligt bijna noord – zuid dus geen problemen met laaghangende 

zon. De kans op onbewust passeren op het moment van een 

treinpassage blijft aanwezig. 

 

Blijven steken: Qua inrichting geen kans op blijven steken. 

Kenmerkend voor agrarische overpaden is wel het gebruik door 

langzaam rijdende tractoren met aanhangers. 

 

Bewust passeren: Dit risico is per definitie allen van toepassing bij 

actief beveiligde overwegen. Bewust passeren is namelijk het bewust 

passeren van een gesloten overweginstallatie.  

Afwegingen Er is hier al een tunnel voor vee en personen. Alleen (landbouw-

)voertuigen behoeven daarom gebruik te maken van het overpad. 

Gekozen 

Maatregelen 

Er worden geen fysieke maatregelen getroffen. Belanghebbenden en 

gebruikers wel goed informeren over consequenties extra sneltrein, en 

informeren naar het gebruik van het huidig overpad. 

   

 

5.15 002 / 68,375 – De Gast - Zuidhorn 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) 30 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 10:40 

Aantal motorvoertuigen / dag 3.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

8 

0 

1 

0 
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Situatie  Geen aansluiting op station. Twee rijstroken, lage wegsnelheid 

 Twee sporen, spreiding in sluitduur, lange sluitingen, veel auto- en 

fietsverkeer, slalom mogelijk 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Opmerkingen De gemeente Zuidhorn heeft al enige tijd voornemens om De Gast 

inclusief het stuk op de overweg te reconstrueren. Aan de zuidzijde 

heeft de herinrichting al plaatsgevonden. Zie verder paragraaf 6.6. 

 Huidige score overwegenregister: 10 

20% van de overwegen in NL heeft een gelijkwaardig of hoger 

risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen.  

Toelichting Onbewust passeren: De overweg gaat in beide rijrichtingen schuil 

achter bomen in de berm van de weg. Voor het verkeer in de richting 

noord -> zuid zijn daarom extra knipperlichten geplaatst. Aan de 

zuidzijde is er een extra knipperlicht voor verkeer dat vanaf de 

Stationsweg rechtsaf De Gast op wil rijden richting overweg. Er is geen 

bijzondere omstandigheid die leidt tot afleiding van de aandacht. Al met 

al geen reden voor extra kans op onbewuste passage. 

 

Blijven steken: De afstand van overweg tot Stationsweg is 30 meter. Dit 

zou voldoende opstelruimte moet zijn voor links afslaand verkeer 

(komend vanaf de overweg) om de overweg vrij te houden. De 

wegbeheerder van de gemeente meldt echter dat er regelmatig 

filevorming optreedt tot op de overweg, bij twee kort op elkaar volgende 

sluitingen van de overweg. Omdat bij Zuidhorn de passage van stop-

treinen plaatsvindt, komt het regelmatig voor dat de overweg slechts 

heel kort opent tussen twee passages. 

 

Bewust passeren: Door toename van sluittijd neemt de kans op bewust 

passeren toe. Voor langzaam verkeer en autoverkeer is er de 

mogelijkheid tot slalommen.  

Maatregelen Aanbrengen middengeleider van minimaal 70 meter aan beide zijden 

van de overweg. Dit belemmert echter in beide richtingen in- en 

uitrijden van enkele  toegangen tot woningen, en is daarom 

bestuurlijk/maatschappelijk niet gewenst. 

 

De aanleg van een separaat fietspad is ook een af te wegen maatregel. 
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Vanwege ruimtegebrek en monumentale bomen is het niet mogelijk om 

over lange afstanden vanaf de overweg vrijliggende fietspaden aan te 

leggen die fietsers als vanzelfsprekend richting een afgescheiden 

fietspad leiden. Bij de behandeling van het overpad bij station Zuidhorn 

(par. 5.16) wordt het gebruik van dit overpad door interwijkverkeer 

genoemd. Fietsers maken veelvuldig gebruik van het overpad dat 

daarvoor niet is ingericht. 

 

In overleg met gemeente Zuidhorn is gesproken over de optie om bij 

De Gast een separaat fietspad aan te leggen ten oosten van de huidige 

spoorbaan. Dit fietspad kruist het spoor haaks en biedt een 

aantrekkelijk alternatief voor fietsverkeer dat nu het stationsoverpad 

gebruikt. Naast dit separate haakskruisende fietspad wordt ook een 

voetpad aangeleg. Het bestaande voetpad in de oostzijde van de 

overweg wordt dan verwijderd. De omgeving wordt zodanig ingericht 

dat het gebruik van de voetpaden wordt bemoedigd. 

 
 

Deze maatregel verbetert zowel de veiligheid bij De Gast omdat er één 

vrijliggend fietspad komt, als bij het stationsoverpad omdat het niet 

gewenste interwijkverkeer af zal nemen. Er blijven dan toch 

fietsbewegingen over op het stationsoverpad voor fietsers met meer 

oostelijk gelegen herkomsten en bestemming.  

 

Wat betreft de gemelde filevorming wordt geadviseerd de schuine 

aansluiting van Stationsweg op De Gast af te sluiten, en de haakse 

aansluiting aan te passen zodat deze geschikt wordt voor alle verkeers-

bewegingen. De afstand tussen overweg en afslag neemt dan toe tot 

70 meter. 
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Gekozen 

maatregelen 

Samenvatting gekozen maatregelenpakket; 

1. Afsluiten van de schuine aansluiting van Stationsweg op De Gast. 

2. Afsluiten van Het Bospad voor fietsverkeer. 

3. Aanleg van een separaat fietspad (tweerichtingsfietsverkeer) ten 

oosten van de huidige spoorbaan. 

4. Het verleggen van het voetpad aan de oostzijde van de overweg 

zodanig dat ook het voetpad (naast het fietspad) het spoor haaks 

kruist. 

   
 

 

   

5.16 002 / 68,548 – overpad halte Zuidhorn 

Beveiliging AOB 

 

Aantal sporen 2 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Ja 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec)  

Aantal motorvoertuigen / dag 0 

Aantal langzaam verkeer / dag   : 0 
20

 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Ovp. 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

0 

0 

0 

0 

Situatie  Volledig afgesloten overpad voor reizigers. 

 Overpad in dubbelspoor. Gehaaste reizigers die trein willen halen 

tonen risicogedrag. Overpad is aan beide zijden van spoor te 

bereiken vanaf openbare weg wordt veelvuldig gebruikt voor 

interwijkverkeer.  

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

 

Hogere doorrijdsnelheid van sneltrein. Er vindt hier, volgens het BUP, 

geen gelijktijdige passage plaats van sneltrein en stoptrein. 

In Zuidhorn zal het spoorgebruik veranderen. Thans vertrekt de trein 

naar Leeuwarden vanaf het zuidelijk spoor. Dat zal in de toekomst 

vanaf het noordelijk spoor gebeuren. Omdat de situatie echter 

volkomen symmetrisch is (reizigers komen van twee kanten naar 

perrons, perrons liggen aan dezelfde kant van het overpad) maakt deze 

wisseling voor het risiconiveau niets uit. 

                                                      
20

 In theorie slechts overpad voor reizigers, maar gezien omgeving ook vast wel gebruik door 

interwijkverkeer 
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Opmerkingen Er zijn voorgenomen plannen voor ontwikkelingen ten noorden van het 

spoor. Er is een gemeentelijke wens voor realiseren tunnel voor 

langzaam verkeer met opgangen voor voetgangers naar het perron. Zie 

verder paragraaf 6.6.  

Risicoinschatting Huidige score overwegenregister: 10 

20% van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijk of hoger 

risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

Toelichting Onbewust passeren: Kans op onbewust passeren van een volledig 

afgesloten overpad is uitermate klein. 

 

Blijven steken: Voetgangers kunnen alleen (fysiek) blijven steken als zij 

een object met kleine wieltjes bij zich hebben (trolly-koffer, buggy, 

rollator) waarvan de wieltjes klem komen tussen de spoorstaaf en de 

overwegbevloering. 

 

Bewust passeren: 

Er zal na de frequentieverhoging geen sprake zijn van het passeren 

van een sneltrein op het moment dat de stoptrein in de andere richting 

halteert. Uit het BUP blijkt dat deze situatie bij ongestoorde 

dienstregeling hier niet op zal treden. Daarom zal het risiconiveau voor 

overstekende treinreizigers als gevolg van ESGL niet toenemen. 

 

De extra sluiting van het overpad verhoogt wel het risico voor het 

fietsend interwijkverkeer over dit overpad. Het overpad is niet ingericht 

voor langzaam verkeer. 

Afwegingen In combinatie met de risicoanalyse van De Gast is met de gemeente 

besproken om bij het stationsoverpad maatregelen te nemen in de 

ruimtelijke inrichting waardoor het gebruik van het overpad door 

fietsverkeer wordt ontmoedigt en het fietsverkeer wordt aangemoedigd 

om gebruik te gaan maken van het nieuw aan te leggen separaat 

liggende fietspad bij overweg de Gast: 

Gekozen 

Maatregelen 

1. Aan de noordzijde van het station zal de doorgaande fietsroute 
prominenter in het verkeersbeeld onder de aandacht moeten 
worden gebracht; 

2. Aan de noordzijde zal de toegang naar het station voor doorgaande 
fietsers ontmoedigd worden. Hierbij wordt gedacht aan het 
inbrengen van kleine verhogingen drempels, hekwerkjes e.d. 

3. Aan de zuidzijde zullen de nieuwe fietsenstalling zodanig worden 
geplaatst dat ze doorgaand fietsverkeer ontmoedigen. 
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5.17 002 / 70.985 - Hogeweg – Zuidhorn 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) 60 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 + p
21

 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag Onb. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

3 

2  

0 

0 

  
Situatie  Geen aansluiting op station, 2 rijstroken voor wegverkeer, lage 

wegsnelheid, geen spreiding van sluittijden, weinig verkeer 

 Slalommogelijkheden, geen fietsvoorzieningen 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Het enkelspoor wordt uitgebreid naar dubbelspoor waardoor op deze 

locatie tweedetreinsituaties kunnen gaan voorkomen. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 7 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%) en door de uitbreiding van 

enkel- naar dubbelspoor. De score in het overwegenregister komt 

daardoor op 8. Daarmee heeft de overweg in vergelijking met andere 

overwegen in NL nog steeds een gemiddeld risiconiveau. 

 

                                                      
21

 P staat voor de pendeltrein gedurende spitsuren. 
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Toelichting Onbewust passeren: Een landelijke overweg in een omgeving die geen 

reden geeft tot afleiding. Door noord-zuidligging geen lage zonnestand 

in het verlengde van de weg. Geen reden tot verhoogd risico op 

onbewust passeren. 

 

De schuine ligging van weg ten opzichte van overweg heeft wel als 

consequentie dat een van rechts komende trein door het wegverkeer 

moeilijker wordt opgemerkt dan bij een haakse kruising het geval is. 

 

Blijven steken: De weg is binnen de belijning meer dan vier meter 

breed, en de ligging is zodanig dat er geen verhoogde kans op 

filevorming is. 

 

Bewuste passage: Op deze landelijke overweg met weinig verkeer 

leiden de twee extra sluitingen niet direct tot een aanzienlijke verhoging 

van de kans dat mensen risicogedrag vertonen, maar de spoor-

verdubbeling leidt wel tot “Tweedetreinsituaties” waardoor de kans op 

een aanrijding met een trein, wanneer iemand de gesloten overweg 

bewust passeert, veel groter is. Om die reden neemt het risiconiveau 

voor alle gebruikersgroepen toe. 

Afwegingen Omdat het risiconiveau voor alle gebruikersgroepen toeneemt, moet,  

in overleg met de wegbeheerder een afweging worden gemaakt over te 

implementeren maatregelen. 

 Er kan weinig worden gedaan om de zichtbaarheid van de overweg 

te verbeteren; 

 De snelheid van het wegverkeer kan omlaag worden gebracht 

middels borden en snelheidsbeperkende maatregelen (drempels
22

). 

 Het toepassen van een middenberm van minimaal 70 meter, tegen 

slalommen, kan alleen als de overweg breder wordt gemaakt, maar 

zo’n verbreding past niet in het beeld van deze landelijke weg; 

 Het aanbrengen van gescheiden stroken voor voetgangers/fietsers 

en aparte beveiliging voor voetgangers/fietsers en autoverkeer 

vereist ook een bredere overweg, en aanpassing van de 

aansluitende weginfrastructuur over enige lengte aan weerszijden 

van de spoorbaan. Als er slechts één tweerichtings fietspad wordt 

gemaakt, zullen sommige fietsers tweemaal de weg moeten 

oversteken, wat op zich weer een veiligheidsrisico is. 

Het effect van deze maatregel is mede afhankelijk van het aantal 

fietsers op de overweg. Dat aantal is onbekend. Als blijkt dat het 

om relatief grote hoeveelheden gaat, kunnen aparte fietsvoor-

zieningen beschouwd worden als een goede maatregel. 

 Het maken van ongelijkvloerse kruisingen levert gezien het geringe 

verkeersaanbod te weinig veiligheidrendement op, waardoor de 

kosten voor zo’n maatregel disproportioneel zijn. 

 Het zicht vanaf de weg op een van rechts komende trein kan 

worden verbeterd door de overweg ‘recht te trekken’ zodat de weg 

haaks op het spoor komt te staan. 

Gekozen 

maatregelen 

De weg wordt zodanig aangepast dat deze het spoor haaks kruist. De 

weg daarbij aan weerszijde van de overweg zo breed gemaakt dat een 

middenberm van min. 30 cm. hoog kan worden gerealiseerd tegen 

slalom-gedrag. De nieuwe overweg, met dubbelspoor wordt ingericht 

                                                      
22

 De gemeente (wegbeheerder) meldt geen voorstander te zijn van drempels. 
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conform de actuele ontwerpvoorschriften en standaards. 

   

 

5.18 002 / 72,290 – Weersterweg – Den Horn (Aduard) 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) 60 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 + p 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 1.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

2 

1 
23

 

0 

0 

  
Situatie  Geen aansluiting op station, 2 rijstroken voor wegverkeer, lage 

wegsnelheid, geen spreiding van sluittijden, weinig verkeer 

 Slalommogelijkheden, geen fietsvoorzieningen 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Het enkelspoor wordt uitgebreid naar dubbelspoor waardoor op deze 

locatie tweedetreinsituaties kunnen gaan voorkomen. 

Opmerkingen  

 Huidige score overwegenregister: 7 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). Daarbij komt het extra spoor. 

Het extra spoor leidt in het overwegenregister tot toename met 1 punt. 

                                                      
23

 Uit 1988. Niet onderzocht of overweg toen nog met AKI was beveiligd 
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Daarmee blijft het binnen het landelijk beeld een overweg met 

gemiddeld risiconiveau. 

Toelichting Onbewust passeren: Een landelijke overweg in een omgeving die geen 

reden geeft tot afleiding. De oriëntatie (Noordoost – Zuidwest) geeft ’s 

winters in de avond een lage zonnestand in het verlengde van de weg. 

Er zijn echter knipperlichten voor de overweg geplaatst (in beide rij-

richtingen) waardoor dit risico wordt gecompenseerd. 

 

Blijven steken: De weg is binnen de belijning meer dan vier meter 

breed, en de ligging is zodanig dat er geen verhoogde kans op 

filevorming is. In de rijrichting zuid -> noord is er net voorbij de overweg 

een inrit naar weilanden linksaf, in tegenovergestelde richting een 

kleine weg naar links. Gezien het zeer geringe verkeersaanbod is de 

kans op filevorming waarbij een achteropkomende auto op de overweg 

stil komt te staan zeer gering. Desondanks zijn bij deze overweg toch 

ontruimingslichten aangebracht om het risico van opsluiting te 

minimaliseren. 

 

Bewuste passage: Op deze landelijke overweg met weinig verkeer 

leiden de twee extra sluitingen niet direct tot een aanzienlijke verhoging 

van de kans dat mensen risicogedrag vertonen, maar de spoor-

verdubbeling leidt wel tot “Tweedetreinsituaties” waardoor de kans op 

een aanrijding met een trein, wanneer iemand de gesloten overweg 

bewust passeert, veel groter is. Om die reden neemt het risiconiveau 

voor alle gebruikersgroepen toe. 

Afwegingen Vanwege de aanleg van dubbelspoor moet de overweg worden 

aangepast. De nieuwe overweg moet worden ontworpen en ingericht 

conform de actuele ontwerpvoorschriften en standaards passend bij de 

nieuwe situatie. Daarbij zullen de huidige maatregelen ter voorkoming 

van opsluiting (de ontruimingslichten) ook weer moeten worden 

aangebracht. 

Als extra maatregel zou kunnen worden gedacht aan aanbrengen 

middenberm tegen slalommen of separate fietsvoorzieningen. 

Aanpassen van overwegbeplating en installatie is sowieso nodig 

vanwege de spoorverdubbeling. Gezien de zijwegen is aanbrengen van 

een middenberm onmogelijk omdat het afslaan verhinderd. Gescheiden 

fietspaden hebben alleen effect als fietsers over grote afstand voor de 

overweg al gedwongen worden het fietspad op te gaan. Dit vereist 

aanpassing van het wegprofiel over honderden meters aan weerszijde 

van de spoorbaan. 

In relatie tot de geringe veiligheidswinst (vanwege lage 

verkeersaantallen op deze rustige weg),en het veiligheidsniveau 

worden deze maatregelen als niet proportioneel beschouwd. Dit geldt 

ook voor een ongelijkvloerse kruising op deze locatie. 

Gekozen 

Maatregelen 

De nieuwe overweg, met dubbelspoor, ontwerpen en inrichten conform 

de actuele ontwerpvoorschriften en standaards. 
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5.19 002 / 72,889 – particulier overpad - Aduard 

Beveiliging Hek 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 + p 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) n.v.t. 

Aantal motorvoertuigen / dag n.v.t. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag n.v.t. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

Situatie  Overpad ver van enig boerenbedrijf of andere bebouwing. Gebruik 

daarom niet uit informatie af te leiden. Zo goed als zeker zeldzaam 

gebruik door één, maximaal twee, ter plaatse bekende gebruikers. 

 Geen actieve beveiliging. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog. 

Het enkelspoor wordt uitgebreid naar dubbelspoor waardoor op  

deze locatie tweedetreinsituaties kunnen gaan voorkomen. 

Opmerkingen  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 4 

Zo'n 10% van de overwegen in NL heeft een gelijk of lager risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). Daarbij komt het extra spoor. 

Het extra spoor leidt in het overwegenregister tot toename met 1 punt.  

 

Daardoor gaat de overweg behoren tot groep van ongeveer 16% van 

de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijkwaardig of lager 

risiconiveau. 

Toelichting Onbewust passeren: De gebruiker is bekend met de situatie. Het 

overpad ligt bijna noordwest – zuidoost met gering risico op verblinding 

op laaghangende zon bij passage van noord naar zuid in de vroege 

ochtend. De kans op onbewust passeren op het moment van een 

treinpassage blijft aanwezig, maar is klein wanneer de hekken zich 

normaliter in gesloten toestand bevinden. Dan moet men bewust de 

hekken openen voor een passage. 

Blijven steken: Qua inrichting geen kans op blijven steken. 

Kenmerkend voor agrarische overpaden is wel het gebruik door 

langzaam rijdende tractoren met aanhangers. 

Bewust passeren: Dit risico is per definitie allen van toepassing bij 

actief beveiligde overwegen. Bewust passeren is namelijk het bewust 

passeren van een gesloten overweginstallatie. 
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Afwegingen Het gaat hier om een niet actief beveiligde overweg waar straks twee 

sporen liggen. Elders langs het traject Groningen – Leeuwarden zijn 

(bijna) alle dubbelsporige particuliere overpaden voorzien van actieve 

beveiliging 

Gekozen 

maatregelen 

Aanbrengen actieve beveiliging 

   

   

 

5.20 002 / 74,028 t/m 74,871 – Vier particuliere overpaden – Groningen 

 

Binnen een afstand van 850 meter liggen vier verschillende particuliere overpaden. Deze 

worden niet per stuk, maar gezamenlijk beoordeeld, omdat ze erg dicht bij elkaar liggen, en het 

gebruik uit de beschikbare informatie niet goed is af te leiden. Het betreft overpaden op 

kilometer:  

 74,028 

 74,221 

 74,514 

 74,871 

 

Beveiliging Hek 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 120 

Snelheid weg (km/uur) n.v.t. 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 + p 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) n.v.t. 

Aantal motorvoertuigen / dag N.v.t. 

Aantal langzaam verkeer / dag   : Onb. 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Wei 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

N.g. 

 

Situatie  Overpaden ver van enig boerenbedrijf of andere bebouwing. 

Gebruik daarom niet uit informatie af te leiden. Zo goed als zeker 

zeldzaam gebruik door één, maximaal twee, ter plaatse bekende 

gebruikers. 

 Geen actieve beveiliging. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog. 

Het enkelspoor wordt uitgebreid naar dubbelspoor waardoor op deze 

locatie tweedetreinsituaties kunnen gaan voorkomen. 

Opmerkingen  
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Risiconiveau Alle vier de overpaden hebben in het Overwegenregister score 4: 

Daarmee behoren ze tot de groep van ongeveer 200 (van ruim 2000) 

overwegen met het laagste risiconiveau in NL. 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). Daarbij komt het extra spoor. 

Het extra spoor leidt in het overwegenregister tot toename met 1 punt.  

 

Daardoor gaan de overwegen behoren tot groep van ongeveer 16% 

van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijkwaardig of lager 

risiconiveau. 

Toelichting Onbewust passeren: De gebruiker is bekend met de situatie. Het 

overpad ligt bijna noordwest – zuidoost met gering risico op verblinding 

op laaghangende zon bij passage van noord naar zuid in de vroege 

ochtend. De kans op onbewust passeren op het moment van een 

treinpassage blijft aanwezig, maar is klein wanneer de hekken zich 

normaliter in gesloten toestand bevinden. Dan moet men bewust de 

hekken openen voor een passage. 

 

Blijven steken: Qua inrichting geen kans op blijven steken. 

Kenmerkend voor agrarische overpaden is wel het gebruik door 

langzaam rijdende tractoren met aanhangers. 

 

Bewust passeren: Dit risico is per definitie allen van toepassing bij 

actief beveiligde overwegen. Bewust passeren is namelijk het bewust 

passeren van een gesloten overweginstallatie. 

Afwegingen Geadviseerd wordt om per overpad eerst bij belanghebbenden uit te 

zoeken of het overpad kan worden opgeheven. Dit kan echter niet 

juridisch worden afgedwongen. Doelstelling is om minimaal drie van de 

vier overpaden op te heffen. Het overpad op km 74,871 komt als eerste 

in aanmerking voor opheffen, omdat dit overpad in een boog licht 

waardoor het zicht op het spoor bij dit overpad het slechts is. 

Mogelijk moet aan beide zijden van het spoor langs de spoorbaan een 

landbouwweg (bijv. half verhard met grasbetonkeien) worden 

aangelegd om gebruikers naar het overblijvende overpad te laten 

rijden.  

Het overblijvende overpad (of overpaden als het niet lukt tot akkoord 

met belanghebbenden te komen) krijgt dan een actieve beveiliging.. 

Gekozen 

maatregelen 

Met alle belanghebbenden is overeenstemming bereikt. Dat betekent 

dat alle vier de overwegen (74,028 / 74,221 / 74,514 / 74,871)  worden 

opgeheven. 
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5.21 002 / 75,396 – Hoendiep - Groningen 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 100 

Snelheid weg (km/uur) 80 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 + p 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 4.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : 725 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

12 

0 

0 

1 

  
Situatie  Enkelsporige overweg zonder aansluiting op station en gelijkmatige 

sluitduur. Geen lange sluitingen en geen ontruimingsproblemen. 

Twee rijstroken voor het wegverkeer. 

 Hoge wegsnelheid, slalommogelijkheid en geen fietsvoorzieningen. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog en zal de overweg dus vaker sluiten. 

Het enkelspoor wordt uitgebreid naar dubbelspoor waardoor op deze 

locatie tweedetreinsituaties kunnen gaan voorkomen. 

Opmerkingen Het voorkeurstracé voor een spoorverbinding tussen Groningen en 

Leeuwarden loopt niet meer over de overweg Hoendiep, zoals in 

eerdere varianten nog wel het geval was. 

 

Bijzonder aspect aan het Hoendiep is dat er op deze weg relatief veel 

vrachttransport plaatsvindt van en naar de suikerfabriek. 

 

Er zijn plannen voor een “Rondweg Westpoort”. Maar realisatie kan 

nog wel even duren. Zie hiervoor par. 6.7 

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 8 

De overweg heeft in vergelijking met andere overwegen in NL een 

gemiddeld risiconiveau. 
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Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). Daarbij komt het extra spoor. 

Het extra spoor leidt in het overwegenregister tot toename met 1 punt.  

 

 Een derde van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijk of hoger 

risiconiveau. 

Toelichting Onbewust passeren: Door een bocht in de weg (rijrichting van zuid 

naar noord) is de overweg zichtbaar op zo’n 75 meter voor de overweg. 

In tegenovergestelde richting is er ook een bocht, maar die is veel 

flauwer. Door de oriëntatie is er geen kans op laaghangende zon in het 

verlengde van de weg. Verder biedt de overweg geen bijzondere 

gelegenheden om het ‘open gat’ in te rijden. 

 

Blijven steken: Kans op blijven steken is zeer gering. Het verkeer kan 

naar beide zijden vlot doorrijden zonder kans op filevorming. 

 

Bewuste passage: De twee extra sluitingen zullen niet direct leiden tot 

een aanzienlijke verhoging van de kans dat mensen risicogedrag 

vertonen, maar de spoorverdubbeling leidt wel tot “Tweede-

treinsituaties” waardoor de kans op een aanrijding met een trein, 

wanneer iemand de gesloten overweg bewust passeert, veel groter is. 

Om die reden neemt het risiconiveau voor alle gebruikersgroepen toe. 

Afwegingen De zichtbaarheid van de overweg kan worden vergroot door het 

plaatsen van knipperlichten in beide rijrichtingen op enige afstand voor 

de overweg. 

Verder wordt geadviseerd fietsverkeer te scheiden van autoverkeer 

door aanleg van gescheiden fietspaden. Fietspaden volledig afsluiten 

met overwegbomen en in berm tussen fietspad en rijbaan een hekwerk 

plaatsen om slalommen via de rijbaan te voorkomen. 

Om slalommen van autoverkeer tegen te gaan kan een middenberm 

met een lengte van minimaal 70 meter worden aangelegd tussen beide 

rijstroken. 

 

Er is een ontwerpproces doorlopen om te beoordelen of alle boven-

genoemde maatregelen inpasbaar waren. Dat bleek niet het geval. Er 

is geen ruimte voor een middengeleider. 

Gekozen 

Maatregelen 

 Plaatsen voorwaarschuwingslichten; 

 Aanleg afgescheiden fietspaden. 
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5.22 002 / 76,370 – Zuiderweg - Groningen 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 1 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 100 

Snelheid weg (km/uur) 50 / 30 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 3 + p 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 5:20 

Aantal motorvoertuigen / dag 4.000 

Aantal langzaam verkeer / dag   : 1.000 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

23 

1 
24

 

0 

0 

  
Situatie  Enkelsporige overweg zonder aansluiting op station en geen 

spreiding in sluitduur. Twee rijstroken en lage snelheid wegverkeer. 

 Veel autoverkeer en veel langzaam verkeer. Slalommogelijkheden. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 6 naar 8 

keer per uur omhoog. Het enkelspoor wordt uitgebreid naar 

dubbelspoor waardoor op deze locatie tweedetreinsituaties kunnen 

gaan voorkomen. 

Opmerkingen In het geval dat er naast de extra trein tussen Groningen en 

Leeuwarden ook een nieuwe treinverbinding met Heerenveen komt, 

komen er nog eens vier treinen  per uur per richting bij. Dit is echter 

geen onderdeel van de scope van ESGL. 

 

Gemeente wijst op belang van overweg Zuiderweg voor 

hulpverleningsdiensten.  

Risiconiveau Huidige score overwegenregister: 9 

Een derde van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijk of hoger 

risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 6 naar 8 per uur (+ 33%). Dit verandert echter niets aan 

                                                      
24

 Betreft suïcide 
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de score in het Overwegenregister. 

Toelichting Onbewust passeren: De overweg is goed zichtbaar, er zijn geen zaken 

in de omgeving die de aandacht van de weggebruiker afleiden. 

Inrichting en oriëntatie van de overweg geven geen bijzondere 

aanleiding tot onbewust passeren. 

 

Blijven steken: De inrichting van overweg en omgeving geven geen 

aanleiding voor extra mogelijkheid voor filevorming en blokkade van de 

overweg. 

 

Bewust passeren: De twee extra sluitingen zullen leiden tot een 

verhoging van de kans dat mensen risicogedrag vertonen. Door 

verdubbeling van het spoor ontstaat er in theorie een tweedetrein-

situatie. De afstand tussen het wissel (van dubbel- naar enkelspoor) en 

de overweg bedraagt zo’n 430 meter. De kans op een dubbel 

treinpassage is daardoor wel klein, maar niet uit te sluiten. 

 

Om die reden neemt het risiconiveau voor alle gebruikersgroepen toe. 

Afwegingen In de loop van het project zijn diverse varianten aan de orde geweest. 

Zo was er sprake van wel/geen dubbelspoor en wel/geen halte nabij de 

overweg. Omdat de halte nieuwe halte Hoogkerk niet in de vigerende 

voorkeursvariant van het project ESGL zit, blijft over de situatie met 

hogere treinfrequentie en dubbelspoor. 

 

Omdat het wissel op 430 meter voor(bij) de overweg ligt, is de kans op 

een tweede trein die heel kort op de eerste volgt klein. Daarom kan ook 

in deze situatie worden volstaan met: 

 Fietsers scheiden van de overige weggebruikers en door 

aanbrengen bermen en hekwerken voorkomen dat fietsers het 

‘open gat’  van de linker autorijstrook inrijden. 

 De aanleg van een middenberm.  

 

Er is een ontwerpproces doorlopen om te beoordelen of deze 

maatregelen inpasbaar waren. Dat bleek niet het geval. Er is geen 

ruimte voor een middengeleider. 

Gekozen 

Maatregelen 

Aanleg afgescheiden fietspaden aan beide zijden van de weg. 

   

 

5.23 002 / 78,233 – particulier overpad – Groningen (is inmiddels vervallen) 

 

Dit betrof overpad richting Suikerfabriek. Komt niet meer voor in Overwegenregister van 

ProRail. 
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5.24 501 / 79,436 – Peizerweg - Groningen 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 2
25

 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Nee 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 80 

Snelheid weg (km/uur) 50 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 6 + p 

Nieuwe sluitingstijd per uur (min:sec) 11:50 

Aantal motorvoertuigen / dag 5.300 

Aantal langzaam verkeer / dag   : 7.200 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggebr. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

32 

4
26

 

0 

0 

  
Situatie  Geen aansluiting op station, geen spreiding sluitduur. Lage weg-

snelheid en aparte voorzieningen voor fietsers 

 Nu reeds hoge treinfrequentie, veel autoverkeer en langzaam 

verkeer, relatief drukke stedelijke overweg met lastige ontruiming 

door naastliggend kruispunt, “stedelijk gedoe” o.a. in relatie tot 

nabijheid scholen middelbaar onderwijs. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 14 naar 

16 keer per uur omhoog, waardoor de overweg vaker zal sluiten. 

Opmerkingen De gevolgen van het project zijn hier relatief klein omdat er al 14 

treinen per uur de overweg passeren. daar komen er door ESGL 2 bij. 

 

De gemeente verwacht hier tot 2020 een sterke toename van auto-

verkeer. Dit wordt toegelicht in par. 6.8. 

 

Een eventuele spoorverbinding Groningen – Heerenveen is niet 

meegenomen in de beoordeling. Een dergelijk project zal opnieuw 

                                                      
25

 Twee sporen binnen de AHOB. Daarbuiten aan de zuidzijde nog één industriespoor dat 150 

meter ten westen van de overweg doodloopt. 
26

 Eén van de vier slachtoffers gevolg van suïcidepoging 
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risicoanalyse overwegen  moeten maken. In paragraaf  6.8 wordt hier 

op ingegaan. 

 

Bewoners van de stad Groningen geven aan dat zij de overweg 

Peizerweg riskanter vinden dan de Paterswoldseweg. Vooral het grote 

aantal scholieren dat hier het spoor passeert wordt als risicoverhogend 

ervaren. In het Overwegenregister heeft Peizersweg een score die één 

punt lager is dan die van Paterswoldseweg. Dat heeft twee redenen: 

1. De Paterswoldseweg ligt dichter bij het station waardoor sprake 

is van “spreiding in sluittijd” (zie 1.5 voor uitleg). 

2. Bij Paterswoldseweg is het voor fietsers gemakkelijker dan bij 

Peizerweg om vlak voor de overweg van het fietspad te gaan 

en via de rijstroken voor auto’s om de overwegboom te 

slalommen. 

Op basis van landelijke waarnemingen en statistiek krijgt de overweg 

Paterswoldseweg hierdoor een hogere score in het Overwegenregister 

dan de Peizerweg. 

 Huidige score overwegenregister: 12 

Slechts 4% van de overwegen in NL heeft een gelijkwaardig of hoger 

risiconiveau. 

 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 7 naar 8 per uur per richting (+ 14%). In het 

overwegenregister leidt dit niet tot een hogere score, omdat de 

treinaantallen in dezelfde range vallen.  

Toelichting Onbewust passeren: Trottoirs en fietspaden aan beide zijden van de 

weg zijn aan allebei de kanten van de overweg volledig afgesloten. De 

kans op onbewuste passage door voetgangers en langzaam verkeer is 

zeer klein. Automobilisten kunnen, door het naastliggende kruispunt, de 

overweginstallatie mogelijk “missen”. Automobilisten komend uit 

westelijke richting over de Peizerweg parallel aan het spoor, de linksaf 

richting overweg gaan, kunnen als zij onoplettend zijn links langs de 

middenberm rijden en zo via de linkerweghelft de overweg op. Dit kan 

uiteraard alleen als er geen tegemoetkomend verkeer is. 

 

Blijven steken: 

De kans op stagnatie met filevorming op de overweg is gering. In beide 

richtingen kan het verkeer na passage van de overweg met voorrang 

doorrijden.  

 

Bewust passeren:  

De relatief hoge sluittijd per uur leidt vooral voor langzaam verkeer en 

voetgangers tot risicogedrag. De geregistreerde incidenten bevestigen 

dit: Drie dodelijke slachtoffers door risicogedrag. Dit risicogedrag zal 

toenemen bij extra sluitingen. 

Voor automobilisten is het risiconiveau minder hoog. Vanwege de 

middenbermen is de kans op slalommen zeer gering. Deze inrichting 

van de overweg is zodanig dat de frequentieverhoging niet zal leiden 

tot toename van risicogedrag door automobilisten.  

Afwegingen In overleg de wegbeheerder zijn twee mogelijkheden benoemd die 

beiden leiden tot voldoende compensatie voor de ESGL op deze 

overweg. 
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Optie 1: Overweg afsluiten voor voetgangers en langzaam verkeer 

Aan de inrichting van fiets- en voetpaden en aan de overweginstallatie 

kan weinig worden verbeterd. Een goede maatregel is de overweg af te 

sluiten voor langzaam verkeer en voetgangers. Als er geen reële 

alternatieve route is voor deze risicogroepen dan zal een ongelijk-

vloerse kruising uitsluitend voor langzaam verkeer en voetgangers 

nodig zijn. 

Uit overleg met de wegbeheerder is gebleken dat afsluiten voor 

langzaam verkeer en voetgangers onwenselijk is. De overweg is 

onderdeel van een belangrijke fietsroute. Afsluiting zijn een knip 

betekenen in de structuur met fietsvoorzieningen. 

Het is tevens de fietsroute voor scholieren die vanaf zuidzijde gebruik 

maken van de sportvelden aan de noordzijde. 

 

Optie 2: Overweg afsluiten voor autoverkeer 

In het overleg met de wegbeheerder werd de suggestie gedaan het 

autoverkeer gebruik te laten maken van de reeds aanwezige ringweg. 

Daarbij moet de recente afsluiting van Koeriersterweg op de 

Paterwoldseweg ongedaan worden gemaakt voor bewoners die ten 

zuiden van de overweg wonen. Deze mogelijkheid wordt nader 

onderzocht door de wegbeheerder. De overweg kan dan meer of 

uitsluitend worden ingericht voor alleen langzaam verkeer en een 

overweg voor langzaam verkeer valt in gesloten stand beter (vollediger) 

af te sluiten, dan een overweg voor alle verkeer. Het wordt bij een 

overweg voor alleen langzaam verkeer lastiger om “om de bomen heen 

te gaan”. 

 

Optie 3: Indien uit studies blijkt dat optie 1 en 2 om verkeerskundige 

redenen niet haalbaar zijn, dan is een ongelijkvloerse kruising voor 

langzaam verkeer de eerstvolgende maatregel die in aanmerking komt. 

Dit levert een veel grotere toename van veiligheid op dan voor de extra 

sneltrein gecompenseerd zou moeten worden.  In relatie tot de omvang 

van de afname van veiligheid t.g.v. de extra sneltrein is dat echter wel 

een te zware maatregel.  

 

Omdat in de 3
e
 kadernota staat dat aanvullende maatregelen ook in het 

gebied rond de betreffende overweg genomen kunnen worden, en 

omdat Peizerweg en Paterswoldseweg in elkaars nabijheid liggen, is 

één  tunnel voor alle weggebruikers bij Peizerweg of Paterwoldseweg 

voldoende compensatie voor de afname veiligheid op beide 

overwegen. Bij Paterwoldseweg heeft zo’n ongelijkvloerse kruising het 

grootste veiligheidseffect. 

Gekozen 

maatregelen 

Op deze overweg worden geen maatregelen getroffen omdat de aanleg 

van de tunnel voor alle verkeer bij Paterswoldseweg voldoende 

compensatie biedt voor het toegenomen risico in dit gebied
27

. 

   

   

  

                                                      
27

 Indien de tunnel voor alle verkeer bij Paterswoldseweg onverhoopt niet doorgaat, moet bij 

zowel Paterswoldseweg als Peizerweg een keus worden gemaakt voor optie 1, 2 of 3. 
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5.25 501 / 79,923 – Paterswoldseweg - Groningen 

Beveiliging AHOB 

 

Aantal sporen 3 

Ligging bij station 

 i.v.m. treinsnelheid 

 i.v.m. reizigers 

 

Ja 

Nee 

Snelheid trein (km/uur) 80 

Snelheid weg (km/uur) 50 

Frequentie nu (p.u.p.r.) 6 + p 

Nieuwe sluitingstijd per uur (mi:se) 15:10 

Aantal motorvoertuigen / dag 3.500 - 

3.700 

Aantal langzaam verkeer / dag   : 9.000 
28

 

Aantal voetgangers / dag Onb. 

Gebruik Gow 

Incidenten 1975 – 2011 

 Aantal ongevallen 

 Aantal dode weggebruikers 

 Aantal zwaargewonde weggeb. 

 Aantal lichtgewonde weggebr. 

 

29 

2 
29

 

1 

3 

  
Situatie  Geen aansluiting op station. Lage wegsnelheid en aparte 

voorzieningen voor fietsers 

 Nu reeds hoge treinfrequentie, spreiding in sluitduur, veel 

autoverkeer en langzaam verkeer, relatief drukke stedelijke 

overweg met lastige ontruiming door naastliggend kruispunt. 

Gevolgen project Als gevolg van het project gaat de treinfrequentie omhoog van 14 naar 

16 keer per uur omhoog, waardoor de overweg vaker zal sluiten. 

Opmerkingen Een eventuele spoorverbinding Groningen – Heerenveen is niet 

meegenomen in de beoordeling. Een dergelijk project zal opnieuw een 

risicoanalyse overwegen  moeten maken. Zie hiervoor paragraaf  6.8. 

 Huidige score overwegenregister: 13 

2% van de ruim 2000 overwegen in NL heeft een gelijk of hoger 

risiconiveau. 

Het risico op de overweg neemt toe omdat het aantal treinpassages 

toeneemt van 7 naar 8 per uur (+ 14%). In het overwegenregister leidt 

dit niet tot een hogere score, omdat de treinaantallen in dezelfde range 

vallen. 

                                                      
28

 Groei naar 10.000 wordt verwacht 
29

 Waarvan één suicide 
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Toelichting Onbewust passeren: De zichtbaarheid van de overweg is goed. Voet- 

en fietspaden zijn aan beide zijden volledig afgesloten. Er zijn geen 

objecten in de omgeving die de aandacht van de overweg afleiden. De 

kans op onbewust passeren is zeer gering. 

 

Blijven steken: In de rijrichting van zuid naar noord zijn er geen 

omstandigheden die leiden tot stagnatie met filevorming op de 

overweg. Van noord naar zuid kan stagnatie ontstaan als een bus, na 

het oversteken van de overweg rechtsaf de busbaan op wil, en daarbij 

moet wachten op rechtdoorgaand fietsverkeer. Met namen bij twee kort 

opeenvolgende sluitingen is dat risico relevant omdat er dan na de 

eerste sluiting relatief veel verkeer de overweg oversteekt. 

Van noord naar zuid is er ook een mogelijkheid linksaf te slaan naar 

een inrit van een thans braakliggende terrein. Voor deze rijbeweging is 

een aparte linksafstrook gemaakt. In combinatie met het zeer geringe 

aantal voertuigen dat deze linksafbeweging zal maken, leidt dat niet tot 

kans op stagnatie op de overweg. 

 

Bewust passeren: De relatief hoge sluittijd per uur leidt vooral voor 

langzaam verkeer en voetgangers tot risicogedrag. Dit risicogedrag zal 

toenemen bij extra sluitingen. 

Voor automobilisten is het risico ook aanwezig vanwege de slalom-

mogelijkheden. 

Afwegingen Aan de inrichting van fiets- en voetpaden en aan de overweginstallatie 

kan weinig worden verbeterd. Geadviseerd wordt de overweg af te 

sluiten voor: 

 

Optie 1: Langzaam verkeer en voetgangers 

Uit overleg met de wegbeheerder is gebleken dat afsluiten voor 

langzaam verkeer en voetgangers onwenselijk is. De overweg is 

onderdeel van een belangrijke fietsroute. Afsluiting zijn een knip 

betekenen in de structuur met fietsvoorzieningen. 

 

Optie 2: Autoverkeer. De overweg kan dan meer of uitsluitend worden 

ingericht voor alleen langzaam verkeer en een overweg voor langzaam 

verkeer valt in gesloten stand beter (vollediger) af te sluiten, dan een 

overweg voor alle verkeer. Het wordt bij een overweg voor alleen 

langzaam verkeer lastiger om “om de bomen heen te gaan”. 

 

Optie 3: Indien uit studies blijkt dat optie 1 en 2 om verkeerskundige 

redenen niet haalbaar zijn, dan is een ongelijkvloerse kruising voor 

langzaam verkeer de eerstvolgende maatregel die in aanmerking komt.  

In relatie tot de omvang van de afname van veiligheid t.g.v. de extra 

sneltrein is dat echter wel een te zware maatregel. Omdat in de 3
e
 

kadernota staat dat aanvullende maatregelen ook in het gebied rond de 

betreffende overweg genomen kunnen worden, en omdat Peizerweg 

en Paterswoldseweg in elkaars nabijheid liggen, is één  tunnel voor alle 

weggebruikers bij Peizerweg of Paterwoldseweg voldoende 

compensatie voor de afname veiligheid op beide overwegen. Bij 

Paterwoldseweg heeft zo’n ongelijkvloerse kruising het grootste 

veiligheidseffect. 
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Gekozen 

maatregelen 

Er komt hier een ongelijkvloerse kruising voor alle verkeer, waardoor 

de overweg volledig komt te vervallen
30

. 

   

 

 

6 Invloed van andere ontwikkelingen op maatregelen ESGL 

Tijdens het overleg over concepten van deze analyse is door diverse partijen gewezen op 

andere projecten en plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de 

overwegveiligheid op het traject Groningen – Leeuwarden. Het is evident dat er win-

/winsituaties denkbaar zijn door (delen van) projecten te combineren. Een dergelijke 

combinatie is echter een bestuurlijke verantwoordelijkheid, en kan niet middels een 

veiligheidsanalyse worden afgedwongen.  

 

In dit hoofdstuk wordt voor elk van de toekomstige ontwikkelingen geanalyseerd of de 

maatregelen die zijn gekozen door het project ESGL hun waarde behouden of verliezen als die 

ontwikkeling plaatsvindt.  

 

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen zijn: 

 Gem. Leeuwarden: Herinrichting stationsomgeving 

 Gem. Leeuwarden: Ontwikkeling van woonwijken ten zuiden van de stad met grote invloed 

op het aantal fietsers op overweg Schrans; 

 Gem. Leeuwarden: Ontwikkeling van een onderzoeksinstituut net ten zuiden van het spoor 

bij overweg Oostergoweg met mogelijkheid voor voetgangers en fietsers op de overweg; 

 Gem. Leeuwarden: Reconstructie kruispunt Achter de Hoven – Willem Lodewijkstraat; 

 Gem. Achtkarspelen: Herinrichting stationsomgeving Buitenpost. 

 Feanwâlden: Realiseren openbaar vervoer transferium nabij station. 

 Gem. Zuidhorn: Ontwikkelingen woonwijken ten noorden van het spoor met gevolgen voor 

(fiets)verkeer op overweg De Gast en interwijkverkeer op het overpad bij het station; 

 Gem. Groningen: Een eventuele spoorverbinding Groningen – Heerenveen. Deze heeft 

grote invloed op de overwegen Zuiderweg, Hoendiep, Peizerweg en Paterswoldseweg te 

Groningen; 

 Gem. Groningen: Doortrekking van de HOV-baan die er nu al ligt tussen Peizerweg en 

Paterswoldseweg vanaf Paterswoldseweg parallel aan het spoor oostwaarts. 

 Gem. Groningen: Ontwikkeling van bestemmingsplan Westpoort met realisatie van een 

“Rondweg Westpoort” waardoor de intensiteiten wegverkeer op de overweg Hoendiep 

kunnen veranderen. 

 Provinciaal niveau: Het project “Centrale As” met aanleg van nieuwe provinciale wegen die 

de spoorbaan ongelijkvloers kruisen waardoor bestaande overwegen worden ontlast of 

opgeheven. 

Wanneer één van deze ontwikkelingen in de toekomst tot gevolg kan hebben dat de ESGL-

maatregelen hun waarde verliezen, wordt dat in de paragrafen hieronder toegelicht. 

 

6.1 Herinrichting stationsomgeving Leeuwarden 

De gemeente Leeuwarden werkt aan een visie voor de stationsomgeving station Leeuwarden. 

Het herinrichten van de stationsomgeving bevindt zich ten tijde van deze rapportage in de 

alternatieven studiefase. Omdat er nog geen concrete plannen zijn vastgesteld kan, kunnen de 

consequenties niet worden beoordeeld. 

 

                                                      
30

 Indien de tunnel voor alle verkeer bij Paterswoldseweg onverhoopt niet doorgaat, moet bij 

zowel Paterswoldseweg als Peizerweg een keus worden gemaakt voor optie 1, 2 of 3. 
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6.2 Schrans - Ljouwert 

De Schrans heeft een zeer belangrijke functie voor afhandeling van fietsverkeer. De gemeente 

Leeuwarden verwacht een toename van het fietsverkeer vanwege nieuwbouwplannen ten 

zuiden van het station, van 9.800 fietsers nu naar 20.000 in het jaar 2020. Als gevolg van de 

nieuwbouwplannen en de planologische wijziging, verandert de verkeersfunctie van de 

overweg Schrans omdat het aantal fietsers verdubbelt. Het gaat bij Schrans dus niet om 

autonome groei, maar om de gevolgen van een besluit op gebied van ruimtelijke ordening. 

Volgens de Derde Kadernota Railveiligheid (zie bijlage B) is de initiatiefnemer van de 

planologische wijziging (i.c. de gemeente Leeuwarden) verplicht middels een risicoanalyse aan 

te tonen dat bij wijziging van de verkeersfunctie door aanvullende maatregelen de 

overwegveiligheid niet verslechtert en dat de risico’s worden beheerst. 

 

Bij zo’n aanzienlijke toename van langzaam verkeer kan worden gedacht aan een 

ongelijkvloerse kruising voor het langzaam verkeer en de voetgangers in combinatie met het 

inrichten van de overweg voor uitsluitend gebruik door autoverkeer. 

 

Door de betrokken stakeholders (Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslan en ProRail) zijn de 

verschillende oplossingsmogelijkheden voor het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising 

voor langzaamverkeer, onderzocht. Hierbij zijn 3 mogelijke varianten onderzocht, te weten: een 

langzaamverkeer tunnel ten westen van het station Leeuwarden, een langzaamverkeer tunnel 

onder het station Leeuwarden en een langzaamverkeer tunnel bij overweg Schrans. Geen van 

de varianten hebben op dit moment de voorkeur van de gemeente. 

 

Invloed op ESGL maatregelen:  

De voorgestelde ESGL-maatregel die overblijft na lange afweging van mogelijkheden is het 

verbeteren van de ontruimingssituatie aan de zuidzijde van de overweg. Deze maatregel 

verliest haar waarde als ooit alsnog besloten wordt een fietstunnel direct bij De Schans te 

realiseren. 
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6.3 Oostergoweg - Ljouwert 

De gemeente is voornemens een gebied ten zuiden van de spoorbaan, ten oosten van de 

Oostergoweg opnieuw in te richting. Er zijn plannen voor realisatie van een onderzoeks-

instituut. Dit betekent dat er voetgangers en fietsers komen op de route van dit instituut richting 

centrum en station. De huidige overweg kent alleen voorzieningen voor autoverkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wegbeheerder wil fietsers omleiding zodat ze niet over de overweg Oostergoweg gaan, 

maar wil de overweg wel zodanig aanpassen dat voetgangers er gebruik van zullen maken. Dit 

is een functiewijziging van de overweg. Volgens de Derde Kadernota Railveiligheid is de 

initiatiefnemer (i.c. de gemeente Leeuwarden) verplicht middels een risicoanalyse aan te tonen 

dat door aanvullende maatregelen de overwegveiligheid niet verslechterd en dat de risico’s 

worden beheerst. 

 

Invloed op ESGL maatregelen:  

Op deze overweg treft ESGL (buiten het verwijderen van een boom) geen maatregelen. Het 

verwijderen van die boom  is ook nuttig in de situatie met een voetpad in de overweg. 

 

6.4 Transferium openbaar vervoer – Feanwâlden 

Er zijn plannen om rondom het station een Openbaar Vervoer transferium voor busverkeer te 

realiseren inclusief een traverse over de spoorbaan om de sporen over te steken. Het is niet 

bekend of er vanaf de traverse ook toegang tot de perrons mogelijk is. 

 

Invloed op ESGL maatregelen:  

Omdat er voor ESGL geen investeringen nodig zijn op het overpad bij halte Feanwâlden heeft 

deze ontwikkeling geen invloed op het maatregelenpakket ESGL. 

Een traverse met toegang tot de perrons (ook voor mindervaliden) is vanuit veiligheidsoogpunt 

een winstpunt. Het overpad kan dan worden opgeheven. 

 

6.5 Ontwikkeling stationsgebied Buitenpost 

De gemeente heeft plannen met betrekking tot ontwikkelingen in het stationsgebied van 

Buitenpost. Volgens de website van de gemeente Achtkarspelen betreft dit uitbreiding van het 

parkeerterrein aan de noordzijde van de spoorbaan en de realisatie van een definitieve 

overbrugging voor fietsers en voetgangers die de uitstraling en het functioneren van het 

stationsgebied zullen verbeteren. Deze plannen hebben gevolgen voor zowel de overweg 

Stationsstraat (Jeltingalaan) als het overpad op het station. 

 Het aantal fietsers en voetgangers op de overweg Stationstraat zal afnemen; 
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 Het overpad bij het station kan worden opgeheven. 

Dit zijn uiteraard gunstige ontwikkelingen voor de overwegveiligheid. 

 

Invloed op ESGL maatregelen:  

De bij overweg Stationstraat voorgestelde maatregelen hebben betrekking op autoverkeer. De 

maatregelen zullen ook hun veiligheidseffect blijven behouden als de gemeentelijke plannen 

worden uitgevoerd. 

 

6.6 De Gast en overpad halte – Zuidhorn 

De gemeente heeft plannen om  De Gast, inclusief het stuk op de overweg, te reconstrueren. 

Daarover is in het verleden reeds overleg gevoerd met ProRail. De kans is groot dat deze 

reconstructie plaatsvindt binnen twee jaar, dus voor de frequentieverhoging van ESGL. 

 

Tevens is de ontwikkeling van nieuwe woonwijken ten noorden van het spoor oorzaak van 

toenemend spoorkruisend verkeer. Dit betreft veel fietsers waaronder schoolgaande kinderen. 

Dit langzaam verkeer maakt nu al veelvuldig gebruik van het overpad bij het station. Er zijn 

recentelijk zigzag-hekken geplaatst om de snelheid van de fietsers te verminderen. Uit 

observaties blijkt dat de hekken zo zijn geplaatst dat geen enkele fietser gedwongen wordt om 

af te stappen en lopend het spoor te kruisen. 

 

Door de ruimtelijke ontwikkeling gaat het fietsverkeer dat het spoor kruist verder toenemen. Dit 

is een functiewijziging van de overweg De Gast en het overpad bij het station. Volgens de 

Derde Kadernota Railveiligheid is de initiatiefnemer (i.c. de gemeente Zuidhorn) verplicht 

middels een risicoanalyse aan te tonen dat door aanvullende maatregelen de overweg-

veiligheid niet verslechtert en dat de risico’s worden beheerst.  

 

Geadviseerd wordt te analyseren of de voorgenomen reconstructie van De Gast zodanig kan 

worden uitgevoerd dat aldaar een veilige oversteek voor fietsers kan worden gerealiseerd in 

combinatie met het volledig afsluiten van het overpad bij het station voor fietsers. Ook het 

realiseren van een separate tunnel voor langzaam verkeer, eventuele in combinatie met 

toegang tot de perrons voor treinreizigers zodat het gehele overpad kan worden opgeheven. 

 

Invloed op ESGL maatregelen:  

De ESGL-maatregelen (aanbrengen separaat fiets-/voetpad en aanpassen aansluiting 

Stationsweg op De Gast) verliezen hun waarde als De Gast in de toekomst wordt 

gereconstrueerd, of bij het realiseren van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers en 

treinreizigers nabij het station. 

 

6.7 Hoendiep – Groningen 

In de omgeving van overweg Hoendiep is de gemeente Groningen bezig met ruimtelijke 

ontwikkelingen voor bedrijvenpark “ Westpoort”. Op zeer lange termijn wordt daarbij ook een “ 

Rondweg Westpoort”  voorzien. Deze rondweg zal het Hoendiep ontlasten van autoverkeer. 

Het plan voor de rondweg is echter nog lang niet definitief en de rondweg is naar verwachting 

niet gerealiseerd op het moment dat de ESGL gaat rijden. Daarom wordt deze ontwikkeling 

niet meegenomen in de analyse overwegveiligheid van ESGL. 

 

6.8 Peizerweg en Paterswoldseweg – Groningen 

Er is een aantal potentiële toekomstige ontwikkelingen met grote consequenties voor beide 

overwegen Peizerweg en Paterswoldseweg. Omdat de overwegen dicht bij elkaar liggen 

moeten zij wat betreft verkeerscirculatie in onderlinge samenhang worden beschouwd. De 

verwachte ontwikkelingen zijn: 

 Verwachte toename van wegverkeer met name op Peizerweg; 

 Mogelijke spoorverbinding Groningen – Heerenveen; 
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 Aanleg vrijliggende HOV-baan ten zuiden van het spoor van Peizerweg naar 

Paterswoldseweg (inmiddels gerealiseerd) en dan doorgetrokken richting station 

Groningen. 

 Aanleg van nieuwe Ringweg. 

Indien besluiten op gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling leiden tot een wijziging van 

de verkeersfunctie van één of meerdere overwegen is de initiatiefnemer (i.c. de gemeente 

Groningen) verplicht middels een risicoanalyse aan te tonen dat bij wijziging van de 

verkeersfunctie door aanvullende maatregelen de overwegveiligheid niet verslechterd en dat 

de risico’s worden beheerst. 

 

6.8.1 Toename autoverkeer Peizerweg. 

Op dit moment komen er naar schatting 5.000 voertuigen per dag over de overweg. De 

gemeente verwacht op de Peizerweg tot 2020 een sterke toename van autoverkeer tot 12.000 

voertuigen per dag. In de “Notitie Overwegen” [4] wordt aangegeven dat het vermoedelijk om 

een lager aantal zal gaan (schatting 8.000). Door de ongelijkvloerse kruising bij de 

Paterswoldseweg aan te leggen kan op termijn naar verwachting gemakkelijker een maatregel 

(bijvoorbeeld ongelijkvloers maken) getroffen gaan worden op de Peizerweg (het verkeer kan 

dan omgeleid worden naar de Paterswoldseweg zonder gevolgen voor de overwegveiligheid) 

 

6.8.2 Spoorverbinding Groningen - Heerenveen. 

Een eventuele spoorverbinding Groningen – Heerenveen leidt tot nog meer treinen op beide 

overwegen. In rapport [4] is reeds aangegeven dat dan gedacht zal moeten worden aan een 

ongelijkvloerse kruising voor alle verkeersdeelnemers bij beide overwegen. 

 

6.8.3 Vrijliggende HOV-baan. 

De HOV-baan is reeds aangelegd vanaf Peizerweg naar Paterswoldseweg. De bussen slaan 

dan, komend van de HOV-baan rechtsaf of linksaf (richting overweg). De HOV-baan zal 

worden doorgetrokken parallel aan de spoorbaan en krijgt daarmee een kruising met de 

Paterswoldseweg. Dit resulteert vanuit veiligheidsoptiek in een onveilige situatie zowel voor 

verkeersveiligheid als overwegveiligheid. De gemeente neem aan dat de HOV-baan 

ongelijkvloers de Paterswoldseweg moet kruisen. Dat is één van de redenen waarom nu 

gekozen is voor een ongelijkvloerse kruising van spoor en Paterswoldseweg. 

 

Invloed op ESGL maatregelen:  

Inmiddels is gekozen voor de ongelijkvloerse kruising waarmee ook de vrijliggende HOV-baan 

wordt gefaciliteerd. Dat is de meest toekomstvaste oplossing die denkbaar is.  

 

6.9 Gem. Groningen: Bestemmingsplan Westpoort 

Er zijn plannen voor ontwikkeling van het gebied Westpoort. Het betreft een bedrijventerrein 

moet mogelijk een nieuwe rondweg die het spoor ongelijkvloers kruist. Een nieuwe rondweg 

trekt verkeer weg van overweg Hoendiep, maar een bedrijventerrein genereert ook nieuw 

verkeer. Er is nog niet geanalyseerd wat de exacte gevolgen voor de overweg Hoendiep zijn. 

Indien besluiten op gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling leiden tot een wijziging van 

de verkeersfunctie van één of meerdere overwegen is de initiatiefnemer (i.c. de gemeente 

Groningen) verplicht middels een risicoanalyse aan te tonen dat bij wijziging van de 

verkeersfunctie door aanvullende maatregelen de overwegveiligheid niet verslechterd en dat 

de risico’s worden beheerst. 

 

Invloed op ESGL maatregelen:  

De voor overweg Hoendiep geadviseerde ESGL-maatregelen betreffen: 

 Plaatsen van knipperlichten in beide rijrichtingen op enige afstand voor de overweg. 

 Aanleg van gescheiden fietspaden.  
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Deze maatregelen behouden hun waarde als door het nieuwe plan de verkeersintensiteiten op 

de overweg veranderen, maar ze verliezen hun waarde als door de nieuwe rondweg de 

weginfrastructuur en de overweginstallatie worden “gedowngrade”. 

 

6.10 Centrale As 
De Centrale As is een project van de provincie Fryslân, de gemeenten Dongeradeel, 
Dantumadeel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. De Centrale As is een nieuwe weg in 
Noordoost-Fryslân en omvat het traject vanaf de noordelijke rotonde Dokkum (Lauwersseewei) 
tot Nijega en de rondwegen om Hurdegaryp en Garyp.  

 

Omgeving Hurdegaryp 

Als onderdeel van het project Centrale As wordt rond Hurdegaryp een nieuwe rondweg met 
daarin een spoorviaduct aangelegd. Gereed 2015. Het doorgaande regionale verkeer zal ten 
oosten van Hurdegaryp via een nieuwe verbinding ten noorden van de kern worden geleid. Het 
nieuwe spoorviaduct in de rondweg komt ongeveer bij km 37,2. 

Er zijn plannen om de weginfrastructuur nabij de Rijksstraatweg N355 (Km 35,895) aan te 
passen en beter aan te sluiten op de nieuwe rondweg. Daarvoor is een tunnel voor autoverkeer 
en langzaam verkeer ontworpen. Deze is opgenomen als risicoverlagende maatregel in de 
scope van ESGL. 
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Als gevolg hiervan zal de overweg Rijksstraatweg N355 (Km 35,895) worden opgeheven. Het 
overpad bij het station voor reizigers blijft wel bestaan. 

Invloed op ESGL maatregelen:  
De ESGL-maatregelen zijn het opheffen van het overpad bij de halte (vervangen door traverse) 
en het opheffen van de overweg Stationsweg.  
In het geval dat de overweg Rijksstraatweg voor alle verkeer wordt opgeheven, hoeft voor 
ESGL geen traverse voor het overpad aangelegd te worden omdat het opheffen van overweg 
Rijksstraatweg een grote risicoverlagend effect heeft dan het opheffen van het overpad. 
 
Omgeving Feanwâlden 
De doorgaande route van Centrale As kruist het spoor ongeveer bij km 42,2 met een 
ongelijkvloerse kruising. 

Als gevolg hiervan zal het doorgaand verkeer op de overweg Provinciale weg N356  (km 
39,958) sterk verminderen. De N356 zal worden ‘gedowngrade’ met bijpassende aanpassing 
van de overweginstallatie. Op dit moment ligt hier nog (van west naar oost): 

 Een parallelweg met één rijstrook in beide richtingen; 

 De hoofdrijbaan met rijstrook in beide richtingen; 

 Een tweerichtingsfietspad 
 
Na de herinrichting blijft op de overweg het volgende profiel over; 

 Een tweerichtingsfietspad aan de westzijde 

 Twee autorijstroken gescheiden door een verhoogde middenberm 

 Een tweerichtingsfietspad aan de oostzijde 
 
Dit is een verbetering van de veiligheid op de overweg N356, 
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De overweg Goddeloze Singel (km 42.024) zal zelfs geheel worden opgeheven omdat het 
verkeer gebruik kan maken van de ongelijkvloerse kruising die voor Centrale As wordt 
gemaakt. 
 
In Feanwâlden maakt de aanleg van Centrale As het mogelijk om het industrieterrein op 
andere wijze te ontsluiten waardoor de verkeersdruk op de overweg Provinciale weg N356  
(km 39,958) nog verder kan verminderen. 
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Bijlage A: Referentiedocumenten 

 

 

[1] Notitie spoorwegovergangen Leeuwarden – Groningen 

Zonder kenmerk, versie of datum 

 

[2] Risico inventarisatie overwegen Groningen – Leeuwarden 

Movares, kenmerk CCO-JWG-100036335 

 

[3] Risicobeschouwing Leeuwarden – Groningen,  

Movares, CCO-JWG-100036404 - Versie 0.2, 26 november 2010  

 

[4] Notitie Overwegen Gemeente Groningen 

ProRail, kenmerk 23907755, 14 juli 2010, Definitief 

 

[5] Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden 

Identificatie en classificatie van veiligheidsrisico's 

Concept, versie 2, 11 mei 2011, nog zonder kenmerk 

 

[6] Opvolgdiagram VAXX: Totale dienstregeling 

Grontmij/DHV, Kenmerk BA6790-FIS-OT-11, versie 2.2, Concept, 25 maart 2013 

 

[7] Memo “Verkeerskundige effecten aanleg middengeleider Noarder Stasjonsstrjitte - De 

Westereen” 

Grontmij, kenmerk 315856, 15 juli 2013 

 

[8] Risicoanalyse en risicocompensatie overwegveiligheid bij wijzigingen 

ProRail, PRC00200, versie 001, 01-04-2013 
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Bijlage B: Nee tenzij principe Derde Kadernota Railveiligheid 

 

De hoofdlijnen van het overwegenbeleid zijn gebaseerd op een “nee tenzij”- 

principe, dat geldt in de volgende situaties: 

 

 Er worden geen nieuwe overwegen aangelegd, tenzij de initiatiefnemer door een 

risicoanalyse aantoont dat de veiligheid wordt beheerst. Een besluit inzake de aanleg van 

nieuwe gelijkvloerse overwegen kan alleen door de minister van Verkeer en  Waterstaat 

worden genomen, nadat deze advies heeft ingewonnen bij ILT. 

 

 Er worden geen overwegen met een recreatieve functie opgeheven tenzij de spoor- en/of 

wegbeheerder door analyses aantoont dat deze overwegen grote risico’s hebben voor de 

spoor- en verkeersveiligheid en tenzij er alternatieven zijn die de wegbeheerder met 

ProRail is overeengekomen (zoals ongelijkvloerse oplossingen). Bij voorgenomen sluiting 

van overwegen wint ProRail vroegtijdig advies in bij recreatieve belangenorganisaties over 

het recreatieve belang van de desbetreffende overwegen. 

 

 De verkeersfunctie van bestaande overwegen (gebruik van een spoorbaanvak of openbare 

weg) mag niet worden gewijzigd tenzij door de initiatiefnemer aan de hand van een 

risicoanalyse kan worden aangetoond dat door aanvullende maatregelen de 

overwegveiligheid niet verslechtert en daarmee de risico’s worden beheerst. De 

aanvullende maatregelen kunnen ook in het gebied rond de betreffende overweg worden 

gevonden. 

 

Met de methode van risicoanalyse kunnen veiligheidsrisico’s en het effect van 

beheersmaatregelen inzichtelijk worden gemaakt. De uitkomsten van een risicoanalyse 

ondersteunen het besluitvormingsproces om het aanpassen van (het gebruik van) een 

overweg wel of niet toe te staan. In het kader van het overwegenprogramma van ProRail wordt 

het instrument risicoanalyse voor het overwegenbeleid nader uitgewerkt. 

 

De gangbare praktijk is dat de risicoveroorzaker/initiatiefnemer een kwalitatieve analyse 

opstelt, welke door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) binnen 6 weken wordt 

beoordeeld. De initiatiefnemer van een project is verantwoordelijk voor compensatie van 

eventuele nadelige veiligheidsaspecten. Daarbij geldt overigens een proportionaliteitsbeginsel: 

de kosten van maatregelen dienen in verhouding te staan met de te realiseren veiligheidswinst.  

 

Als het gaat om overwegenbeleid is, voor gemeenten niet alleen de veiligheid op overwegen 

van belang, maar ook de doorstroming van het verkeer. 
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Bijlage C: Overzicht overwegen met risicotoename en maatregelen 

 

Onderstaande tabel toont alle betrokken overwegen. Bij elke overweg is het verschil met de huidige situatie aangegeven. 

 Freq.verh. = Percentage toename aantal treinpassages; 

 New. Dubb. = Overweg die van enkel naar dubbelspoor wordt omgebouwd. 

 Ris.toen. = Risicotoename (dus niet het risiconiveau van de overweg) kwalitatief uitgedrukt. 

 

 

 
Geo km Plaats Straatnaam (ProRail) Installatie. Soort Freq. 

Verh. 
New 
dubb. 

Ris. 
Toename! 

Maatregelen 

550 26,536 LEEUWARDEN SCHRANS AHOB Openb. +33% Ja Hoog  Reconstructie van de weg. Er wordt een ‘uitvoegvak’ 
gecreëerd waardoor verkeer van noord naar zuid dat 
rechtsaf richting Hollanderdijk wil niet blokkerend werkt 
voor achteropkomend verkeer. 

 Maatregelen in railverkeertechnisch ontwerp en 
afspraken m.b.t. het proces van rangeren, waardoor: 

o Overwegen ten oosten van de kopmakende 
trein niet geactiveerd worden; 

o Overwegen tussen kopmakende trein en 
station tijdens het kopmaken niet gesloten 
blijven. 

o De sluittijd van de overwegen die gelegen zijn 
tussen het station en de locatie van het 
kopmaken wordt geminimaliseerd door met 
verkeersleiding en vervoerder (machinist) 
procesafspraken te maken. 

o Het RVTO zodanig maken uitgevoerd dat 
tijdens het kopmaken (zowel lang als kort 
keren) de overweg(en) ten oosten van de 
locatie waar de trein kopmaakt niet worden 
geactiveerd [RVTO]. 

550 26,935 LEEUWARDEN OOSTERGOWEG AHOB Openb. +33%  Laag Boom verwijderen – verbetering zicht op overweg 

002 27,096 LEEUWARDEN ACHTER DE HOVEN AHOB Openb. +33%  Laag Geen maatregelen 

002 27,923 LEEUWARDEN PETER STUYVESANTWEG / 
JULIANASTRAAT 

AHOB Openb. +33%  Laag Geen maatregelen 

002 28,075 LEEUWARDEN DE MERODESTRAAT 
(Condensfabriek) 

AHOB Niet-Openb./ 
Opb.kar. 

+33%  Laag Plaatsen Verkeersregelinstallatie (VRI) 

002 31,341 TYTSJERKSTERADIEL OUD DEEL AHOB Openb. +33%  Laag Geen maatregelen 

002 34,442 TYTSJERKSTERADIEL BUORREN / NOARDEREIN AHOB Openb. +33%  Laag Geen maatregelen 

002 35,895 HARDEGARIJP RIJKSSTRAATWEG AHOB Openb. +33%  Laag Overweg wordt vervangen door ongelijkvloerse kruising voor 
alle verkeer. 
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Geo km Plaats Straatnaam (ProRail) Installatie. Soort Freq. 
Verh. 

New 
dubb. 

Ris. 
Toename! 

Maatregelen 

002 36,125 HARDEGARIJP OVERPAD HARDEGARIJP Voetpad AOB Reiz.ovp +33%  Laag Overpad blijft gehandhaafd. Wel verschuiving nodig vanwege 
aangepaste ligging perron. 

002 36,426 HARDEGARIJP STATIONSWEG AHOB Openb. +33%  Laag De overweg wordt omgebouwd van een overweg voor alle 
verkeer, naar een overweg uitsluitend te gebruiken door 
langzaam verkeer. 

002 38,660 DANTUMADEEL PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33%  Laag Geen maatregelen. Voorlichting geven aan gebruikers. 

002 39,591 VEENWOUDEN PRIESTERAKKER Mini AHOB Openb. +33%  Laag Geen maatregelen 

002 39,958 VEENWOUDEN PROVINCIALEWEG AHOB Openb. +33%  Laag  Vermindering aantal rijstroken (min 2). 

 In het autogedeelte komt een middengeleiding. 

 Afgescheiden fietspaden aan beide zijden. 

 De omgeving van de overweg zal zodanig worden 

ingericht dat geen ontruimingsprobleem ontstaat door 

aansluiting nabijgelegen parallelwegen. 

002 40,200 VEENWOUDEN OVERPAD VEENWOUDEN Voetpad AOB Reiz.ovp +33%  Laag Geen maatregelen 

002 42,024 DANTUMADEEL GODDELOZE SINGEL Mini AHOB Openb. +33%  Laag Deze overweg zal worden opgeheven. 

002 43,664 ZWAAGWESTEINDE NOORDER 
STATIONSSTRAAT 

AHOB Openb. +33%  Laag Geen maatregelen 

002 45,306 KOLLUMERLAND EN 
NIEUWKRUISLAND 

SPOARBUORREN / 
BOUNSWEI 

AHOB Openb. +33%  Laag Geen maatregelen 

002 48,870 BUITENPOST EGYPTE AHOB Openb. +33%  Laag Geen maatregelen 

002 50,738 BUITENPOST STATIONSSTRAAT / 
JETTINGALAAN 

AHOB Openb. +33%  Laag Afkruisen wegvak ter voorkoming filevorming. 

002 51,000 BUITENPOST OVERPAD BUITENPOST Voetpad AOB Reiz.ovp +33%  Laag Geen maatregelen 

002 57,789 LUTJEGAST STATIONSWEG AHOB Openb. +33%  Laag Geen maatregelen 

002 58,894 LUTJEGAST PARTICULIERE OVERWEG WILO (met hek) Niet-Openb. +33%  Laag Geen maatregelen. Voorlichting geven aan gebruikers. 

002 59,527 LUTJEGAST PARTICULIERE OVERWEG WILO (met hek) Niet-Openb. +33%  Laag Geen maatregelen. Voorlichting geven aan gebruikers. 

002 60,119 GRIJPSKERK WESTERHORNERWEG AHOB Openb. +33%  Laag Aanbrengen doorgangsregeling 

002 61,605 GRIJPSKERK PARTICULIERE OVERWEG WILO (met hek) Niet-Openb. +33%  Laag Geen maatregelen. Voorlichting geven aan gebruikers. 

002 61,935 GRIJPSKERK OVERPAD GRIJPSKERK Voetpad AOB Reiz.ovp +33%  Laag Geen maatregelen 

002 62,135 GRIJPSKERK POELWEG AHOB Openb. +33%  Laag Plaatsen hekwerk tussen fietspad en rijbaan zuidzijde. 

Plaatsen uitleggers met voorwaarschuwingslichten. 

002 62,576 GRIJPSKERK PARTICULIERE OVERWEG WILO (met hek) Niet-Openb. +33%  Laag Geen maatregelen. Voorlichting geven aan gebruikers. 

002 63,274 GRIJPSKERK PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33%  Laag Aanbrengen actieve beveiliging (mini-AHOB). 

002 63,817 GRIJPSKERK PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33%  Laag Geen maatregelen. Voorlichting geven aan gebruikers. 

002 64,636 GRIJPSKERK PARTICULIERE OVERWEG WILO (met hek) Niet-Openb./ 
Opb.kar. 

+33%  Laag Vervanging WILO door mini-AHOB 

002 65,474 ZUIDHORN PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33%  Laag Geen maatregelen. Voorlichting geven aan gebruikers. 

002 66,107 ZUIDHORN PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33%  Laag Geen maatregelen. Voorlichting geven aan gebruikers. 
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Geo km Plaats Straatnaam (ProRail) Installatie. Soort Freq. 
Verh. 

New 
dubb. 

Ris. 
Toename! 

Maatregelen 

002 66,565 ZUIDHORN PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33%  Laag Geen maatregelen. Voorlichting geven aan gebruikers. 

002 68,375 ZUIDHORN DE GAST AHOB Openb. +33%  Laag  Afsluiten van de schuine aansluiting van Stationsweg op 

De Gast. 

 Afsluiten van Het Bospad voor fietsverkeer. 

 Aanleg van een separaat fietspad 

(tweerichtingsfietsverkeer) ten oosten van de huidige 

spoorbaan. 

 Het verleggen van het voetpad aan de oostzijde van de 
overweg zodanig dat ook het voetpad (naast het fietspad) 
het spoor haaks kruist. 

002 68,548 ZUIDHORN OVERPAD ZUIDHORN Voetpad AOB Reiz.ovp +33%  Laag Ontmoedigen gebruik overpad door interwijkverkeer door 

maatregelen in ruimtelijke inrichting, waardoor fietsers gaan 

kiezen voor nieuwe separate fietsoverpad bij De Gast. 

Praktisch uitgewerkt door: 
1. Aan de noordzijde van het station zal de doorgaande 

fietsroute prominenter in het verkeersbeeld onder de 
aandacht moeten worden gebracht; 

2. Aan de noordzijde zal de toegang naar het station voor 
doorgaande fietsers ontmoedigd worden. Hierbij wordt 
gedacht aan het inbrengen van kleine verhogingen 
drempels, hekwerkjes e.d. 

3. Aan de zuidzijde zullen de nieuwe fietsenstalling zodanig 
worden geplaatst dat ze doorgaand fietsverkeer 
ontmoedigen. 

002 70,985 ZUIDHORN HOOGEMEEDEN / 
HOGEWEG 

AHOB Openb. +33% Ja Hoog  Aanpassen wegas zodanig dat deze het spoor haaks 

kruist. 

 Verbreden weg aan weerszijde van de overweg zodanig 

dat een middenberm van min. 30 cm. hoog kan worden 

gerealiseerd. 

 De nieuwe overweg, met dubbelspoor, ontwerpen en 

inrichten conform de actuele ontwerpvoorschriften en 

standaards. 

002 72,290 ADUARD WEERSTERWEG AHOB Openb. +33% Ja Hoog De nieuwe overweg, met dubbelspoor, ontwerpen en inrichten 

conform de actuele ontwerpvoorschriften en standaards. 

002 72,889 ADUARD PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33% Ja Hoog Aanbrengen actieve beveiliging 

002 74,028 GRONINGEN PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33% Ja Hoog Uit onderzoek bij belang- en rechthebbenden blijkt dat dit 

overpad kan worden opgeheven. Dat zal gebeuren. 
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Geo km Plaats Straatnaam (ProRail) Installatie. Soort Freq. 
Verh. 

New 
dubb. 

Ris. 
Toename! 

Maatregelen 

002 74,221 GRONINGEN PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33% Ja Hoog Uit onderzoek bij belang- en rechthebbenden blijkt dat dit 

overpad kan worden opgeheven. Dat zal gebeuren. 

002 74,514 GRONINGEN PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33% Ja Hoog Uit onderzoek bij belang- en rechthebbenden blijkt dat dit 

overpad kan worden opgeheven. Dat zal gebeuren. 

002 74,871 GRONINGEN PARTICULIERE OVERWEG Hekken Niet-Openb. +33% Ja Hoog  Uit onderzoek bij belang- en rechthebbenden blijkt dat dit 

overpad kan worden opgeheven. Dat zal gebeuren. 

002 75,396 GRONINGEN HOENDIEP / 
PROVINCIALEWEG 

AHOB Openb. +33% Ja Hoog  Plaatsen knipperlichten op enige afstand voor overweg. 

 Aanleg gescheiden fietspaden aan beide zijden van de 

weg. 

002 76,370 HOOGKERK ZUIDERWEG AHOB Openb. +33% Ja Hoog  Aanleg gescheiden fietspaden aan beide zijden van de 

weg. 

501 79,436 GRONINGEN PEIZERWEG AHOB Openb. +14%  Zeer laag Geen maatregelen. Voorlichting geven aan gebruikers. 

501 79,923 GRONINGEN PATERSWOLDSEWEG AHOB Openb. +14%  Zeer laag Ongelijkvloerse kruising voor alle verkeer. 

 

 

 

 


