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De Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit, gelet op artikel 5.4,
eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot de realisatie van
de Selectieve Onttrekking Zeetoegang IJmond vast te stellen en uit te voeren
in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

1. Projectbeschrijving
De nieuwe zeesluis bij IJmuiden leidt tot een toename van de
zoutconcentratie op het Noordzeekanaal. Het in dit projectplan voorgestelde
selectieve onttrekkingsmiddel (hierna SO-middel) beoogt deze toename in
zoutconcentratie te mitigeren.

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of
wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Op grond
van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste een beschrijving
te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt
uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht
op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de
uitvoering van het werk. Het voorliggend projectplan geeft invulling aan de
verplichtingen uit de Waterwet.

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de aanleiding voor het project. De huidige
situatie en de voorgenomen activiteit wordt beschreven. Hoofdstuk 2
beoordeelt de effecten van het SO-middel conform (wettelijke) kaders vanuit
de Waterwet. Hoofdstuk 3 behandelt de wijze van uitvoeren en hoofdstuk 4
gaat in op de voorzieningen die gericht zijn op het ongedaan maken of
beperken van nadelige gevolgen. Hoofdstuk 5 gaat in op de mogelijkheden
voor schadevergoeding. Hoofdstuk 6 beschrijft de procedure waar dit
projectplan onderdeel van uit maakt en hoe eventuele zienswijzen kunnen
worden ingediend.

1.1 Aanleiding
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Rijkswaterstaat,
provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam
NV werken samen met de gemeente Velsen aan de bouw van een nieuwe
grote zeesluis bij IJmuiden omdat de huidige Noordersluis (1929) na bijna
honderd jaar aan vervanging toe is. Om ruimte te bieden aan de steeds
groter wordende zeeschepen, wordt deze nieuwe zeesluis groter en tien jaar
voor het eind van de levensduur van de Noordersluis aangelegd. De nieuwe
grote zeesluis zorgt voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens
en bedrijven aan het Noordzeekanaal (hierna NZK). Naar verwachting is de
sluis in 2022 gereed.
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De nieuwe, grotere zeesluis bij IJmuiden zal meer zout introduceren op het Datum

NZK dan de huidige zeesluizen. De beschikbaarheid van voldoende zoetwater 13022019

(lage zoutconcentratie) in het NZK is onder andere van belang voor de
landbouw, het ecologische systeem en de toepassing van koel- en/of
proceswater. Toename in de zoutlast is, met name in een droge periode met Nummer

verminderde aanvoer van zoetwater vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal 31125450

(hierna ARK), ongewenst. De MER Zeetoegang IJmond [1] heeft daarom
vastgesteld dat mitigerende maatregelen nodig zijn.

Maatregelen om de effecten van de verhoogde zoutconcentratie te mitigeren
zijn breed verkend [2]. Zo zijn maatregelen bij de nieuwe zeesluis zelf (bijv.
een drempel bij het binnenhoofd of een bellenscherm) beschouwd, maar ook
is verkend of het ARK meer water kan aanvoeren. Verder zijn lokale
maatregelen, zoals vermindering van de zoutindringing bij Zijkanaal C
verkend [3].

In het Topberaad1 van 26 januari 2016 is besloten om verdere verzilting van
het NZK tegen te gaan door het realiseren van een constructie voor
Selectieve Onttrekking van het zoutere water bij IJmuiden. Dit besluit is in
het Topberaad van 17 oktober 2017 op basis van aanvullend onderzoek
nogmaals bevestigd. De maatregel Selectieve Onttrekking heeft ook
draagvlak bij de betrokken waterbeheerders mits deze wordt gerealiseerd in
combinatie met een uitgebreid monitoringssysteem. Door monitoring kunnen
veranderingen in de zoutconcentratie van het water in het NZK worden
vastgesteld, zodat hierop indien noodzakelijk maatregelen in het waterbeheer
kunnen volgen.

In de overweging speelt een rol dat uit de onderzoeken blijkt dat Selectieve
Onttrekking niet alleen van de onderzochte maatregelen de meest effectieve
maatregel is, dat wil zeggen het meeste zout kan afvoeren, maar ook dat
deze goed te combineren is met de benodigde vispassages. Verder heeft de
maatregel ook geen effect op het schutproces in de Noordersluis.

1.2 Huidig sluizencomplex bij IJmuiden
De zeesluizen zijn gelegen nabij IJmuiden en verbinden het NZK met de
Noordzee. De zeesluizen bij IJmuiden bestaan uit 4 schutsluizen van zuid
naar noord: Kleine sluis, Zuidersluis, Middensluis en Noordersluis. Tussen de
Middensluis en de Noordersluis bevindt zich de Nieuwe Zeesluis, welke in
aanbouw is. Deze schutsluis krijgt een lengte van 500 meter, een breedte
van 70 meter en een drempelniveau van NAP — 18m. De schutsluizen hebben
als functie scheepvaart te laten passeren door de primaire zeewering.

1
Het overleg tussen de het Rijk, de Provincie, de Gemeente en Havenbedrijf Amsterdam over de

realisatie van de nieuwe zeesluis.
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Met het schutten van schepen door de zeesluizen komt dagelijks een
hoeveelheïd zout zeewater het NZK binnen. Meer dan de helft van de tijd is
het peil op de Noordzee hoger dan het peil op het NZK. Bij een hoger peil op
de Noordzee wordt zout zeewater gebruikt om de kolken van de zeesluizen te
vullen om het mogelijk te maken voor schepen om de sluiskolk in te varen.
Bij het ledigen van de sluiskolk komt dit zoute water in het NZK terecht
(zogenoemd schutverlies). Het zoutgehalte neemt sinds circa 1990 lineair toe
door een toename in het aantal schuttingen. Door de nieuwe zeesluis zal het
scheepvaartverkeer door de zeesluizen nog verder toenemen. Daarmee
neemt ook het schutverlies toe en daarmee ook de zoutlast op het NZK.

Het NZK wordt aan de oostzijde gevoed met zoetwater vanuit het ARK en
Markermeer, die op hun beurt weer door de grote rivieren worden gevoed.
Door de combinatie van de instroom van zout water via de schutsluizen en
zoetwater vanuit het ARK ontstaat in het NZK een sterke horizontale gradiënt
in de zoutconcentratie van het water, oftewel het water in het oosten van het
NZK is veel zoeter dan het water in het westen bij de zeesluizen. Omdat zout
water een hogere dichtheid heeft dan zoetwater is er ook een verticale
gradiënt, oftewel het water op grotere diepte heeft een hogere
zoutconcentratie dan bovenin de waterkolom.

Figuur 2 toont het zoutgehalte in de lengtedoorsnede langs het NZK voor een
scenario bij langjarige debieten [11. De horizontale as onder geeft de
werkelijke afstand in kilometer langs het NZK en ARK vanaf de zeesluizen. De
horizontale as boven geeft de kilometrering volgens de vastlegging van
Rijkswaterstaat. De verticale as geeft de diepte ten opzichte van NAP weer.

Datum
13-02-20 19

Nummer
31125450

Figuur 1 : Plangebied SO-ZTY (blauwomhjnd: het zoekgebied voor het SO-middel).
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is het ARK ter plaatse van Maarssen [1].
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Datum
13-02-2019

Nummer
31125450

Ten noorden van de zeesluizen bevinden zich spuisluizen en een gemaal. De
spuisluizen en het gemaal voeren overtollig water van het NZK via het
Binnenspuikanaal (BSK) af naar de Noordzee. Zij maken deel uit van de
primaire zeewering. De spuisluizen bestaan uit 7 spuikokers welke afsluitbaar
zijn met verticale schuiven. De spuisluis loost onder natuurlijk verval water
van het NZK op de Noordzee. Aangezien de gemiddelde waterstand op het
NZK lager is dan het gemiddelde peil op zee kan slechts een beperkt deel van
de tijd worden gespuid.

Omdat het handhaven van het waterpeil op het NZK binnen de hiervoor
vastgestelde marges onvoldoende mogelijk is met uitsluitend spuien, is sinds
1975 de afvoermogelijkheid van water vergroot door de aanleg van een
gemaal. Het gemaal bestaat uit 6 pompen. 4 pompen hebben een capaciteit
van 40 m3/s bij een opvoerhoogte van 1,2 meter en 2 pompen hebben een
capaciteit van 50 m3/s bij een opvoerhoogte van 1,2 meter. De totale
afvoercapaciteit van het gemaal bedraagt dus 260 m3/s bij een opvoerhoogte
van 1,2 meter.

Via het Binnenspuikanaal stroomt het water vanuit het NZK naar de
spuisluizen en het gemaal. Het Binnenspuikanaal start ongeveer 1400 m
bovenstrooms van de spuisluizen en het gemaal. De bodem van het
Binnenspuikanaal bevindt zich op NAP - 12 meter. De breedte van het kanaal
rondom de waterspiegel is circa 120 meter.

1.3 Aanpassing aan het Binnenspuikanaal
De selectieve onttrekking is gebaseerd op een techniek die toegepast kan
worden, omdat zout water een hogere dichtheid heeft dan zoetwater en het
zoutere water als het ware uitzakt in de waterkolom. De voorziene
constructie voor het SO-middel sluit het bovenste deel van de waterkolom af
met een verticale wand tot een niveau van ca. NAP — 16 meter [4]. De
bodem wordt lokaal verdiept tot ca. NAP — 23 meter. De netto breedte van
deze dieper gelegen opening is 80 meter. Daarmee wordt het mogelijk om
slechts de dieper gelegen zoutere waterlaag af te voeren (zie figuur 3).
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Figuur 2: Lengtedoorsnede van zoutgehalte langs het NZK en ARK voor vastgesteld
gemiddeld scenario. De linkerrand is het sluizencomplex bij IJmuiden, de rechterrand
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Om zo min mogelijk menging van diepere gelegen zoutere waterlagen met
hoger gelegen zoetere waterlagen te veroorzaken, is aandacht uitgegaan
naar de hydraulische vormgeving van de constructie en de verlaagde bodem
(zie figuur 4) De verlaagde bodem wordt daarbij met een relatief flauwe
helling aangesloten op de huidige bodem van het NZK (NAP — 17m) [4]. De
bodem wordt beschermd met een stortstenen bekleding om erosie te
voorkomen. Ook voor de constructie (de landhoofden) is een ronde
vormgeving vereist.

Het zichtbare deel van het SO-middel bestaat uit twee hoofdelementen: een
deel van de waterscheiding dat boven water uitkomt en een deel met
verbredingen van de sluiseilanden met stroomgeleidende en grondkerende
constructies ter weerszijde daarvan (zie figuur 4). De versmalling is
symmetrisch vormgegeven en de westzijde heeft een rechte vormgeving.

Datum
13-02-2019

Nummer
31125450
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Figuur 3: Werkingsprincipe selectieve onttrekking
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Figuur 4: Visualisaties ontwerp SO-middel op hoofdlijnen
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De afsIuUng van het bovenste deel van de waterkolom verhindert de passage Datum

van scheepvaart, dus ook werkschepen en inspectievaartuigen voor gemaal- 13022019

spuisluis en deurenbergplaats en de migratie van vissen. Om daaraan
tegemoet te komen, is het SO-middel voorzien van een scheepvaartopening
en vispassages. De scheepvaartopening bestaat uit een beweegbaar Nummer

keermiddel, zodat buiten het gebruik van de’passage door de scheepvaart 31125450

geen uitwisseling van water tussen het Binnenspuikanaal en het NZK
plaatsvindt.

Aan de noord- en zuidzijde van het SO-middel worden vispassages geplaatst
in de vorm van ‘ bekkenpassages’ langs de oevers en een
vispassagevoorziening midden voor pelagische vis die normaal gesproken
niet meer dan 16 meter onder het oppervlak migreert. Ten behoeve van
intrekkende glasaal kunnen deze passages worden voorzien van borstels. De
passages worden aan de bovenzijde (gedeeltelijk) opengehouden met behulp
van roosters. Aan de voorzijde (oostzijde) worden schotbalksponningen
geplaatst. Met schotten is het mogelijk om de vispassage indien noodzakelijk
tijdelijk te sluiten als blijkt dat bij lage afvoeren met de reguliere configuratie
onvoldoende zout kan worden afgevoerd.

Op de locatie van het SO-middel bevinden zich nu afmeervoorzieningen voor
Rijksschepen, CIV schepen en binnenvaartschepen, een autoafzetplaats en de
reservedeur van de Noordersluis. Deze worden als onderdeel van het project
verplaatst. In figuur 5 zijn de nieuwe locaties voor deze onderdelen
weergegeven.
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Datum
13-02-2019

Nummer
31125450
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2. Toetsing doelstellingen Waterwet Datum
13-02-2019

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 11 van de Waterwet
gericht op:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast Nummer

en waterschaarste, in samenhang met 31125450

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit
van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In dit hoofdstuk worden de gevolgen van het SO-middel op deze onderdelen
nader toegelicht.

2.1 Voorkoming en waar nodig beperking overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste

Overstromingen
Het SO-middel heeft zelf geen waterkerende functie. Het kunstwerk ligt circa
1 km van de primaire zeewering. De aanleg van de selectieve onttrekking
heeft daarom geen direct effect op het functioneren van de zeewering. Het
SO-middel heeft wel een effect op waterstanden. Door het kunstwerk
ontstaan veranderingen in het waterniveau van het deel van het
Binnenspuikanaal tussen de constructie en het spui- en maalcomplex. Omdat
de peilsturing op de rest van het NZK ongewijzigd blijft zal onder normale
omstandigheden geen invloed zijn op het peil en de verhanglijnen op het NZK
[5]. Eventuele effecten van de veranderde waterstanden op de
afvoermogelijkheden van het spui- en maalcomplex kunnen worden
ondervangen door maatregelen in de vorm van extra pompcapaciteit. Dit
wordt bij het thema “wateroverlast” in meer detail behandeld.

Wateroverlast
Het SO-middel vergroot de hydraulische weerstand in het Binnenspuikanaal,
waardoor het peil in het Binnenspuikanaal (BSK) tijdens het afvoeren van
water zal dalen. Daardoor wordt het verschil in waterstand tussen het water
in het Binnenspuikanaal en het water in de Buitenhaven kleiner. Daarnaast
zal het waterniveau door de hogere dichtheid van zouter water in het
Binnenspuikanaal — ook wanneer niet wordt afgevoerd — lager zijn dan aan de
NZK-zijde van het SO-middel.
Beide fenomenen hebben tot gevolg dat minder lang wordt voldaan aan het
waterstandsverschil dat nodig is om te kunnen spuien. Dat betekent dat na
aanleg van het SO-middel gemiddeld per dag minder lang kan worden
gespuid. Op basis van berekeningen [5] wordt verwacht dat het totale
jaarlijkse spuivolume met circa 10% zal afnemen door het SO-middel.

De hoeveelheid water die hierdoor niet middels spuien kan worden afgevoerd,
zal door inzet van het gemaal naar de Noordzee gebracht kunnen worden.
Het gemaal kan worden ingezet zodra de waterstand op de Noordzee hoger is
dan op het Binnenspuikanaal. Omdat door de selectieve onttrekking de
waterstand op het Binnenspuikanaal wordt verlaagd (zie boven), neemt de
gemiddelde periode waarover het gemaal moet worden ingezet toe.
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Met hogere waterstanden op de Noordzee zal het aantal situaties toenemen
waarbij het niet mogelijk is om water af te voeren middels spuien. Als gevolg
hiervan zal het gemaal langer in bedrijf moeten zijn rondom deze periode om
de waterstand op het NZK op peil te houden en wateroverlast te voorkomen.

Het totale energieverbruik van het gemaal zal dus toenemen. Zowel het
totale te pompen volume wordt groter als de opvoerhoogte waarmee
gepompt dient te worden. Hierdoor neemt het energieverbruik naar schatting
3,5 gigawattuur/jaar toe, een relatieve toename van 35%. Tijdens de
planstudie voor de renovatie van het gemaal IJmuiden (zie onderstaand
kader) worden mogelijkheden voor verduurzaming en energiebesparing
verkend om dit effect te mitigeren.
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Datum
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Figuur 6: Schematische weergave effect SO-middel op spuien en pompen bij
gemiddeld getij [5]

Renovatie gemaal IJmuiden
Het gemaal IJmuiden valt binnen de scope van het Programma Vervanging en
Renovatie. Het gemaal IJmuiden is essentieel voor het waterbeheer in het
Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal, in 2025 bereiken 4 van de 6
pompen hun technische levensduur. Daarnaast zijn er ook een aantal andere
ontwikkelingen die het waterbeheer en de functie van het gemaal nu en in de
toekomst beïnvloeden. Dit betreft niet alleen de komst van de nieuwe zeesluis en
de Selectieve Onttrekking, maar ook klimaatverandering.
Het is ook hierom dat Rijkswaterstaat West Nederland Noord in de periode 20 19-
2023 een planstudie gaat uitvoeren naar de vervanging en
(capaciteits)uitbreiding van het gemaal IJmuiden. In de planstudïe zal worden
gekeken naar de mogelijkheden voor verduurzaming en energiebesparing van
het gemaal. Voor een optimaal ontwerp van het gemaal wordt in afstemming
met de betrokken waterbeheerders ook een faalkansanalyse uitgevoerd.
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Waterschaa rste
Er is sprake van een situatie van waterschaarste, indien niet meer aan de
waterbehoefte kan worden voldaan. In het Waterakkoord voor het NZK zijn
afspraken vastgelegd over de verdeling van het zoete water over de
verschillende gebruikers [6]. Het gebruik van de nieuwe zeesluis vergroot de
zoutindringing in het NZK-gebied en heeft daarom gevolgen voor de
beschikbaarheid van zoetwater voor de omgeving2.

Bij het thema “chemische kwaliteit” wordt de werking van het SO-middel in
relatie tot zoutconcentraties nader toegelicht. In deze paragraaf worden de
afgeleide effecten op het oppervlaktewater en grondwater in het NZK-gebied
beschreven.

Oppervla ktewater
Beschikbaarheid van zoetwater voor natuur, landbouw, peilhandhaving en
koel- en proceswater kan een probleem zijn in droge perioden. Om na te
gaan of de toepassing van selectieve onttrekking ook in droge perioden kan
zorgen voor voldoende afvoer van zout, zonder dat extra zoetwater wordt
aangevoerd, is een situatie met nieuwe zeesluis en selectieve onttrekking
gesimuleerd voor het relatief droge jaar 2003 [7].

Daarbij is specifiek gekeken naar het zoutgehalte op de bodem ter plaatse
van Zijkanaal C (via dit zijkanaal kan het zoute water de boezem van
Rijnland bereiken die van belang is voor de bollenstreek) en Diemen bij het
ARK. Uit deze simulatie blijkt dat de selectieve onttrekking in staat is om het
zoutgehalte terug te brengen tot het huidige niveau (zie tabel 1).

Tabel 1 : Zoutgehalte in de onderste waterlaag op twee locaties langs NZK in 2003 [7]

cenario froutgehatte Zijkanaal C tpptl Zoutgehatte Diemen [ppt]

Rijkswaterstaat
Ministerie van infrastructuur en Waterstaat

Datum
13-02-20 19

Nummer
31125450

Zomer 2018
In de zomer van 2018 is het belang van voldoende zoetwater nog eens weer
duidelijk geworden. Dit uitzonderlijke droge jaar heeft er voor gezorgd dat de
gezamenlijke waterbeheerders alle zeilen hebben moeten bijzetten om
voldoende zoetwater vast te houden. Was er zonder de nieuwe zeesluis al
sprake van een aanzienlijke uitdaging. Met de nieuwe zeesluis neemt dit
alleen maar toe en is een maatregel zoals de Selectieve Onttrekking nodig om
dit tegen te gaan.

Huidig 9-11 . 3-6

Nieuwe zeesluis 11-13 5-8

Nieuwe zeesluis en 50-middel 8-11 3-6

2 Tot de omgeving van het NZK kan ook het Amsterdam-Rijnkanaal worden gerekend aangezien
deze in open verbinding staat met het NZK. Het ARK moet echt zoet zijn voor alle functies die het
ARK bedient (Natura 2000 gebieden, drinkwatervoorziening, KRw - lichamen, landbouw, energie
centrales, etc.). Een zouter NZK heeft dus ook direct effect op het ARK. Dit onderstreept
nogmaals het belang van de Selectieve Onttrekking.
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Uit een bredere beschouwing van de simulatie volgt dat de selectieve Datum

onttrekking het zouttransport nabij de Velsertunnel terugbrengt tot het 13022019

huidige niveau. Daarom valt te verwachten dat de bevindingen bij Zijkanaal C
en Diemen geldig zijn voor het gehele NZK. De selectieve onttrekking blijkt
daarmee in staat om ook in droge perioden, zonder aanvoer van extra Nummer

zoetwater, voldoende zout te kunnen afvoeren om de instroom via de nieuwe 31125450

zeesluis te kunnen mitigeren.

Grondwater
De verdieping van de bodem tot NAP — 23 m, benodigd
voor het SO-middel, doorsnijdt een bestaande slecht 1!
doorlatende grondlaag op ca. NAP — 19 m (zie figuur 7).
Doordat zout water als gevolg van het SO-middel over de
bodem richting het Binnenspuikanaal wordt geforceerd, kan
lokaal verzilting van de ondergrond ontstaan als gevolg van
de realisatie van het NZK. De zoetwaterlens die zich in het
daarvoor aanwezige duin bevond, is daarmee verdwenen.
Verder genereert de onttrekking bij de hoogovens van Tata
Steel al decennialang een verdere verzilting van de
ondergrond. .

Met grondwaterstromingsberekeningen is verzilting als
gevolg van het SO-middel beschouwd [8]. Hieruit blijkt dat
de eventuele verzilting begrensd is door de onttrekking bij
de hoogovens van Tata Steel. In bijlage 2 bij dit
projectplan is een uitgebreide analyse opgenomen van de
geohydrologische situatie. Modelsimulaties tonen
aan dat negatieve effecten als gevolg van het 50-
middel te verwaarlozen zijn.

Indien uit monitoring alsnog onvoorziene effecten zich voordoen zijn er
diverse mogelijkheden deze te mitigeren [9]. Een mogelijkheid is het blijven
onttrekken van grondwater gelijkwaardig aan de huidige onttrekking van Tata
Steel. Dit kan hetzelfde onttrekkingspunt zijn, maar net zo goed ook een
nieuwe locatie zijn in de directe omgeving van het sluizencomplex. Andere
mogelijkheden bestaan uit het afdichten van (delen) van de waterbodem
waarmee de inzijging tot een aanvaardbaar niveau kan worden gebracht.

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de
geohydrologische effecten als gevolg van inzijging van zoutwater door de
aanleg van het SO-middel op de omgeving verwaarloosbaar zijn.

2.2 Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische
kwaliteit van watersystemen

Waterkwaliteit (werking SO-middel i.r.t. zoutconcentraties)
De aanleg van de nieuwe Sluis bij IJmuiden vergroot de schutcapaciteit.
Daardoor ontstaat een toename van zoutindringing in het NZK-gebied. Het
SO-middel beoogt de negatieve gevolgen van de Nieuwe Zeesluis bij
IJmuiden te mitigeren, zodat de beschikbaarheid van zoetwater voor andere
doeleinden (ook in droge perioden) niet vermindert.

Figuur 7: Bodemprofiel ten
noorden van de beoogde
locatie van het SO-middeL
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Op basis van het onderzoek [2] wordt verwacht dat de zoutlek ten opzichte
van de huidige situatie (ca. 600 750 kg zout/seconde) zal toenemen met
60% naar ca. 960 è 1200 kg zout/seconde voor de situatie met de nieuwe
zeesluis en toenemende scheepvaart. De werking van het SO-middel en
relatie met zoutconcentratie is in figuur 8 weergegeven.
De hoeveelheid zout die door middel van selectieve onttrekking kan worden
afgevoerd, is afhankelijk van de hoeveelheid water die via het gemaal en de
spuisluis naar de Noordzee wordt afgevoerd en de zoutconcentratie van dit
water. Bij lagere afvoeren is de zoutconcentratie hoger, bij gemiddelde afvoer
vindt meer menging plaats en is de zoutconcentratie lager. Bij zowel lage als
gemiddelde afvoer, voert het SO-middel ca. 720 900 kg zout/seconde af.
De capaciteit is daarmee voldoende om het gebruik van de nieuwe zeesluis
(toename scheepvaart) te mitigeren. Ook tijdens droge periodes voldoet het
SO-middel [7].

HLJdiqf situatie, 1 9-Jn2O13

_zzz

Ï

4

Ecologische kwaliteit
In bijlage 1 bij dit projectplan is een uitgebreide toets van de waterkwaliteit
en KRW-factsheets opgenomen, conform het toetsingskader uit het Beheer-
en ontwikkeiplan voor de rijkswateren 2016-2021 [10]. Onderstaand zijn de
hoofdpunten uit deze toetsing samengevat weergegeven.
Het SO-middel bevindt zich in het KRW-Waterlichaam Noordzeekanaal
(watertype M30: Zwak brakke wateren). Nabij het SO-middel ligt het
KRW-lichaam Hollandse Kust (kustwater). De voorziene maatregelen staan
niet op de lijst met ingrepen die in principe altijd zijn toegestaan. De ingreep
heeft mogelijk negatieve ecologische effecten.
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Figuur 8: Verdeling van zoutgehalte tijdens lage afvoer door spuisluizen f2].
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Voor waterplanten, oeverplanten, macrofauna en vis zijn de ecologisch Datum

potentiële arealen beschouwd. Het voornemen beslaat nauwelijks ecotogisch 13022019

relevant areaal in het NZK en naar verwachting geen ecologisch relevant
areaal van de Hollandse Kust. Er is evenmin sprake van wezenlijke negatieve
effecten op ecologisch relevant areaal. Voor de biologische Nummer

kwaliteitselementen in het NZK zijn de volgende conclusies getrokken: 31125450

. Macrofauna: geen effect.;

. Overige waterfiora: geen effect;

. Vis: zonder mitigatie negatief effect op migratiemogelijkheden en daardoor
mogelijk negatief effect op score op de vismaatlat;

. Fytoplankton: geen effect.

Het SO-middel leidt niet tot significante negatieve effecten op de biologische
kwaliteitskenmerken van de waterlichamen van Noordzeekanaal en Hollandse
Kust. Van cumulatie van andere projecten/handelingen op het betreffende
areaal is geen sprake. Het negatieve effect ‘barrièrewerking voor migrerende
vis’ wordt gemitigeerd door de realisatie van vispassages. Dit effect is in
paragraaf 2.3 nader toegelicht, respectievelijk bij het onderdeel natuur.

2.3 Vervulling van de maatschappelijke functies van het
watersysteem

Scheepvaart
De afsluiting van het bovenste deel van de waterkolom verhindert de passage
van scheepvaart. Momenteel maken slechts schepen voor onderhoud van het
gemaal gebruik van het Binnenspuikanaal. In de toekomst zal dit gebruik
afnemen en is de hinder voor de scheepvaart beperkt. Daarom kan volstaan
worden met een enkele scheepvaartopening. De scheepvaartopening wordt
geplaatst in het midden van de constructie. De breedte van de
scheepvaartopening is 25 meter. Het drempelniveau van de opening ligt op
NAP — 5,5m. De scheepvaartopening is voorzien van een beweeg baar
keermiddel, zodat buiten het gebruik van de passage door de scheepvaart zo
min mogelijk uitwisseling van zoet en zout water plaatsvindt.

Risico’s ten aanzien van nautische veiligheid van de nieuwe situatie zijn
beschouwd. Door de geringe scheepvaartintensiteit nabij het SO-middel,
worden weinig risico’s gezien ten aanzien de nautische situatie. Het meest
kritieke aandachtspunt is nog de nautische veiligheid bij de passage van de
scheepvaartopening. De stroming die optreedt in de scheepsvaartopening,
direct na opening van het keermiddel, is namelijk hoog. Deze is echter niet
per se onveilig, omdat de scheepvaartopening ruim is in verhouding tot de
breedte van het schip. Nautische experts van Deltares verwachten daarom
dat een standaard beheervaartuig weinig moeite zal hebben om het 50-
middel te passeren richting het spuiwerk. Door de lage frequentie van
passage van het SO-middel is een geleidewerk conform de richtlijn
scheepvaart ter bescherming van het SO-middel niet noodzakelijk. Het
ontwerp van het SO-middel voorziet wel in een aanvaarbeveiliging van het
beweg i ngswe rk.
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Natuur Datum
13-02-2019

Gebiedsbescherming
Het pIangebed maakt geen deel uit van het Natura 2000-netwerk. De
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden (zie figuur 9) zijn het Noordhollands
duinreservaat op ca. 2,8 km en de Kennemerland-Zuid op ca. 1,6 km. Ook in
de omgeving liggen enkele gebieden die deel uitmaken van het
Natuurnetwerk Nederland.

Het SO-middel heeft geen directe invloed op de beschermde gebieden,
vanwege de afstand tot deze gebieden. Indirect kunnen de
aanlegwerkzaamheden leiden tot extra emissie van stikstof (NOx) met
negatieve effecten op stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden als
gevolg.

,

Stikstofdepositie
Aan Rijkswaterstaat is voor alle activiteiten die samenhangen met de aanleg
en het gebruik van de Nieuwe Zeesluis een pre-PAS-vergunning (Nbw 1998)
verleend. Onderdeel van de Nieuwe Zeesluis is het SO-middel. Effecten op
stikstofdepositie als gevolg van het SO-middel in de gebruiksfase zijn uit te
sluiten. Het SO-middel is een bouwwerk dat niet leidt tot een permanente
toena me van de sti kstofdepositie.
Voor de aanlegfase van het SO-middel is op basis van een analyse van de
planning, doorlooptijd en verwachte inzet van materieel geconcludeerd dat de
korte overlap in de gebruiksfase van de Nieuwe Zeesluis en de aanlegfase van
de Selectieve Onttrekking niet zal leiden tot meer stikstofdepositie dan het
maximaal berekend effect op basis waarvan de pre-PAS-vergunning is
verleend. Een uitgebreide analyse hiervan is opgenomen in de
m.e.r.-beoordelingsnotitie die voor het SO-middel is opgesteld.
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Figuur 9: Natura 2000-gebieden (links) en Natuurnetwerk Nederland: gebieden
(rechts) nabij planlocatie [12]
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Soortbescherming Datum

Ten behoeve van het project Zeetoegang I]mond is van april t/m september 13022019

2015 op het sluiseiland en in de directe omgeving veldonderzoek uitgevoerd
naar flora, amfibieën, reptielen, zoogdieren en broedvogels [11]. Op basis
van dit onderzoek is een natuurtoets van de effecten van het SO-middel Nummer

uitgevoerd [12]. 31125450

Uit de toetsing blijkt dat het voorkomen van beschermde vleermuizen,
broedvogels en vissen/zeezoogdieren op en nabij de planlocatie niet is
uitgesloten. De effecten op deze soorten worden onderstaand toegelicht. De
overige soortgroepen (planten, reptielen, amfibieën, grondgebonden
zoogdieren) zijn niet aanwezig of er geldt een vrijstelling voor de verboden
uit artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming.

Vleermuizen
Vleermuizen (met name de gewone dwergvleermuis) komen voor in de
omgeving van de werkzaamheden. Mogelijk wordt het plangebied gepasseerd
door de meervleermuis. Vleermuizen zijn in het algemeen niet gevoelig voor
geluidsverstoring buiten hun echolocatiespectrum. Het geluid dat bij de
aanlegfase wordt geproduceerd valt buiten het spectrum. Er is daarom geen
sprake van geluidsverstoring van deze soort.

Vleermuizen kunnen wel door een overmaat aan licht bij het foerageren of
migreren worden verstoord. Daarom zouden de werkzaamheden bij voorkeur
in de winterperiode (van november tot maart) moeten plaatsvinden, omdat
vleermuizen in die periode niet actief zijn. Als buiten deze periode wordt
gewerkt kan verstoring een overtreding betekenen van Artikel 3.5 lid 2 van
de Wet natuurbescherming.

In dat geval moeten, in overweging nemende dat in de huidige situatie als
sprake is van veel licht in de omgeving, de volgende voorzorgsmaatregelen
worden genomen om verstoring door licht en visuele hinder te voorkomen:
- Zoveel mogelijk alleen overdag werken;
- Gebruik van vleermuisvriendelijk licht voor onvermijdelijke extra

verlichting;
- Voorkomen dat de totale hoeveelheid licht toeneemt.

Indien in de winter wordt gewerkt of als de genoemde voorzorgsmaatregelen
worden getroffen is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen uit
de Wet natuurbescherming.

Broedvogels
Het is niet uitgesloten dat vogels gaan broeden op de beoogde werkterreinen.
In de omgeving van de werkzaamheden broeden in het broedseizoen vogels
op diverse plaatsen. Op enige afstand broeden iederjaar huismussen. Deze
jaarrond beschermde broedvogels zijn echter niet bijzonder gevoelig voor
geluid en menselijke activiteit.
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In het geval broedvogels aanwezig zijn in het plangebied dan moeten de Datum

werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen plaatsvinden. Als dat 13022019

niet kan, moet de volgende maatregel om overtreding van verbodsbepalingen
uit de Wet natuurbescherming te voorkomen worden genomen:
- Mogelijke broedlocaties worden voorafgaand aan het broedseizoen Nummer

ongeschikt gemaakt als broedgebied om later in het seizoen de 31125450

aanwezigheid van broedende vogels te voorkomen.

Indien deze maatregel wordt getroffen is geen sprake van overtreding van
verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.

Vissen/Zeezoogdieren
Als gevolg van de werkzaamheden is geen sprake van vernietiging van
waardevol leefgebied onder water. Gezien de grote natuurlijke fluctuaties in
troebelheid van het water en het tijdelijke karakter van de werkzaamheden is
ook geen sprake van wezenlijke negatieve effecten op vissen/zeezoogdieren
als gevolg van vertroebeling.
Bij de werkzaamheden kan geluid worden geproduceerd dat onder water
storend kan zijn voor vissen en zeezoogdieren. Met name het heien van palen
en damwanden kan leiden tot een relatief hoge geluidsbelasting. Verstoring is
daarom niet uitgesloten. Incidenteel waargenomen zijn elft, zalm, zeeprik en
beekprik. Zeehonden komen regelmatig voor in het Binnenspuikanaal.

Negatieve effecten door onderwatergeluid op vissen/zeezoogdieren kunnen
worden beperkt door:
- Zoveel mogelijk gebruik maken van trillingsvrije methoden om palen en

damwanden te plaatsen;
- Gebruik van bellenschermen om te voorkomen dat vissen door

onderwatergeluid worden verstoord of beschadigd;
- Indien heien noodzakelijk is: gebruik maken van de slow start methode;
- Gebruik van pingers omvissen op afstand te houden.

Indien afdoende mitigerende maatregelen worden getroffen, wordt
voorkomen dat schade optreedt en is geen sprake van overtreding van
verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.

Een deel van de vissen die migreren van zout naar zoet en vice versa maakt
gebruik van de scheepvaartsluizen. Recente informatie over uittrek van
schieraal bevestigt dat de nieuwe zeesluis geschikt is voor de uittrek van
schieraal [23]. Een ander deel migreert via de spuisluizen (stroomopwaarts
én stroomafwaarts) of via het gemaal (alleen stroomafwaarts). Voor
migrerende vissen die via spuisluizen/gemaal migreren kan het SO-middel
een barrière vormen in hun migratieroute. Aangezien
vispassagevoorzieningen (bekkenpassages, voorzien van borstels voor
glasaal) worden gerealiseerd bij de aanleg van het SO-middel is geen sprake
van verslechtering van vismigratiemogelijkheden [13].

Woonlocaties, functieverplaatsingen en recreatie
De dichtstbijzijnde vaste woningen zijn gelegen aan de zuidoever van het
NZK ter hoogte van de IJmuiderstraatweg, op circa 600 meter afstand van
het SO-middel.
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In het Binnenspuikanaal zijn 7 woonboten aanwezig aan de zuidoever aan de Datum

NoordersIusweg. Deze ligplaatsen worden gedoogd; deze zijn niet geregeld 13022019

in het bestemmingsplan of een verordening. Ze worden dientengevolge niet
als geluidsgevoelige objecten beschouwd in de zin van de Wet geluidhinder
[ 1]. Nummer

31125450

Op de locatie van het SO-middel bevinden zich nu afmeervoorzieningen voor
binnenvaartschepen en Rijksschepen (CIV en RWS). Deze worden als
onderdeel van dit project verplaatst, waardoor er tijdelijk sprake is van
bouwhinder voor omwonenden. De nieuwe afmeerplaatsen voor de
werkschepen RWS worden gesitueerd aan het nieuwe zuidelijke landhoofd
(zie figuur 5, locatie a). Deze verplaatsing heeft op basis van expert
judgement op deze locatie geen impact op nautische veiligheid. Doordat de
afstand tot de woonboten wordt vergroot ten opzichte van de huidige
situatie, is er ook geen sprake van een toename van de hinder in de
gebruiksfase (verkeer, geluid, lucht).

Voor de CIV-schepen en de binnenvaartschepen (CEMT klasse VIb schip)
worden nieuwe afmeervoorzieningen (mcl. afloopmogelijkheid) voorzien aan
in het Zuidertoeleidingskanaal langs de Kanaaldijk (locatie d in figuur 5; 24
meerpalen) en in de 3e Rijksbinnenhaven (locatie e in figuur 5; 4 meerpalen).
De autoafzetplaats voor de binnenvaart wordt verplaatst naar de noordoever
van het Zuidertoeleidingskanaal. Gezien de afstand tot woningen (100
meter), de ligging achter een hoge kade (ca. 4-5 m. t.o.v. het waterpeil) en
de aanwezigheid van een drukke verkeersontsluiting op de Kanaaldijk,
worden geen effecten op geluidshinder danwel luchtkwaliteit verwacht als
gevolg van de functieverplaatsingen. De mogelijkheden voor walstroom
worden verkend bij de nadere uitwerking van de afmeervoorzieningen om
eventuele effecten nog verder te reduceren. Walstroom levert schippers
elektriciteit vanaf de wal. Dieselgeneratoren hoeven daardoor niet meer te
draaien.

In het gebied rondom de selectieve onttrekking vindt weinig tot geen
recreatie plaats. Rondom het Binnenspuikanaal vindt sportvisserij plaats.
Verder bovenstrooms is het veer Velsen Noord — Velsen Zuid gelegen. Het
SO-middel heeft geen effect op de aanwezige recreatie.

Drinkwater, Koel- en proceswater, Landbouw
De beschikbaarheid van zoetwater op het NZK is onder meer van belang voor
koel- en proceswater (bijv. Nuon Power, AEB, Tata steel, Crown Van Gelder).
Drinkwaterinname is niet aan de orde op het NZK. De beschikbaarheid van
zoetwater is beschreven in de paragrafen waterschaarste en chemische
kwaliteit. Hieruit blijkt dat door het SO-middel de negatieve gevolgen van de
Nieuwe Zeesluis gemitigeerd worden en de beschikbaarheid van zoetwater
niet vermindert.

De invloed van de selectieve onttrekking op koelwaterlozingen is getoetst.
Hieruit blijkt dat de invloed van de selectieve onttrekking op het
stromingspatroon beperkt is. Daarmee is ook de invloed op watertemperatuur
en immissies beperkt [14].
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Landschap en cultuurhistorie Datum

Door de ligging achter de sluiseilanden zonder publiektoegankelijke wegen, is 13022019

het SO-middel beperkt zichtbaar. Alleen vanaf het water en vanaf de
Noordersluisweg (ten noorden en westen) is zicht op het SO-rniddel mogelijk.
Ruimtelijk ligt het in het sluiskanaal en hoort het qua vormgeving bij het Nummer

gemaal (conform Hoofdstuk 4 van het beeldkwaliteitsplan (BKP) [15]). 31125450

Uit de toetsing aan de eisen uit het BKP [16] volgt dat het ontwerp
grotendeels voldoet aan het BKP Nieuwe Zeesluis en geen negatief effect
heeft op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het
sluiseilandencomplex. Door het symmetrische ontwerp van de versmalling
van het Binnenspuikanaal en de waterscheiding wordt de symmetrie ter
plaatse van het SO-middel versterkt. Door het toevoegen van de keerwand
ten oosten van het SO-middel wordt de continuïteit van de oever aan de
noordzijde van het Binnenspuikanaal verminderd.

2.4 Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet
De uitvoering van de Selectieve Onttrekking Zeetoegang IJmond is in
overeenstemming met de doelstellingen van de Waterwet:

- De aanleg van de selectieve onttrekking heeft geen effect op het
functioneren van de zeewering;

- Het verlies aan spuicapaciteit als gevolg van het SO-middel kan
vooralsnog worden opgevangen met de bestaande pompcapaciteit bij het
gemaal IJmuiden. Wel zal het energieverbruik van het gemaal hierdoor
toenemen;

- Voor het thema waterschaarste is de selectieve onttrekking in staat om de
beschikbaarheid van zoetwater voor alle gebruiksfuncties te behouden in
droge perioden;

- Ten aanzien van de waterkwaliteit kan het SO-middel het gebruik van de
nieuwe zeesluis (toename zoutlast) volledig mitigeren;

- Het SO-middel leidt niet tot significante negatieve effecten op de
biologische kwaliteitskenmerken van de waterlichamen van
Noordzeekanaal en Hollandse Kust (KRW). Het negatieve effect
‘barrièrewerking voor migrerende vis’ is reeds gemitigeerd in het ontwerp
van het SO-middel door de realisatie van vispassages;

- Het project leidt overwegend tot neutrale gevolgen voor de
maatschappelijke fu ncties van het watersysteem . Beperkt negatieve
ecologische effecten zijn mogelijk aan de orde tijdens de realisatie van het
werk. Mitigerende maatregelen zijn voorhanden en er is geen sprake van
overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.
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3. Wijze van uitvoering Datum
13-02-2019

3. 1 Beschrijving uitvoeringswijze
De exacte wijze van uitvoeren is ten tijde van het opstellen van dit
Projectplan Waterwet nog niet bekend, De werkzaamheden zullen worden Nummer

aanbesteed in de vorm een design and construct (D&C) contract, waarbij de 31125450

opdrachtnemer enige ruimte krijgt om het ontwerp en de realisatie zelf te
optimaliseren en innovaties toe te passen in het ontwerp en de uitvoering.
Deze vrijheid geldt niet overal, zo is het hydraulisch ontwerp van Delta res
leidend. Daarnaast mag de uitvoering niet leiden tot effecten die negatiever
zijn dan geconstateerd in de m.e.r.-beoordeling c.q. dit projectplan.

Tijdens de werkzaamheden zal circa 1,5 jaar groot materieel ingezet worden
(o.a. kranen en heistellingen op werkschepen/-pontons). Vrijwel alle
werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het water, er worden nauwelijks
materialen via de weg aan- of afgevoerd. De selectieve onttrekking start met
inrichting van werkterreinen, verplaatsen van afmeerplaatsen (autoafzet,
Rijksschepen en binnenvaartschepen) en overige voorbereiding. Daarna zullen
de landhoofden en eventuele pijlers worden gerealiseerd. Gedurende de bouw
van de landhoofden blijft het Binnenspuikanaal passeerbaar voor vissen. Na
realisatie van de landhoofden kan de verticale wand worden geplaatst en
worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd om de verdieping nabij het
SO-middel mogelijk te maken. Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan
worden aan de zorgplicht zoals beschreven in artikel 6.15 van het
Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling.

Op basis van het duurzaamheidsbeleid van Rijkswaterstaat, zijn drie
duurzaamheidsdoelen geformuleerd voor het SO-middel. Bij de nadere
uitwerking van het werk wordt de opdrachtnemer gevraagd om een goede
invulling te geven aan deze duurzaamheidsdoelen:
. Verlagen van de milieudruk (minder C02) van het energie- en

materiaalverbruik dat samenhangt met de bouw, in stand houding en het
gebruik van het object;

. Adaptief ontwerp: een ontwerp dat aanpasbaar is en daarmee rekening
houdt met toekomstige veranderingen in functies en gebruik;

. Vervangbaarheid en herbruikbaarheid van constructiedelen bij einde
levensduur.

Rijkswaterstaat geeft invulling aan deze doelstellingen door in het contract
voor de opdrachtnemer op te nemen dat de vrijkomende materialen, zoals
meerpalen, steigers, bolders hergebruikt moeten worden bij de
functieverplaatsing van de ligplaatsen voor de binnenvaart, autoafzetplaats en
Rijksschepen [17].

3.2 Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Uit de bijlage bij het Besluit m.e.r., onderdeel D3.1 volgt dat een Projectplan
in sommige gevallen m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Omdat er sprake is van
een wijziging van een waterstaatswerk, waarvan op voorhand milieueffecten
niet kunnen worden uitgesloten, heeft de initiatiefnemer besloten om een
(vrijwillige) m.e.r.-beoordeling uit te voeren.
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In de m.e.r.-beoordeling is geconcludeerd dat de realisatie van het
SO-middel geen belangrijke negatieve gevolgen heeft voor het milieu na
uitvoering van de werkzaamheden (permanente effecten) of tijdens de
uitvoering (tijdelijke effecten). Derhalve is het opstellen van een volledig
Milieueffectrapport (MER) voor het SO-middel niet noodzakelijk.

33 Planologische inpassing
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het
project zal worden uitgevoerd het ‘bestemmingsplan Zeezicht’ van de
gemeente Velsen (2015) vastgesteld. De begrenzing van bestemmingsplan
Zeezicht en het provinciaal inpassingsplan Zeetoegang IJmond ligt op de
zuidoever van het Binnenspuikanaal. Dat betekent dat alle bouwwerken ten
behoeve van het SO-middel in het bestemmingsplan Zeezicht liggen en wel in
de bestemming Water en binnen een gebiedsaanduiding Geluidszone —

Industriegebied.
De beoogde ontwikkeling is een “bouwwerk geen gebouwen zijnde van
waterbouwkundige aard” welke expliciet in het bestemmingsplan zijn
toegestaan. De voorgenomen activiteit past daarmee binnen het geldende
bestemmingsplan. Aangezien de bouwhoogte niet boven de 4 meter uitkomt,
kan de vergunning met een reguliere procedure worden verleend.

3.4 Andere noodzakelijke vergunningen, andere relevante besluiten
of meldingsplichtïge handelingen
In het kader van dit projectplan is een vergunningeninventarisatie gemaakt
(zie tabel 2). In deze inventarisatie zijn de belangrijkste benodigde
vergunningen voor het project beschouwd. Vergunningen of meldingen die
nodig zijn voor de tijdelijke situatie (zoals werkwegen en depots) zijn geen
onderdeel van de projectprocedure op grond van de Waterwet en worden
door de aannemer zelf aangevraagd.

1. verwijderen afmeerpalen voor

bestaande ligplaatsen
Gem

2. Verwijderen onderdelen auto afzetplaats
. . . . velsen

3. Verwijderen afmeervoorzieningen
reservedeur

Rijkswaterstaat
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Datum
13-02-2019

Nummer
31125450

1. Plaatsen van SO-middel
2. Plaatsen van afmeerpalen en kade voor
ligplaatsen binnenvaart.

Wabo (Bouw) Gem.
. . 3. Plaatsen van afmeerpalen

omgevingsvergunning Velsen
autoafzetplaats

4. Plaatsen nieuwe kade/steiger voor civ
schepen.

wabo (sloopmelding)

Melding aan

Havenmeester

8 weken

4 weken

Obstructie Binnenspuikanaal a.g.v.
tijdelijke uitvoerende werkzaamheden
vanaf waterzijde.

Port of
4 weken

Amsterdam
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Ivergunrnng Actsviteit “°‘ Proceduretijd

0GW-melding

(waterzijde), Besluit
. . Baggerwerkzaamheden. ILT 4 weken

ontgrondingen in
Rij kswateren

BLBI melding, Wet
. . Lozen van afvalwater vanuit baggeren en 5 dagen voor aanvang

milieubeheer ILT
. . . bemalen werkzaamheden

(Activiteitenbesluit)

Besluit Bodem Melding toepassen bouwstoffen, grond
ILT

dagen voor aanvang
Kwaliteit en/of baggerspecie in oppervlaktewater werkzaamheden

3.5 Globale planning
De (voorbereidende) werkzaamheden in het kader van de aanbesteding van

het werk vinden plaats in 2019. De feitelijk start van het werk is voorzien in
2020 en zal naar verwachting worden afgerond in 2022. De exacte planning
van de uitvoeringswerkzaamheden zal worden opgesteld door de
geselecteerde aannemer. Bij het begin van de uitvoering wordt deze planning
ook gedeeld met alle betrokkenen en belanghebbenden.

3.6 Overige uitvoeringsaspecten

Beheer en onderhoud
Na realisatie van de selectieve onttrekking wordt deze overgedragen aan de
beheerorganisatie van Rijkswaterstaat, afdeling West-Nederland Noord
(WNN). De vaste delen van de selectieve onttrekking worden duurzaam en
onderhoudsarm uitgevoerd. Derhalve wordt geen onderhoud voor een
periode van 50 jaar verwacht, maar monitoring van beton- en staalkwaliteit
blijft noodzakelijk. Het bewegingswerk vereist onderhoud om betrouwbaar te
functioneren.

Voor een goede werking van het SO-middel dient deze op voldoende diepte
te blijven, met andere woorden, de ‘kuil’ onder het scherm moet niet
dichtslibben. Nu is het Binnensluiskanaal geen locatie waarvan bekend is dat
hier sprake is van problemen met slibafzetting. Er vinden dus ook weinig tot
geen baggerwerkzaamheden plaats. Wel is het zo dat aan de randen van het
Binnensluiskanaal slib aanwezig is. Dit is ook volgens verwachting omdat de
stroomsnelheid hier aanzienlijk lager is en slib dus de kans krijgt om hier te
bezinken. Hierbuiten is de stroomsnelheid dusdanig dat er geen bezinking
optreedt.

Dat er in de huidige situatie geen problemen worden ervaren is uiteraard
geen garantie voor de toekomst. De situatie waarbij in het ontwerp van het
SO-middel wordt uitgegaan van een verdieping naar -23 meter ter plaatse
van het scherm wijkt immers sterk af van de huidige situatie. Omdat het SO
middel een stroming creëert dicht bij de bodem is de verwachting dat er in
deze situatie ook geen aanslibbing zal plaatsvinden.
Wel zou het kunnen zijn dat er zandafzetting plaatsvindt, omdat de
zandkorrels wellicht niet meer weggespoeld worden uit de kuil. Als dit zich

Rijkswaterstaat
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voordoet is het nodig dat er af en toe gebaggerd gaat worden. Overigens kan
het ook zo zijn dat wanneer er sprake is van een periode met veel
waterafvoer de kuil door de waterstroming ook ‘vanzelf’ wordt
schoongespoeld. Om het risico op slib- en zandafzetting te minimaliseren
wordt er met enige regelmaat gepeild. Indien uit deze monitoring blijkt dat er
sprake is van slib- en zandafzetting wordt dit uitgebaggerd.

Waterbodemkwaliteit
Voor de realisatie van het SO-middel wordt de waterbodem uitgebaggerd naar
de gewenste diepte (van NAP-16 m naar NAP-23 m). Het verwachtte
grondverzet van deze verdieping is ca. 650.000 tot 700.000 m3. De actuele
waterbodemkwaliteit van de te vergraven grond is onderzocht conform de
NEN 5720 [181. In dit verkennend waterbodemonderzoek zijn de
onderzoeksvakken Talud noord, Doorgang en Talud zuid onderzocht (zie
figuur 10 voor de ligging van de onderzoeksvakken).
Tijdens de uitvoering van het waterbodemonderzoek bleek dat in het
onderzoeksvak van het Talud Noord een visueel verontreinigde sliblaag
aanwezig was [18].De vrijkomende waterbodem van de onderzoeksvakken
Doorgang en Talud Zuid is herbruikbaar, behalve de bodemlaag in het traject
0,5-1,0 m-wb van de Doorgang. Deze laag is niet verspreidbaar in zoet
oppervlaktewater.

Uit het nader onderzoek is gebleken dat de vrijkomende waterbodem in alle
deelvakken van Talud noord herbruikbaar is, met uitzondering van het
deelvak 2 (zie figuur 11). In vak 2 is de aanwezige slib/zandlaag nooit
toepasbaar, omdat het sterk verontreinigd is met PAK, Cu en Zn, ook is
minerale olie in zeer hoge gehalten aanwezig. De verontreiniging neemt in de
diepte af. Omdat de sliblaag de interventiewaarde overschrijdt, dient deze
afgevoerd te worden naar een vergunde inrichting. De overige vrijkomende
waterbodem van dit onderzoeksvak mag vrij worden verspreid en
hergebruikt.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Datum
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Figuur 1 0: Onderzoeksvakken verkennend waterbodemonderzoek.
Talud zuid = Geel, Doorgang = Rood, Talud noord = Blauw [18]
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De na de verdieping achterblijvende bodemlagen zijn van een betere
bodemkwaliteit (schoner) dan de huidige waterbodemkwaliteit. Hierdoor zal,
in de toekomstige situatie, de kwaliteit van de waterkolom minder negatief
beïnvloed worden door de kwaliteit van de waterbodem dan in de huidige
situatie. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde uit de Waterwet dat de
nieuwe situatie geen negatief effect mag hebben op de waterkolom.

Archeologie
In het uitgevoerd bureauonderzoek [19] is een archeologisch
verwachtingsmodel geformuleerd op basis waarvan de (ondiepe) waterbodem
kan worden vrijgegeven voor het uitvoeren van het werk. Dit geldt ook voor
de onderliggende grondlagen die aan erosie onderhevig zijn geweest.
Uitzondering is de bodemlaag op een diepte van circa 18 tot 21 meter -NAP
(Formatie van Boxtel, zie tabel 3). Aan deze laag, mits intact, kon een
middelhoge verwachting worden toegekend voor het aantreffen van
archeologische resten uit Paleolithicum en Mesolithicum. Op basis hiervan is
aanvullend booronderzoek uitgevoerd teneinde de exacte archeologische
waarden te kunnen vaststellen.

Het booronderzoek [20] heeft uitgewezen dat het Laagpakket van Wierden in
het onderzochte gebied niet aanwezig is. Ook voor de archeologie relevante
geomorfologische eenheden als dekzandruggen of terrasranden zijn niet
aangetroffen. De verwachting voor de aanwezigheid van archeologische
resten uit Laat-Paleolithicum en Mesolithicum is derhalve naar beneden
bijgesteld. Omdat het plangebied voor de vroege prehistorie een dermate
lage trefkans heeft, is door ADC ArcheoProjecten geadviseerd om het
plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. De kans op
negatieve (milieu)effecten is daarmee ook zeer beperkt. De Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (RCE) onderschrijft deze conclusies uit het verkennend
booronderzoek.

±

1

0

0
0

±.

±

«+;-‘.
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Figuur 11: Onderzochte gebieden uit onderzoeksvak Talud Noord [18]
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Waterbodem -10 tot -11

Formatie van Naaidwijk

LP van Wormer, Velsen -10 tot -18

LP Wormer

Formatie van Nieuwkoop
tot -18,5

Basisveen

mariene afzettingen

klei met schelpenlaag (Velsen)

klei, zand

Formatie van Boxtel

LP van Wierden en

LP van Singraven

Formatie van

Kreftenheye

Laag van Wijchen

-18,5 tot -21

-21 tot -32

eolisch dekzand

fijn dekzand (Wierden)

kleiig zand, veen, ijzeroer

(Sing raven)

rivierafzettingen

grof zand en grind, mogelijk

afgetopt met leemlaag

PALEOL-M ESO

PALEOM/L

Kabels & leidingen
De ligging van kabels en leidingen is geïnventariseerd [21]. Voor dit project
zijn geen grote leidingverleggingen noodzakelijk. Direct rondom het
SO-middel bevinden zich wel twee laagspanningskabels, waardoor
aanpassingen nodig zijn. In overleg met nutsbedrijven worden deze
aanpassingen nader uitgewerkt.

Explosieven
T&A Survey heeft onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van
conventionele explosieven. Uit detectieonderzoek [22] is gebleken dat grote
delen van het plangebied kunnen worden vrijgegeven (zie gearceerd gebied
in figuur 12). Dit met uitzondering van de verdachte objecten binnen het
vrijgegeven gebied. In totaal zijn 144 verdachte object(en) geïdentificeerd,
waarvan niet kan worden uitgesloten dat het een explosief betreft.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Tabel 3: Geologische niveaus volgens interpretatie

- DIepte 1 . lOuderdom 1
ëoIogisch niveau iomschtijv.ng

(m to.v. NAP) 1 periode

Datum
13-02-20 19

Nummer
31125450

veen

MESO-NEO

MESO
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Figuur 12: Overzichtskaart detectieonderzoek [22]

Rijkswaterstaat
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Datum
13-02-20 19

Nummer
31125450

3.7 Calamiteiten of ongewoon voorval
Rijkswaterstaat stelt alle directe belanghebbenden onmiddellijk op de hoogte
van de calamiteit en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige
gevolgen te beperken. Rijkswaterstaat houdt een logboek bij van alle
ongewone voorvallen en calamiteiten.

Legenda
ç Verdacht çîed

Zctbar stc;teen
—---—--.- MBS data

0 MBES object

IO Verdacht object nwt
uniek numrrer

::::i Opspongsgebied Boing!soriderng

Vtijçege€n gebied ( obv eerde i’:gevord ç— tcinatieve locatie
ortderzcek ) 5aring sonderlog
Vtjçegeven gebied tot 3m-MV ( obv eeder
uiitgevcerd onde’toe)
Vrij tot bagoerdiepte + ,5 marge t obi Verstoord gebied
eerder utgevoard ordectok )

i h Niet inçereter door bovengrordac obstakels

Vdjgegeuengebieden zijn uutgezraider eieneieel aarweeze vetachie dtjecten
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4. Beschrijving van voorzieningen gericht op het Datum

ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen
13-02-2019

4.1 Maatregelen tegen verdere verzilting
De werking van het SO-middel is niet nieuw, wel zijn de schaal en omvang Nummer

nieuw. De uitvoering en werking van het SO-middel is op basis van best
beschikbare (simulatie)modellen en met bijdragen van (internationaal)
gerenommeerde kennis- en onderzoeksinstellingen vastgesteld. Toch blijft
het verstandig de werking na realisatie goed te monitoren.

Als op basis van deze monitoring blijkt dat de zoutafvoer niet aan de beoogde
doelstelling voldoet, kunnen de volgende maatregelen worden ingezet:
. Veranderingen in het waterbeheer zouden kunnen leiden tot het afvoeren

van een verhoogde zoutconcentratie. Door over een langere periode met
een lager debiet water af te voeren wordt hetzelfde volume water
onttrokken. Echter doordat met een lager debiet wordt afgevoerd is de
zoutconcentratie van dit water hoger. Om over een langere periode te
kunnen afvoeren, zal vaker het gemaal in plaats van het spuimiddel
ingezet moeten worden;

. Door de huidige Velserkom te verdiepen, ontstaat een (diepere)
zoutvang. Op deze manier is het mogelijk om de zoutconcentratie van
het afgevoerde water te verhogen en daarmee de efficiëntie van het SO
middel.

Veranderingen in het waterbeheer en aanleg van een zoutvang kunnen op
langere termijn worden ingezet om de toenemende zoutproblematiek op te
vangen. Voor het SO-middel wordt rekening gehouden met de mogelijkheid
tot uitbreiding met een zoutvang. Zo worden grondkerende constructies
dermate robuust uitgevoerd dat enige verdieping niet direct leidt tot de
noodzaak om de constructies te vervangen.

4.2 Maatregelen bij veranderende situatie geohydrologie
Met grondwaterstromingsberekeningen is verzilting als gevolg van het
SO-middel beschouwd [9]. Hieruit blijkt dat de eventuele verzilting begrensd
is door de onttrekking bij de hoogovens van Tata Steel (zie ook bijlage 2).

Indien uit monitoring blijkt dat afwijkende effecten zich voordoen, zijn er
diverse mogelijkheden deze te mitigeren. Een mogelijkheid is het blijven
onttrekken van grondwater gelijkwaardig aan de huidige onttrekking van Tata
Steel. Dit kan hetzelfde onttrekkingspunt zijn, maar net zo goed ook een
nieuwe locatie in de directe omgeving van de Nieuwe Zeesluis en de
Selectieve Onttrekking. Andere mogelijkheden bestaan uit het afdichten van
(delen) van de waterbodem waarmee de inzijging tot een aanvaardbaar
niveau kan worden gebracht.
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4.3 Mitigerende maatregelen voor natuurwaarden Datum

In paragraaf 2.3 zijn de effecten op natuurwaarden uitgebreid beschreven. 13022019

Onderstaand zijn mitigerende maatregelen benoemd die voortkomen uit de
effectbeoordeling [12].

Nummer

Voorzorgsmaatregelen tbv. vleermuizen om verstoring door licht en visuele 31125450

hinder te voorkomen:
- Zoveel mogelijk alleen overdag werken;
- Gebruik van vleermuisvriendelijk licht voor onvermijdelijke extra
verlichting;
- Voorkomen dat de totale hoeveelheid licht toeneemt;
- Meest verstorende werkzaamheden uitvoeren in de winterperiode
(november t/m maart); in deze periode zijn vleermuizen niet actief en
ve rke ren ze i n wi nterrust. Versto ri ng is da n uitgesloten.

In het geval broedvogels aanwezig zijn in het plangebied dan moeten de
werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen plaatsvinden. Als dat
niet mogelijk is, dan dienen potentiële broedlocaties voorafgaand aan het
broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden als broedgebied om
beïnvloeding van broedende vogels te voorkomen.

Effecten door onderwatergeluid op vissen en zeezoogdieren kunnen worden
beperkt door:
- Zoveel mogelijk gebruik maken van trillingsvrije methoden op palen en
damwanden te plaatsen;
- Gebruik van bellenschermen om te voorkomen dat vissen door
onderwatergeluid worden verstoord of beschadigd;
- Indien heien noodzakelijk is: gebruik maken van de slow start methode;
- Gebruik van pingers om vissen op afstand te houden.

4.4 Hinderbeperkend werken
De aannemer is verplicht om hinderbeperkend te werk te gaan. De aannemer
zal in zijn uitvoeringsplanning moeten aantonen hoe invulling wordt gegeven
aan de voorschriften uit de gelijktijdig aangevraagde vergunningen,
ontheffingen en algemene regels en de wijze waarop rekening wordt
gehouden met belanghebbenden.

Het uitvoeringsplan zal worden geoptimaliseerd vanuit het uitgangspunt
hinder zoveel mogelijk te voorkomen. De uitvoeringsduur en fasering van de
werkzaamheden wordt mede bepaald door het rust- en broedseizoen,
hoogwaterperiodes en uitvoeringsbeperkingen ten aanzien van constructies.
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5. Schadevergoeding Datum

Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de 13-02-2019

rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een verzoek
om schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.
Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige Nummer

uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer 31125450

schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan
een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of
niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet
of niet voldoende anderszins is verzekerd.

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een
onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.
Geen beroep op de regeling van artikel 7.14 Waterwet staat open ten aanzien
van bouw- of aanlegschade die door onrechtmatig handelen is veroorzaakt.
Voor die schade kan een afzonderlijk verzoek worden ingediend bij de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor kabels en leidingen zijn de Nadeelcompensatieregeling kabels en
leidingen (NKL 1999) en de bijbehorende Overeenkomst voor verleggingen
buiten beheersgebied van toepassing.
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6. Procedure Datum
. . 13-02-2019

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van de regels over de
openbare voorbereidingsprocedure afdeling 3.4 in de Algemene wet
bestu u rsrecht.

Nummer

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet is genoemd 31125450

in de bijlage bij art. 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de bepalingen in
hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop van toepassing
zijn. Dit heeft de vôlgende gevolgen voor een eventueel beroep tegen het
definitieve besluit:
a. de beroepsgronden worden in het beroepschrift worden opgenomen;
b. het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de

beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
c. deze kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden

aangevuld.

6.1 Overleg Betrokken Partijen
Tijdens de planstudie heeft regelmatig afstemming en overleg
plaatsgevonden met verschillende belanghebbende partijen. Het gaat hier
niet alleen om partijen die een formele rol hebben in de besluitvorming, maar
ook om partijen die specifieke belangen in de omgeving vertegenwoordigen.

Ambtelijke afstemming heeft plaatsgevonden met:
. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
. Inspectie Leefomgeving en Transport tILT);
. Provincie Noord-Holland;
. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
. Waternet;
. Hoogheemraadschap van Rijnland;
. Gemeente Velsen.

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat gesproken met verscheidene
belangenorganisaties en bedrijven:

. Schuttevaer;

. HavenbedrijfAmsterdam;
1 Consortium OpenIJ;
1 ENCI;
. NUON;
. Tata Steel;
. Crown van Gelder;
. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland;
. Visstandbeheercommissie Noordzeekanaal (VBC NZK);
. Sportvisserij Midwest Nederland.

6.2 Voorbereidingsprocedure
Voor de Selectieve Onttrekking is sprake van een ‘regulier’ projectplan. Dat
wil zeggen dat de Waterwet aanvullend op de Awb geen bijzondere eisen stelt
aan de procedure. Paragraaf 5.5 van de Waterwet is hier niet van toepassing
omdat het geen aanleg, verlegging of versterking van een primaire
waterkering betreft, maar slechts een wijziging van een waterstaatswerk.

Pagîna 29 van 44



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het is in dit geval aan de waterbeheerder (RWS) om de meest geëigende Datum

procedure te kiezen, afhankelijk van de ingrijpendheid en complexiteit van de 13022019

ingreep.

Gezien de belangen in de omgeving is gekozen voor een openbare Nummer

voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 31125450

bestuursrecht, met mogelijkheid tot indienen van zienswijzen tegen het
ontwerp.

Dit ontwerp projectplan Waterwet wordt gedurende zes weken ter inzage
gelegd. Tijdens deze periode kan eenieder een zienswijze indienen. Met
inachtneming van de zienswijzen wordt het definitieve besluit vastgesteld.
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DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,

HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR WEST-NEDERLAND NOORD
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D R F Demoet
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MEDEDELINGEN Datum
13-02-2019

Zienswijzen

Van vrijdag 1 maart tot en met donderdag 11 april 2019 kunt u een Nummer

zienswijze geven op het ontwerpprojectplan waterwet. 31125450

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een
ontvangstbevestiging.

Digitaal
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via
www. platformpa rticipatie. nl/selectieve-onttrekking

Mondeling
Tijdens de informatiebijeenkomst of telefonisch tijdens kantooruren 070-
4568999

Post
Adres: Directie Participatie
t.a.v. ontwerpprojectplan waterwet Selectieve Onttrekking
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Meer informatie kunt u ook vinden op de site
www. platform pa rtici patie. nl/selectieve-onttrekking

Vervolgprocedure:
Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingesteld als men
belanghebbende is en als men tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht
over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld
het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Afschriftl ijst
Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan Inspectie Leefomgeving en
Transport: Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.
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BIJLAGE 1: BPRW-toets

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voor i ng repen ï n rij kswateren heeft Rij kswaterstaat een toetsi ngskader vastgesteld : de
toets op het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW-toets). Vragen die
met het doorlopen van het toetsingskader moeten worden beantwoord zijn:
. Kunnen de KRW-doelstellingen waarop de activiteit mogelijk effecten heeft nog wel

worden behaald als de activiteit daadwerkelijk plaatsvindt?
. Heeft de activiteit geen negatieve invloed op reeds uitgevoerde of geplande KRW

maatregelen?

Voor de BPRW-toets van het project Selectieve Onttrekking van zout water bij de
Zeetoegang IJmuiden (verder 50-middel) is gebruik gemaakt van Bijlage 5
Toetsingskader waterkwaliteit en KRW-factsheets, behorend bij het Beheer- en
ontwikkeiplan voor de rijkswateren 2016-202 1 (Rijkswaterstaat, 2015).

Deel 1: toetsingskader algemeen (zie schema 1)

DeI i toGtsirigskdr a[gemn
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het dcDrE ar it tDetsingskader is et
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Schema 1: Beslîsschema ecologie algemeen gedeelte (Uit Bijlage 5 van BPRW
2016-2021)
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1A Vindt de ingreep plaats binnen de begrenzing van het waterlichaam of
zijn er potentiële negatieve effecten tot in het waterlichaam?
Ja, het SO-middel bevindt zich in het KRW-Waterlichaam Noordzeekanaal (watertype
M30: Zwak brakke wateren). Nabij het SO-middel ligt het KRW-lichaam Hollandse Kust
(kustwater).

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Datum
13-02-2019

Nummer
31125450
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1E Staat de ingreep op de lijst met ingrepen die in principe altijd toegestaan Datum

zijn? 13-02-2019

Nee

ic Heeft de ingreep enkel positieve effecten op de ecologische kwaliteit? Of Nummer

wordt bij een gewijzigde maatregel met KRW-doelstelling de oorspronkelijke 31125450

doelstelling nog steeds gehaald?
Nee, niet enkel positieve effecten. In de aanlegfase leidt de maatregel mogelijk tot een
zekere mate van vertroebeling en verstoring van vissen. Dit zijn tijdelijke effecten
zonder permanente gevolgen voor de biologische of chemische waterkwaliteit.
Aanwezigheid van de constructie kan negatieve effecten hebben op
vismigratiemogelijkheden. Om dit te voorkomen zijn mitigerende maatregelen
noodzakelijk (zie later).

1D Heeft de ingreep een negatief effect op de omvang van een geplande of
al uitgevoerde KRW-maatregel?
Ja, in het Noordzeekanaal zijn diverse maatregelen uitgevoerd en gepland die moeten
leiden tot betere vismigratiemogelijkheden. Het SO-middel kan een barrière vormen
voor vismigratie.

Toelichting 1D
Voor het Noordzeekanaal zijn de volgende KRW-maatregelen voorzien of (voor zover
relevant) uitgevoerd (Bron: KRW-factsheets Noordzeekanaal en Hollandse Kust, versie
aangemaakt 12-09-2018):

Tabel 1 Geplande (2016-2021) en uitgevoerde (t/m 2015, voor zover relevant) KRW
maatregelen in KR W-Iichamen Hollandse Kust en Noordzeekanaal

Waterlichaam Maatregel jPeriode

RWSY9002 - Vismigratie: onderzoek en monïtoring. Onderzoek naar
functie van waterlichamen ten aanzien van vismigratie. Aangeven van

Hollandse Kust prioriteiten voor migratieroutes en bijbehorende maatregelen. 2016-2021
RWS_W1020 - Studie naar norm overschrijdende specifieke
verontreinigende stoffen

RWS_H&tlOllb - Studie visgeleiding gemaal IJmuiden
NoordzeekanaalRWS_H&11012a — Samenwerkingsproject Noord-Holland: vispassages, t/m 2015

zoet-zoutovergang en verbrakking

RWS_H&I 10 1 2a — Samenwerkingsproject: vispasseerbaar ma ken
kunstwerken tussen Noordzeekanaal en boezems Rijnland en Hollands
Noorderkwartier
RWS-Y4001 - Herstelmaatregelen nvo’s Noordzeekanaal
RWS-Y4002 - Optimaliseren vispassages Oranjesluizen
RWS-Y4003 - Pilot aanpak prïorttaire stof dioxine Noordzeekanaal
RWS-Y4004 - Saneringsonderzoek Tributyltin Noordzeekanaal
RWS-Y4005 - Studie N&P belasting RWZIts op NZK en 2016-2021
Amsterdam Rijnkanaal
RWS-Y7024 - Vaststellen herkomst van stoffen
Vispassage Kleine Sluis IJmuiden
RWS_W1016 - Voor- en doorbetasting PCBs en invloed waterbodems in
beeld brengen
RWS_W1020 - Studie naar norm overschrijdende specifieke
verontreinigende stoffen
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De aanleg en aanwezigheid van het SO-middel hebben geen negatieve invloed op
maatregelen die gericht zijn op de aanpak van bronnen van verontreinigingen.
Zonder mitigerende maatregelen kan aanleg en met name aanwezigheid van het 50-
middel de effectiviteit van vismigratie bevorderende maatregelen negatief
beïnvloeden. Daarom zijn mitigerende maatregelen nodig (zie later). Indien wordt
uitgegaan van effectieve mitigerende maatregelen is er geen sprake van verslechterde
migratiemogelijkheden en is er dus ook geen negatieve invloed op de geplande en
reeds uitgevoerde KRW-maatregelen.

Deel 2 Toetsingskader per watertype

Deel 2 toetsingskaderwatertype afhankelijk
:

r

Worden de kwhteitseImerten &t

watertype negatief beïnvloed door de ingreep?
Of zn er uitstralende eFfecten richting de biahteits

elementen van dt watertype?

Beslaat de ingreep ai% van het ecologische relevante
areaal? Raadpeeg een eert. Let op! Alle ingrepen.
ook i% dienen geregistreerd te worden. Eenmaal

boven de 1% totaal: ga door naarstap 2-f

Heeft de ingreep effect op i van het ecologische
relevante areaal? Raadpleeg een expert Let op! Alle
ingrepen, ook <i% dienen geregistreerd te worden.
Eonmaal boven de i totaal: ga door naar stap z-ll

Nee
—

:, kwalrtetselententr

i . .. . :
2-l ;. —--

— Beide Nee_effeaouoe

penb’’,

j— -

r

,

I’ensi*efeffe*ê;Nee rnatbUente verwadten mitsigep
pmndoorum4

, «
: ç:,,

Rijkswaterstaat
Ministerie van Inftascrucruur en Waterstaat

Datum
13-02-20 19

Nummer
31125450
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Schema 2: Beslisschema ecologie: watertype specifiek (Uit Bijlage 5 van
BPRW 2016-2021)
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2-laWorden de kwaliteitselementen van dit watertype negatief beïnvloed Datum

door de ingreep? Of zijn er uitstralende effecten richting de 1322O19

kwaliteitselementen van dit watertype?
Ja
Het SO-middel kan een barrière vormen voor vismigratie met mogelijk negatieve Nummer
beïnvloeding van het biologische kwaliteitselement vis. 31125450

Toelichting bij 2-la
In de huidige situatie wordt de ecologische kwaliteit van het waterlichaam bepaald
door de situatie van de biologische kwaliteitselementen, de biologie ondersteunende
fysisch-chemische parameters en de overige verontreinigende stoffen. Voor
waterlichamen Noordzeekanaal zijn de volgende biologische kwaliteitselementen
relevant: fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vis. Hieronder zijn de historische,
huidige en toekomstige toestand voor de biologische kwaliteitselementen
weergegeven.
In het kunstmatige Noordzeekanaal is geen plaats voor waterplanten, hetgeen wordt
weerspiegeld door het ambitieloze doel (GEP 0,01). De geldende doelen voor vis en
fytoplankton worden reeds gehaald en de doelen voor macrofauna worden naar
verachting vanaf 2021 gehaald.
De constructie heeft geen effect op waterplanten, macrofauna of fytoplankton. Indien
geen mitigerende maatregelen worden genomen is er wel invloed op de
migratiemogelijkheden van vis en daarmee op de vissamenstelling.

Voor de biologische kwaliteitselémenten in het Noordzeekanaal zijn de volgende
conclusie getrokken:
. Macrofauna: geen effect, geen wijziging van de score op de maatlat.
. Overige waterflora: geen effect, geen wijziging van de score op de maatlat.
. Vis: zonder mitigerende maatregelen negatief effect op migratiemogelijkheden en

daardoor mogelijk negatief effect op score op de vismaatlat.
. Fytoplankton: geen effect, geen wijziging van de score op de maatlat.

Tabel 2 Toestand van de biologische kwaliteitselementen in het Noordzeekanaal

Toestand Toestand Toestand Prognose Prognose
Biologie GEP 2009 2015. 2017 2021 2027

Macroauna (EKR) - ‘

Overige water[lora (EKR) OO1 *
.

Vis(EKR) oGo :-z ::::::: zz::
Fytoplankton (EKR) •

Voor Hollandse Kust zijn fytoplankton en macrofauna relevant. Er zijn geen negatîeve
effecten op de biologische kwaliteitselementen macrofauna en fytoplankton. Er is dus
ook geen sprake van een wijziging van de score op de maatlatten voor macrofauna en
fytoplankton.
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Tabel 3 Toestand van de biologische kwaliteitselementen in Hollandse Kust Datum

Toestand Toestand Toestand Prognose Prognose
Biologie GEP 2009 2015 2017 2021 2027

Macrofauna (EKR) *

Overige wateora (EKR) NVT NVT NVT NVT NVT NVT

Vis(EKR) NVT NVT NVT NVT NVT NVT

Fytoptankton (EKR) O6O

2-IbBeslaat de ingreep 1% of meer van het ecologische relevante areaal?
Of heeft de ingreep effect op 1 % van het ecologische relevante areaal?
Nee
Het voornemen beslaat nauwelijks ecologisch relevant areaal in het Noordzeekanaal en
geen ecologisch relevant areaal van de Hollandse Kust. Er is evenmin sprake van
wezenlijke negatieve effecten op ecologisch relevant areaal.

Toelichting bij 2-Ib
De ecologisch potentiële arealen voor waterplanten, oeverplanten, macrofauna en vis
voor het Noordzeekanaal en Hollandse Kust zijn niet vastgesteld en niet op kaart
vastgelegd (http ://www.rilkswaterstaat. nl/apps/geoservices/mapvïewer2i/).
In de directe nabijheid van het plangebied voor het SO-middel bevindt zich geen
areaal oeverplanten en waterplanten. Als ecologisch relevant areaal voor vis worden
alleen de ecotopen beschouwd die van belang zijn voor paai- en opgroeigebieden.
Deze zijn niet of nauwelijks aanwezig in het plangebied. Mogelijk is er voor
macrofauna ecologisch relevant areaal aanwezig ter plaatse van het plangebied.

Indien op grond van bemonsteringen wordt gekeken naar de aanwezigheid van positief
scorende soorten kan daaruit worden afgeleid welke gebieden de hoogste ecologische
potentie hebben. Bij een analyse voor het Noordzeekanaal in 2014 bleek dat met
name de oevers de hoogste potentie te hebben (persoonlijke communicatie A.
Kikkert). Dat geldt ook voor de oevers nabij de locatie van het SO-middel. Het
oeverareaal dat het SO-middel beslaat en het oeverareaal dat door het SO-middel
wordt beïnvloed zijn veel kleiner dan het totaal in het Noordzeekanaal aanwezige
oeverareaal met een hoge ecologische potentie. Daarom kan worden geconcludeerd
dat de ingreep veel minder dan 1% van het (niet vastgesteld) ecologisch relevante
areaal beslaat en beïnvloedt.

2-11 Heeft de ingreep effect op (watertype afhankelijke) stuurvariabelen en
maatlatten?
Ja. Het SO-middel zorgt ervoor dat relatief zout water wordt afgevoerd richting
gemaal/spuimiddel Hierdoor blijft relatief zoetwater langer in het Noordzeekanaal.
Tussen het SO-middel en het gemaal is het water juist relatief zout.
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Tabel 4 Toestand van de fysïsch-chemïsche kwalïteitselementen in het Noordzeekanaal Datum

Algemeen fisische chemie

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l) S 0,1 1

Stikstof totaal (zgm) (mg Nu) 1 80

DIN (winterperiode) (mg Nu) N NVT NVT NVT N NVT

Zoutgehalte (zgm) (mg CUI)
°° °°° .

Temperatuur (max waarde) (gr C) 25 0

Zuurgraad (zgm) ( ) 6 0 9 0 uI t_

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%) 20 -

Doorzicht (zgm)(m) °°

Toelichting bij 2-11
Het zoutgehalte speelt een belangrijke rol voor de ecologie in het Noordzeekanaal. Op
veel plaatsen in het Noordzeekanaal is het water te zout om te voldoen aan het doel
voor zout (300-3000 mg/l).
Als gevolg van de nieuwe grotere zeesluis bij IJmuiden neemt het zoutgehalte in het
Noordzeekanaal toe. Dit heeft ook invloed op de biologie. Het SO-middel beoogt dit
effect te mitigeren: dankzij het SO-middel neemt het zoutgehalte in het
Noordzeekanaal gemiddeld niet toe. Op de andere fysisch-chemische parameters heeft
het SO-middel geen invloed.

2-111 Wordt het negatieve effect van de ingreep voldoende gecompenseerd
of gemitigeerd door maatregelen?
Ja. Het negatieve effect ‘barrièrewerking voor migrerende vis’ wordt gemitigeerd door
de realisatie van vispassages.

Toelichting bij 2-111
Een deel van de vissen die migreren van zout naar zoet en vice versa maakt gebruik
van de scheepvaartsluizen. Een ander deel migreert via de spuisluizen
(stroomopwaarts én stroomafwaarts) of via het pompgemaal (alleen stroomafwaarts).
Voor migrerende vissen die via spuisluizen/pompgemaal migreren kan het 50-middel
een barrière vormen in hun migratieroute. Het betreft dan met name vissen die
(relatief ondiep) door de waterkolom migreren (pelagische vissen) en vissen die langs
de oevers migreren. Voor vissen die diep in de waterkolom en vlak over de bodem
migreren (schieralen en benthische vissen) vormt het 50 geen obstakel. Er is onder
het 50 tussen de landhoofden immers een opening van 7 meter hoog en 80 meter
breed.

In de geplande KRW-maatregelen speelt het behoud en herstel van mogelijkheden
voor vismigratie een belangrijke rol. De ingreep mag geen verslechtering van de
migratiemogelïjkheden voor vissen veroorzaken. Om te voorkomen dat het SO een
barrière vormt in de trekroute van migrerende vis worden maatregelen getroffen.
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Vïspassagevoorzieningen worden op de volgende wijze gerealiseerd (ATKB, 2018):
. Vispassagevoorzieningen in de vorm van ‘ bekkenpassages’ langs de oevers. Ten

behoeve van intrekkende glasaal worden deze voorzien van borstels.
. Een vispassagevoorziening midden in het SO voor pelagische vis die niet onder het

SO-middel door migreert.

Omdat de genoemde vispassagevoorzieningen worden gerealiseerd worden de
negatieve effecten voldoende gemitigeerd en is er geen sprake van verslechtering van
vismigratiemogelijkheden. Er is geen sprake van een negatieve invloed op het KRW
kwaliteitselement vis.

Referenties

ATKB, 2018. Beoordeling vis en vismigratie Selectieve Onttrekking-IJmuiden (50-1])
en herbeoordeling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Rapportnr. 2017043 1/rapo2.
In opdracht van RWS West-Nederland Noord.

Rijkswaterstaat, 2015. Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021.
www . waterkwaliteitsportaal. ni

Rijkswaterstaat, 20 17. Ecologisch relevante arealen.
http : //www . rij kswaterstaat. nI/apps/geoservices/mapviewer2i/

Royal HaskoningDHV, 2018. Selectieve Onttrekking Zeetoegang I]mond. Onderzoek
soortenbescherming zaaknummer 3112624. Rapport BF6341_2.6.2.2N058F1.0. In
opdracht van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud.
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BIJLAGE 2: Geohydrologïsche analyse Datum
13-02-2019

Inleiding
Bij de aanleg van de Selectieve Onttrekking is sprake van het doorgraven van
een kleilaag in de waterbodem. Dit kan leiden tot verdere verzilting van de
ondergrond. Deltares3 heeft middels verschillende simulaties geanalyseerd
welke effecten verwacht kunnen worden.

In het plangebied is in de loop der jaren sprake geweest van verschillende
ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de grondwaterstanden. Dit
betreft niet alleen de aanleg van het Noordzeekanaal en de uitbreidingen van
het sluiscomplex (1876 - 1929) maar ook de grondwateronttrekking door
Tata Steel (voorheen Hoogovens) in de jaren 50.

In het onderzoek heeft Deltares middels 2D modelsimulaties inzichtelijk
gemaakt wat voor effecten te verwachten zijn. Hierbij zijn op basis van de
stroombaan van het grondwater richting de grondwateronttrekking door Tata
dwarsdoorsnedes gemaakt van de ondergrond en de watervoerende
pakketten.

De volgende afbeeldingen geven de resultaten weer van enkele van deze
simulaties. De afbeeldingen laten de zoutverdeling zien in de verschillende
watervoerende pakketten tot op een diepte van 200 meter. De witte
‘insnijdingen’ komen overeen met respectievelijk het sluizencomplex (links)
en de Staalhaven (rechts).

3 Effecten van SO-IJ op het grondwatersysteem. Modelstudie naar zoutwaterstroming bij
IJmuiden, Deltares, 2018.

Rijkswaterstaat
Ministerie van infrastructuur en Waterstaat

Nummer
31125450

Gondwateronttrekking
Tat Steet

.

Staalhaven

Afbeelding: dwarsdoorsnede model

Resultaten simulaties
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Allereerst de situatie voor en na ingebruikname van de grondwateronttrekking
doorTata Steel.

Uit de simulatie kan worden opgemaakt dat er reeds sprake is van
zoutindringing als gevolg van het bestaand sluizencomplex en de Staalhaven.
Het effect van de grondwateronttrekking door Tata Steel is dat het zout zich
sneller beweegt richting de onttrekking. De verzilting vindt echter plaats in
een besloten en beperkt gebied.

Uit de simulatie blijkt duidelijk dat de zoutindringing op de lange termijn
toeneemt, maar zich nog steeds richting de onttrekking beweegt. Per saldo
blijft de verzilting beperkt tot een besloten gebied. Negatieve effecten op
bijvoorbeeld zoetwaterwinning in het duinengebied en Natura 2000
duingebieden zijn zo ook uit te sluiten. Dit roept echter wel de vraag op wat
voor effecten er mogelijk zijn te verwachten wanneer er niet langer sprake
zou zijn van een grondwateronttrekking door Tata Steel4. Ook dit is
gesimuleerd.

4 Op het terrein van Tata Steel is sprake van meer verspreid liggende grondwateronttrekkingen
die worden gebruikt t.b.v. koelwater. Uit overleg met Tata Steel is gebleken dat er sprake is van
een vrij constante onttrekking en dat er ook geen directe aanleiding is om te veronderstellen dat
er sprake zou zijn van stopzetting ervan.
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Afbeelding: Zoutverdeling 1 950 zonder grondwateronttrekking Tata Steel (links) en 2015
(situatie waarin de zoutverdeling na ingebruikname van de grondwateronttrekking volgens het
model is gestabiliseerd).

De volgende gesimuleerde situatie betreft die na aanleg van de Nieuwe
Zeesluis en de Selectieve Onttrekking in 2200.

Afbeelding: Zoutverdeling in 2200. Links met Nieuwe Zeesluis, rechts met Nieuwe Zeesluis èn
Selectieve Onttrekking.
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Het effect dat zich dan voordoet is dat de grondwaterspiegel zich grotendeels
‘herstelt’ naar de situatie zoals die was van voor de grondwateronttrekking.
De grondwaterspiegel zal naar verwachting ook iets gaan stijgen. Het
zoutwater dat als gevolg van de Nieuwe Zeesluis en de Selectieve Onttrekking
inzijgt, zal zich meer gaan verspreiden naar de diepere ondergrond en
‘afstromen’ richting de verschillende inpolderingen in de omgeving (o.a. IJ
polders) die een drainerende werking hebben. Het effect van deze extra
verzilting is een verwaarloosbare fractie van het totaal aan zoutwater dat
door deze gebieden reeds in natuurlijke toestand wordt aangetrokken.

Conclusies
Alhoewel de modelsimulaties erop wijzen dat negatieve effecten te
verwaarlozen zijn, worden de grondwaterstanden en zoutgehaltes goed
gemonitord. Enerzijds om te kunnen vaststellen dat de voorspelde effecten
zich ook voordoen, maar anderzijds ook om tijdig te kunnen ingrijpen
wanneer dit niet het geval zou zijn. Ook maakt monitoring het mogelijk het
effect van een stopzetting van de onttrekking door Tata Steel te volgen.

Indien zich afwijkende effecten (niet voorspelde) voordoen zijn er diverse
mogelijkheden deze te mitigeren. Een meest voor de hand liggende is het
overnemen van de grondwateronttrekking door Tata Steel. Dit kan hetzelfde
onttrekkingspunt zijn, maar net zo goed ook een nieuwe locatie in de directe
omgeving van de Nieuwe Zeesluis en de Selectieve Onttrekking. Andere
mogelijkheden bestaan uit het afdichten van (delen) van de waterbodem
waarmee de inzijging tot een aanvaardbaar niveau kan worden gebracht5.

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de effecten als
gevolg van inzijging van zoutwater door de aanleg van de Nieuwe Zeesluis en
de Selectieve Onttrekking op de omgeving verwaarloosbaar zijn. Dit is met
name omdat dit zoutwater zich beweegt in de richting van de
grondwateronttrekking van Tata Steel. In het geval er sprake zou zijn van
een mogelijke stopzetting van de grondwateronttrekking door Tata Steel
bestaan er ook goede alternatieven zodat ook dan de effecten op de
omgeving te verwaarlozen zijn.

5 Een dergelijke afdichting kan bestaan uit bijvoorbeeld een folieconstructie. Deze afdichting ter
plaatse van de Selectieve Onttrekking zal in vergelijking met het instandhouden van de
grondwateronttrekking echter minder effectief zijn omdat deze maatregel maar een deel van het
totale ‘geperforeerde ‘gebied afdekt.

Afbeelding: Zoutverdeling in 2200 zonder onttrekking Tata Steel.
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